

Código Iniciativa	IE01.3F												Resultado por UF	Meta	Apurado Jan	Apurado Fev	Apurado Mar
Nome da Iniciativa	Aumentar o número de domicílios com condições adequadas de acesso à infraestrutura de esgotamento sanitário												AC	N/A			
Objetivo Estratégico vinculado	OE 1 - Ampliar o acesso às ações e serviços de saneamento e saúde ambiental com vistas à promoção da saúde												AL	N/A			
Tipo de Iniciativa	Processo												AP	N/A			
Período previsto de início	2021	Período previsto de conclusão						2023	AM	N/A							
Custos Estimados	R\$ 261.804.000,00												BA	N/A			
Indicador	Quantidade de domicílios atendidos por sistemas de esgotamento sanitário adequados												CE	N/A			
Forma de Cálculo	Somatório de domicílios atendidos adequadamente pelos instrumentos de acordo com o Plansab												DF	N/A			
Meta Final (2023)	43684	Polaridade do Indicador						Quanto maior, melhor	ES	N/A							
Tipo de Indicador (Desdobrável ou Nível de Serviço)	Desdobrável												GO	N/A			
Meta intermediária (2021)	14561												MA	N/A			
Recursos financeiros efetivamente utilizados	8839051,9				Comparação				3%	MT	N/A						
Meta prevista (por mês)													MS	N/A			
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	MG	N/A	0	0	9.403
Meta Prevista	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	PA	N/A			
Meta Acumulada	1213	2427	3640	4854	6067	7281	8494	9707	10921	12134	13348	14561	PB	N/A			
Resultado Apurado	0	0	9.403	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PR	N/A			
Análise Crítica	Foi identificada a conclusão de 2 instrumentos, referente a ação de SES no ciclo de Jan-Mar/2021.												PE	N/A			
													PI	N/A			
													RJ	N/A			
													RN	N/A			
													RS	N/A			
Providências	<p>Considerando que não há, até o presente momento, um sistema de informação que permita apurar a quantidade de domicílios beneficiados, automaticamente, para esse ciclo utilizou-se uma metodologia específica com base nos sistemas utilizados pela instituição.</p> <p>A partir da lista de instrumentos com previsão de conclusão em 2021 (levantada pela presidência junto as SUESTs Processo SEI nº 25100.006336/2020-31):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Filtrou-se as obras com previsão de conclusão no período de jan-mar/21 (informação fornecida pela SUEST), que resultou em 67 instrumentos;</li> <li>2. Consultou-se no SIGA os 67 instrumentos, para confirmar se a obra/ação foi realmente concluída, das quais resultaram somente 13 instrumentos;</li> <li>3. Consultou-se o "nº de famílias" no SIGA/SEI, dos 13 instrumentos, sendo possível obter o nº de famílias beneficiadas de apenas 6;</li> <li>4. Destaca-se que alguns instrumentos possuem informação de "população atendida" no lugar de "nº de famílias", nesse caso usamos a proporção do IBGE para converter população em famílias;</li> <li>5. Assim, para essa ação, considerou-se o filtro dos instrumentos vinculados a SES, que totalizou 2 instrumentos.</li> </ol> <p>É fato que todo o processo, desde a celebração a conclusão dos instrumentos firmados são acompanhados por sistemas de informação, contudo a ausência de um campo que nos forneça o indicador correto (domicílio) para apuração das metas dificulta a análise. Assim é importante destacar que a instituição deve buscar providências para adequação, tanto na construção desse dado (domicílio) no processo de celebração dos instrumentos, como também disponibiliza-lo no próprio sistema de informação, como fonte fidedigna, a fim de otimizar e qualificar as informações de monitoramento.</p>												RO	N/A			
													RR	N/A			
													SC	N/A			
													SP	N/A			
													SE	N/A			
													TO	N/A			