

Código Iniciativa		IE01.4F											Resultado por UF	Meta	Apurado Jan	Apurado Fev	Apurado Mar
Nome da Iniciativa		Aumentar o número de domicílios urbanos atendidos por coleta direta de resíduos sólidos											AC	N/A			
Objetivo Estratégico vinculado		OE 1 - Ampliar o acesso às ações e serviços de saneamento e saúde ambiental com vistas à promoção da saúde											AL	N/A			
Tipo de Iniciativa		Processo											AP	N/A			
Período previsto de início		2021	Período previsto de conclusão							2023	AM	N/A					
Custos Estimados		R\$ 42.678.016,00											BA	N/A			
Indicador		Domicílios urbanos atendidos por coleta direta de resíduos sólidos pela Funasa											CE	N/A			
Forma de Cálculo		Somatório de domicílios atendidos adequadamente pelos instrumentos por coleta direta ou indireta de resíduos sólidos											DF	N/A			
Meta Final (2023)		463891	Polaridade do Indicador							Quanto maior, melhor	ES	N/A					
Tipo de Indicador (Desdobrável ou Nível de Serviço)		Desdobrável											GO	N/A			
Meta intermediária (2021)		139167											MA	N/A			
Recursos financeiros efetivamente utilizados		0	Comparação							0%	MT	N/A					
Meta prevista (por mês)													MS	N/A			
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	MG	N/A			
Meta Prevista	11597	11597	11597	11597	11597	11597	11597	11597	11597	11597	11597	11597	PA	N/A			
Meta Acumulada	11597	23195	34792	46389	57986	69584	81181	92778	104375	115973	127570	139167	PB	N/A			
Resultado Apurado	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PR	N/A			
Análise Crítica	Os dados apresentados para essa ação refletem a defasagem entre a conclusão dos objetos e a realização das visitas técnicas, que verificam, segundo a metodologia adotado para esse trimestre pelo DENSP, a conclusão do objeto. Portanto, existem indícios de movimentação financeira e pagamentos para a aquisição de veículos que poderiam significar a compra e entrega de caminhões, mas essa verificação ainda não pôde ser confirmada com a visita de técnico ou ainda, não consta nos sistemas SIGA e Portal Mais Brasil que permita a apuração pela conclusão do objeto. Segundo registros enviados pelas SUEST, os instrumentos CV 6289/17, CV 6292/17, CV 5382/2017, CV 1344/2017 estão com 100% de execução, entretanto, as informações não puderam ser confirmadas segundo metodologia adotada nessa apuração. Estima-se ainda que 45 objetos serão concluídos ainda em 2021 para gestão de resíduos sólidos, nomeadamente na aquisição de caminhões e veículos de coleta e coleta seletiva.												PE	N/A			
													PI	N/A			
													RJ	N/A			
													RN	N/A			
Providências	Atualizar as informações no SIGA e Plataforma Mais Brasil, de modo que as informações possam ser contabilizadas no próximo trimestre, inclusive dos instrumentos que atualmente possuem sinalização de conclusão.												RS	N/A			
													RO	N/A			
													RR	N/A			
													SC	N/A			
													SP	N/A			
													SE	N/A			
													TO	N/A			