

Código Iniciativa	IE05.1F												Resultado por UF	Meta	Apurado Jan	Apurado Fev	Apurado Mar
Nome da Iniciativa	Implementar o Programa Sustentar												AC	N/A			
Objetivo Estratégico vinculado	OE 5 - Fortalecer a gestão dos municípios com vistas à sustentabilidade das ações de saneamento e saúde ambiental;												AL	N/A			
Tipo de Iniciativa	Processo												AP	N/A			
Período previsto de início	2021	Período previsto de conclusão						2023	AM	N/A							
Custos Estimados	R\$ 300.000,00												BA	1,39	0	0	0
Indicador	Percentual de Suests capacitadas nos eixos do Programa												CE	N/A			
Forma de Cálculo	(Quantidade de Suests capacitadas no programa / quantidade total de Suests)*100												DF	12,5	0	0,33	0,33
Meta Final (2023)	50	Polaridade do Indicador						Quanto maior, melhor	ES	N/A							
Tipo de Indicador (Desdobrável ou Nível de Serviço)	Desdobrável												GO	N/A			
Meta intermediária (2021)	16,67												MA	N/A			
Recursos financeiros efetivamente utilizados	0	Comparação						0%	MT	N/A							
Meta prevista (por mês)													MS	N/A			
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	MG	1,39	0	0	0
Meta Prevista	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	PA	N/A			
Meta Acumulada	1,39	2,78	4,17	5,56	6,95	8,34	9,72	11,11	12,50	13,89	15,28	16,67	PB	N/A			
Resultado Apurado	0	0,33	0,33	1,39	*	*	*	*	*	*	*	*	PR	N/A			
Análise Crítica	A iniciativa é subdividida em atividades sob a responsabilidade de diversos setores. Além disso, a gestão da iniciativa está sob a responsabilidade de um Comitê intersetorial. A Portaria de atualização dos membros foi atualizada. O Comitê gestor está analisando a proposta de chamamento para a capacitação prevista no Plano Operacional. Nesse momento, não há metas previstas para as Superintendências (As Superintendências aguardam capacitação para iniciar atividades). No caso, N/A às Suests, exceto BA, MG e PE que estão finalizando as ações referentes à Etapa Piloto. A divisão da Meta considerou o número de atividades na I.E 5.1 e Meta intermediária.												PE	1,39	0	0	0
													PI	N/A			
													RJ	N/A			
													RN	N/A			
													RS	N/A			
Providências	Considerando atualização dos membros do Comitê gestor do Sustentar e eleição da nova Coordenação, as atividades foram retomadas e a análise das atividades propostas estão sendo feitas. As Superintendências com atividades relacionadas à Etapa Piloto do Sustentar estão sendo contatadas para definição de atividades para finalização das atividades e avaliação da etapa.												RO	N/A			
													RR	N/A			
													SC	N/A			
													SP	N/A			
													SE	N/A			
													TO	N/A			