

Plano Diretor Funasa - Executiva  
Iniciativas de Processos

Código Iniciativa	IE13.2E												Resultado por UF	Meta	Apurado Jan	Apurado Fev	Apurado Mar
Nome da Iniciativa	Revisar e inserir novas abordagens no Manual de Gerenciamento de Projetos												AC	N/A			
Objetivo Estratégico vinculado	OE 13 - Promover a gestão estratégica e participativa visando, em especial, aprimorar o processo de tomada de decisões.												AL	N/A			
Tipo de Iniciativa	Processo												AP	N/A			
Período previsto de início	2021	Período previsto de conclusão						2023	AM	N/A							
Custos Estimados	R\$ 100.000,00												BA	N/A			
Indicador	Nível de Maturidade em Gestão de Projetos												CE	N/A			
Forma de Cálculo	Avaliação Final = (100 + totaldepontos) / 100												DF	N/A			
Meta Final (2023)	3	Polaridade do Indicador						Quanto maior, melhor	ES	N/A							
Tipo de Indicador (Desdobrável ou Nível de Serviço)	Desdobrável												GO	N/A			
Meta intermediária (2021)	2,2												MA	N/A			
Recursos financeiros efetivamente utilizados							Comparação	0%	MT	N/A							
Meta prevista (por mês)													MS	N/A			
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	MG	N/A			
Meta Prevista	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,2	PA	N/A			
Meta Acumulada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,2	PB	N/A			
Resultado Apurado	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PR	N/A			
Análise Crítica	A presente iniciativa não foi iniciada. Havia a previsão de propor cronograma para deliberação dos projetos no CGRC em março, não executado. Não houve medição do indicador, tendo em vista que as atividades relacionadas a projeto não foram executadas. Prioridades relevantes como a elaboração do Relatório de Gestão, o estabelecimento do processo de Prestação de Contas e a implementação do monitoramento do Planejamento Institucional impactaram significativamente na iniciativa.												PE	N/A			
													PI	N/A			
													RJ	N/A			
													RN	N/A			
													RS	N/A			
Providências	Retomar a operacionalização das funções de Escritório de Projetos após concluídas as demais prioridades.												RO	N/A			
													RR	N/A			
													SC	N/A			
													SP	N/A			
													SE	N/A			
													TO	N/A			