

Plano Diretor Funasa - Executiva
Iniciativas de Processos

Código Iniciativa	IE13.3E												Resultado por UF	Meta	Apurado Jan	Apurado Fev	Apurado Mar
Nome da Iniciativa	Monitorar o Planejamento Estratégico 2018-2023												AC	N/A	-	-	0
Objetivo Estratégico vinculado													AL	N/A	-	-	100
Tipo de Iniciativa	Processo												AP	N/A	-	-	100
Período previsto de início	2021	Período previsto de conclusão						2023	AM	N/A	-	-	100				
Custos Estimados	R\$ 100.000,00												BA	N/A	-	-	100
Indicador	Planos Operacionais monitorados no prazo (%)												CE	N/A	-	-	0
Forma de Cálculo	(Quantidade de POs monitorados no prazo / nº de unidades operacionais)*100												DF	N/A	-	-	70
Meta Final (2023)	90	Polaridade do Indicador						Quanto maior, melhor	ES	N/A	-	-	0				
Tipo de Indicador (Desdobrável ou Nível de Serviço)	Nível de Serviço												GO	N/A	-	-	0
Meta intermediária (2021)	90												MA	N/A	-	-	0
Recursos financeiros efetivamente utilizados							Comparação	0%	MT	N/A	-	-	0				
Meta prevista (por mês)													MS	N/A	-	-	100
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	MG	N/A	-	-	0
Meta Prevista	N/A	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	PA	N/A	-	-	0
Meta Acumulada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PB	N/A	-	-	0
Resultado Apurado	*	*	33	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PR	N/A	-	-	0
Análise Crítica	O primeiro monitoramento dos Planos Operacionais foi realizado em março, com relação aos meses de janeiro e fevereiro. Apenas 5 Suests (19,2%) responderam no prazo previsto inicialmente (AL, AM, AP e BA). Das 21 Suests atrasadas, 3 tiveram atraso superior a 30 dias (PB, RS e SC), 3 atrasaram entre 21 e 30 dias (AC, GO e PE) e 7 tiveram atraso entre 7 e 14 dias (CE, MS, MT, PA, PI, PR, RN, RO, RR, SE e SP). ES, MA, RJ e TO atrasaram menos que 1 semana. O tempo médio de resposta foi de praticamente 15 dias. Dos Planos Operacionais da Presidência, houve recebimento do Plano Operacional da CGPRL 53 dias após o prazo concedido. O resultado apurado considerou o primeiro recebimento dos monitoramentos, ainda que demandasse ajustes.												PE	N/A	-	-	0
													PI	N/A	-	-	0
													RJ	N/A	-	-	0
													RN	N/A	-	-	0
													RS	N/A	-	-	0
													RO	N/A	-	-	0
Providências	Comunicar as Unidades Operacionais sobre o cronograma de monitoramento previsto para 2021 e enfatizar inclusive que o envio de informações no prazo previsto é critério de avaliação da unidade quanto à aderência ao modelo, tendo em vista a necessidade contar com informações tempestivas para submeter às instâncias superiores.												RR	N/A	-	-	0
													SC	N/A	-	-	0
													SP	N/A	-	-	0
													SE	N/A	-	-	0
													TO	N/A	-	-	0