

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano
Operacional 2021
Coordenação de
Projetos, Pesquisas e
Ações Estratégicas
em Saúde Ambiental



Brasília/DF - 2020

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	COPAE				Código Iniciativa				IE02.3F			
Nome da Iniciativa	Apoiar ações de resposta a desastres hídricos											
Plano Diretor Vinculado	Finalísticos (DENSP + DESAM)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 2 - Contribuir para a redução dos fatores de riscos à saúde ocasionados pelas condições inadequadas de saneamento e saúde ambiental											
Atividade	Avaliar as Unidades Móveis de Tratamento de Água de Baixa Turbidez - UMTA utilizadas nas ações de resposta a desastres hídricos											
Setor Responsável	COPAE/DESAM				Código Atividade				#NOME?			
Período previsto de início	janeiro-21			Período previsto de conclusão			junho-21					
Produto da Atividade	Diagnóstico das Unidades realizado											
Unidade do Produto	Percentual (%)											
Indicador	Percentual de unidades com diagnóstico realizado.											
Forma de cálculo do Indicador	(Quantidade de equipamentos com diagnóstico realizado/quantidade de equipamentos disponíveis)*100											
Fonte dos Dados	Sistema Eletrônico de Informações - SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Acumulada	0	0	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100
Atividade	Avaliação da continuidade das ações de resposta a desastres hídricos (inundações)											
Setor Responsável	COPAE/DESAM				Código Atividade				#NOME?			
Período previsto de início	janeiro-21			Período previsto de conclusão			dezembro-21					
Produto da Atividade	Relatório de avaliação da continuidade das ações de resposta a desastres hídricos											
Unidade do Produto	Percentual (%)											
Indicador	Percentual de elaboração do relatório de avaliação											
Forma de cálculo do Indicador	(Quantidade de etapas do relatório executadas / quantidade total de etapas do relatório)*100											
Fonte dos Dados	Sistema Eletrônico de Informações - SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25
Acumulada	0	0	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional			COPAE			Código Iniciativa			IE09.2F			
Nome da Iniciativa			Apoiar estudos e pesquisas aplicáveis e sustentáveis nas áreas de saneamento e saúde ambiental.									
Plano Diretor Vinculado			Finalísticos (DENSP + DESAM)									
Objetivo Estratégico vinculado			OE 2 - Contribuir para a redução dos fatores de riscos à saúde ocasionados pelas condições inadequadas de saneamento e saúde ambiental									
Atividade			Acompanhamento das pesquisas e projetos vigentes (acompanhamento de campo, análise de relatórios e prestação de contas)									
Setor Responsável			COPAE/DESAM			Código Atividade			IE09.2F-T1			
Período previsto de início			janeiro-21			Período previsto de conclusão			dezembro-21			
Produto da Atividade			Relatório de acompanhamento das pesquisas e projetos vigentes									
Unidade do Produto			Unidade									
Indicador			Quantidade de relatórios de pesquisas e estudos vigentes									
Forma de cálculo do Indicador			Somatório de relatórios de pesquisas e estudos vigentes									
Fonte dos Dados			Sistema Eletrônico de Informações - SEI									
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Acumulada	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2

Plano Operacional - Projetos						
Unidade Operacional	COPAE		Código Iniciativa	IE01.1F		
Nome do Projeto (iniciativa)	Elaborar e implementar diretrizes de atuação conjunta no campo de saneamento e saúde ambiental					
Plano Diretor Vinculado	Finalísticos (DENSP + DESAM)					
Objetivo Estratégico vinculado	OE 1					
Gerente	Marcelo de Paula Neves Lelis					
Demais OE impactados	OE 2, OE 3, OE 4 e OE 5					
Data prevista de início			Data prevista de conclusão			
janeiro-21			março-23			
Escopo			Não Escopo			
Institucionalização da Experiência-Piloto junto ao ente federado			Instituir os Fóruns Executivo e Gestor em nível nacional			
Diagnóstico e Caracterização do Rural						
Pactuação de Ações e Elaboração de Projetos			Instituir a Sala de Situação em nível nacional.			
Implementação de Ações Estruturantes			Criação de aplicativo para entrada de dados relativos ao			
Implementação das Ações Estruturais						
Supervisão, Monitoramento e Avaliação						
Definição de diretrizes de atuação conjunta no campo de saneamento e saúde ambiental						
Equipe:						
Nome:	Setor:	Função:	E-mail:			
Giovane Gomes da Silva	Presidente	Patrocinador	giovane.silva@funasa.gov.br			
Carolina Torre Menezes	COPSR	líder	carolina.menezes@funasa.gov.br			
Representantes do DENSP	DENSP	membro	densp.gab@funasa.gov.br			
Déborah Roberto	DESAM	membro	desam.gab@funasa.gov.br			
Representantes do DESAM	DESAM	membro	desam.gab@funasa.gov.br			
Representantes da SUEST	SUEST	membro	e-mail do Superintendente			
Perfil desejado						
Formação	Conhecimento			Habilidade		
Engenharia/Arquitetura	Saneamento, Tecnologia aplicada a soluções de saneamento.					
Pedagogia	Educação em Saúde Ambiental; Mobilização Social.					
Política Pública	Monitoramento e avaliação da política pública.					
Partes Interessadas						
Parte interessada	Poder	Interesse	Influência	Impacto	Localização	Perfil
Populações de áreas rurais e comunidades tradicionais	2 - Baixo	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Externa	Apoiador
Funasa	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	Interna	Apoiador
Órgãos e entidades da Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal) que atuam em ações relacionadas direta ou indiretamente ao saneamento básico rural no país.	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	Externa	Apoiador
Plano Operacional - Projetos						
Premissas						
Relevância do arranjo institucional previsto pelo Programa para a política de saneamento básico em áreas rurais						
Lei n.º 11.445/2007 que "Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico", alterada pela Lei nº 14.026/2020.						
Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab).						
Documento Central do PNSR - produtos do TED n.º1/2015 Funasa/UFMG.						
Portaria MS n.º 3.174, de 2 de dezembro de 2019.						
Restrições						
Capacidade institucional (técnico-administrativa) reduzida						
Limite das competências institucionais.						
Riscos						
Desarticulação entre as partes envolvidas.						
Contingenciamento Orçamentário.						
Lista de entregas e prazos						
Produto (entrega)	Início		Fim			
Implementação de Experiência Piloto	janeiro-21		junho-22			
Monitoramento e avaliação de indicadores e parâmetros previamente definidos	março-21		dezembro-22			
Definição de diretrizes de atuação conjunta no campo de saneamento e saúde ambiental	janeiro-22		março-23			

Plano Operacional - Projetos						
Unidade Operacional	COPAE		Código Iniciativa	IE02.5F		
Nome do Projeto (iniciativa)	Projeto Remediar					
Plano Diretor Vinculado	Finalísticos (DENSP + DESAM)					
Objetivo Estratégico vinculado	OE 2 - Contribuir para a redução dos fatores de riscos à saúde ocasionados pelas condições inadequadas de saneamento e saúde ambiental					
Gerente	Marcelo de Paula Neves Lelis					
Demais OE impactados	OE 7; OE 10					
Data prevista de início			Data prevista de conclusão			
2012			dezembro-25			
Escopo			Não Escopo			
Identificação de áreas potencialmente contaminadas por BHC e DDT (Sucam)			Avaliação de áreas que não façam parte daquelas utilizadas pela Sucam no combate a endemias			
Avaliação Ambiental/Gerenciamento de Áreas Contaminadas identificadas						
Plano de Intervenção e Remediação das áreas contaminadas por DDT e BHC			Monitoramento biológico da saúde dos trabalhadores da ex-SUCAM e da população que vive no entorno das áreas constante no escopo			
Comunicação do Risco das situações que ameaçam a saúde, a segurança ou o ambiente						
Monitoramento, por 2 anos, das áreas que foram remediadas, conforme legislação vigente			Indenização dos trabalhadores e/ou moradores, por futuras ações judiciais contra a Funasa em relação ao uso e exposição aos inseticidas organoclorados.			
Produção de artigos científicos e elaboração de pesquisas para o desenvolvimento de novas tecnologias.						
Equipe:						
Nome:	Setor:	Função:	E-mail:			
Déborah Roberto	DESAM	Patrocinador	deborah.roberto@funasa.gov.br			
Marcelo Lelis	COPAE	líder	marcelo.lelis@funasa.gov.br			
Camila Parente	COPAE	membro	camila.parente@funasa.gov.br			
Consultor 1 - COPAE/DESAM	Funasa	membro				
Consultor 2 - COPAE/DESAM	Funasa	membro				
Representantes do DESAM	Funasa	membro	desam.gab@funasa.gov.br			
Representantes da SUEST (GT)	Funasa	membro				
Perfil desejado						
Formação	Conhecimento			Habilidade		
Engenharia Ambiental	Saneamento, remediação de áreas contaminadas					
Comunicação	Comunicação de risco					
Variada	Gerenciamento de áreas contaminadas					
IE02.5F						
Parte interessada	Poder	Interesse	Influência	Impacto	Localização	Perfil
Funasa	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Interna	Apoiador
População direta ou indiretamente impactada pelas atividades da Sucam	2 - Baixo	5 - Muito Alto	3 - Médio	4 - Alto	Externa	Apoiador
Órgãos e entidades da Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal) direta ou indiretamente afetadas pelas atividades da Sucam	3 - Médio	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio	Externa	Neutro
Ministério Público	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	Externa	Apoiador
Ministério do Meio Ambiente	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Externa	Apoiador
Ministério da Saúde	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio	Externa	Apoiador
Órgãos estaduais de meio ambiente	1 - Muito Baixo	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	Externa	Resistente
Premissas						
Avaliação ambiental e remediação de áreas contaminadas por BHC e DDT em áreas utilizadas pela Sucam						
Comunicação do Risco de forma adequada, a respeito dos resultados obtidos por meio da Avaliação Ambiental das áreas						
Remediação das áreas identificadas, obedecendo a legislação vigente quanto aos padrões aceitáveis						
Restrições						
Recursos limitados para desenvolvimento do projeto						
Empresa capacitada para a realização das atividades						
Falta de servidores e consultores atuando no projeto na Funasa Presidência e nas Superintendências Estaduais da Funasa;						
Riscos						
Limitação de recursos financeiros, o que impossibilitaria a continuidade do projeto						
Rotatividade de técnicos envolvidos com o projeto (GT Remediar), devido à troca de gestão das Suests e aposentadoria dos técnicos						
Disseminação de informações de forma inadequada, causando preocupação desnecessária na população						
Ações judiciais decorrentes dos impactos causados pelos contaminantes						
Lista de entregas e prazos						
Produto (entrega)			Início		Fim	
Avaliação Ambiental/Gerenciamento de Áreas Contaminadas			2017		agosto-21	
Plano de Intervenção e Remediação das áreas contaminadas por DDT e BHC			dezembro-21		dezembro-23	
Comunicação do Risco das situações que ameaçam a saúde, a segurança ou o ambiente			julho-21		dezembro-23	
Monitoramento, por 2 anos, das áreas que foram remediadas, conforme legislação vigente			dezembro-21		dezembro-25	