

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano
Operacional 2021
Superintendência
Estadual - Alagoas



Brasília/DF - 2020

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-AL			Código Iniciativa				IE01.3F				
Nome da Iniciativa	Aumentar o número de domicílios com condições adequadas de acesso à infraestrutura de esgotamento sanitário											
Plano Diretor Vinculado	Finalísticos (DENSP + DESAM)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 1 - Ampliar o acesso às ações e serviços de saneamento e saúde ambiental com vistas à promoção da saúde											
Atividade	Aprovar projetos básicos dos instrumentos celebrados											
Setor Responsável	DIESP			Código Atividade				IE01.3F-T1				
Período previsto de início	junho-21			Período previsto de conclusão				julho-21				
Produto da Atividade	Projeto Básico Analisado											
Unidade do Produto	Dias por instrumento											
Indicador	Tempo médio de análise de Projeto Básico											
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório do tempo entre o recebimento da documentação e a análise emitida) / (nº total de instrumentos com documentação de Projeto Básico recebida)											
Fonte dos Dados	Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
Acumulada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Atividade	Analisar Relatório de Andamento para liberação da 1ª parcela											
Setor Responsável	DIESP			Código Atividade				IE01.3F-T2				
Período previsto de início	março-21			Período previsto de conclusão				setembro-21				
Produto da Atividade	Relatório de Avaliação do Andamento emitido											
Unidade do Produto	Dias úteis por instrumento											
Indicador	Tempo médio de elaboração do RAA de 1ª parcela											
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório do tempo decorrido entre o RA e o RAA / Quantidade de RA recebido)											
Fonte dos Dados	Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Acumulada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Atividade	Instruir a liberação de 1ª Parcela											
Setor Responsável	SECOV			Código Atividade				IE01.3F-T3				
Período previsto de início	março-21			Período previsto de conclusão				setembro-21				
Produto da Atividade	Instrução de 1ª parcela analisada no prazo de 6 (seis) dias úteis											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de análises de instrução de 1ª parcela emitidas dentro do prazo											
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório de instruções de 1ª parcela analisadas dentro do prazo de 6 (seis) dias úteis / Somatório de RAAs emitidos recomendando liberação de 1ª parcela)*100											
Fonte dos Dados	Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Acumulada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Atividade	Realizar visitas técnicas de parcelas subsequentes											
Setor Responsável	DIESP			Código Atividade				IE01.3F-T5				
Período previsto de início	fevereiro-21			Período previsto de conclusão				dezembro-21				
Produto da Atividade	Visita técnica realizada											
Unidade do Produto	Dias por instrumento											
Indicador	Tempo médio de resposta para visita técnica											
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório do tempo decorrido entre o RA que demonstre aptidão para visita e a Visita Técnica/ Quantidade de RA que demonstre aptidão para visita recebido)											
Fonte dos Dados	Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Acumulada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ok

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-AL				Código Iniciativa				IE04.6F			
Nome da Iniciativa	Implantar os equipamentos Salta-z já adquiridos											
Plano Diretor Vinculado	Finalísticos (DENSP + DESAM)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 4 - Promover ações de apoio à promoção e proteção da qualidade da água para consumo humano conforme padrões de potabilidade da legislação vigente.											
Atividade	Elaborar o plano de implementação											
Setor Responsável	SESAM				Código Atividade				IE04.6F-T3			
Período previsto de início	abril-21			Período previsto de conclusão			maio-21					
Produto da Atividade	Plano de implementação elaborado											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de elaboração do Plano de Implementação											
Forma de cálculo do Indicador	(Quantidade do plano de implementação realizada / etapas previstas do Plano de Implementação)*100											
Fonte dos Dados	Relatório interno											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal				100								
Acumulada	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Atividade	Implantar os equipamentos Salta-z											
Setor Responsável	SESAM				Código Atividade				IE04.6F-T5			
Período previsto de início	julho-21			Período previsto de conclusão			outubro-21					
Produto da Atividade	Equipamentos Salta-z implantados											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de equipamentos Salta-z implantados											
Forma de cálculo do Indicador	(Quantidade de equipamentos Salta-z implantados / total de equipamentos disponibilizados à Suest)*100											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal							50		50			
Acumulada	0	0	0	0	0	0	50	50	100	100	100	100
Atividade	Capacitar quadros dos municípios para operação da Salta-z											
Setor Responsável	SESAM				Código Atividade				IE04.6F-T6			
Período previsto de início	julho-21			Período previsto de conclusão			outubro-21					
Produto da Atividade	Comunidade capacitada											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de comunidades capacitadas											
Forma de cálculo do Indicador	(Quantidade de comunidades capacitadas / quantidade de comunidades com Salta-z implantados)*100											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal							50		50			
Acumulada	0	0	0	0	0	0	50	50	100	100	100	100

ok

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-AL				Código Iniciativa				IE04.10F			
Nome da Iniciativa	Realizar em municípios ações de promoção e proteção do controle da qualidade da água para consumo humano, priorizando locais e áreas vulneráveis, em especial, comunidades rurais e estabelecimentos de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).											
Plano Diretor Vinculado	Finalísticos (DENSP + DESAM)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 4 - Promover ações de apoio à promoção e proteção da qualidade da água para consumo humano conforme padrões de potabilidade da legislação vigente.											
Atividade	Primeira Visita Técnica – para agendamento da coleta de amostras de água nos municípios/comunidades rurais/estabelecimentos de saúde prioritários											
Setor Responsável	SESAM				Código Atividade				IE04.10F-T2			
Período previsto de início					Período previsto de conclusão							
Produto da Atividade	NÃO HÁ ESSA ETAPA NA SUEST/AL - ATUAMOS EM PARCEIRIA COM A VIGILÂNCIA A SAÚDE DO ESTADO											
Unidade do Produto												
Indicador												
Forma de cálculo do Indicador												
Fonte dos Dados												
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atividade	Segunda Visita Técnica – para coleta de água para consumo humano nos municípios/comunidades rurais/estabelecimentos de saúde prioritários											
Setor Responsável	SESAM				Código Atividade				IE04.10F-T3			
Período previsto de início	março-21				Período previsto de conclusão				dezembro-21			
Produto da Atividade	Coleta de água realizada											
Unidade do Produto	Dias por coleta											
Indicador	Tempo médio entre o agendamento e a coleta de água											
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório de tempo entre o agendamento e a coleta de água) / (quantidade de coletas agendadas)											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal			15	15	15	15			15	15	15	15
Acumulada	0	0	15	30	45	60	60		75	90	105	120
Atividade	Análise laboratorial das amostras de água para consumo humano coletadas nos municípios/comunidades rurais/estabelecimentos de saúde prioritários											
Setor Responsável	SESAM				Código Atividade				IE04.10F-T4			
Período previsto de início	março-21				Período previsto de conclusão				dezembro-21			
Produto da Atividade	Análise laboratorial realizada											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de resultados elaborados											
Forma de cálculo do Indicador	(Quantidade de resultados elaborados/Número de coletas realizadas)*100											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal			100	100	100	100			100	100	100	100
Acumulada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Atividade	Terceira Visita Técnica - para apresentação dos resultados das análises e orientações aos responsáveis pelos sistemas ou soluções alternativas de abastecimento de água dos municípios/comunidades rurais/ estabelecimentos de saúde sobre as tecnologias de tratamento da água apropriadas											
Setor Responsável	SESAM				Código Atividade				IE04.10F-T5			
Período previsto de início					Período previsto de conclusão							
Produto da Atividade	Resultado da amostra apresentado											
Unidade do Produto	Dias											
Indicador	Tempo médio entre o resultado da análise e a apresentação dos resultados											
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório de tempo entre o resultado das análises e a apresentação dos resultados) / (quantidade de municípios/comunidades/estabelecimentos analisados)											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal			15	15	15	15			15	15	15	15
Acumulada	0	0	15	30	45	60	60		75	90	105	120
Atividade	Quarta Visita Técnica – para capacitação para operação e controle da qualidade da água para consumo humano											
Setor Responsável	SESAM				Código Atividade				IE04.10F-T6			
Período previsto de início	maio-21				Período previsto de conclusão				novembro-21			
Produto da Atividade	Capacitação ministrada											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de demandas por capacitação atendidas											
Forma de cálculo do Indicador	(Quantidade de capacitações ministradas / quantidade de capacitações demandadas)*100											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal					100	100			100		100	
Acumulada	0	0	0	0	100	200	200		300	300	400	400

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional		SUEST-AL			Código Iniciativa			IE05.2F				
Nome da Iniciativa		Capacitar quadros municipais em gestão de serviços públicos de saneamento										
Plano Diretor Vinculado		Finalísticos (DENSP + DESAM)										
Objetivo Estratégico vinculado		OE 5 - Fortalecer a gestão dos municípios com vistas à sustentabilidade das ações de saneamento e saúde ambiental.										
Atividade		Divulgar em âmbito estadual os eventos de capacitação										
Setor Responsável					Código Atividade			#NOME?				
Período previsto de início					Período previsto de conclusão							
Produto da Atividade		SEM PREVISÃO PARA ATUAR NESTA INICIATIVA										
Unidade do Produto												
Indicador												
Forma de cálculo do Indicador												
Fonte dos Dados												
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atividade		Participar das capacitações										
Setor Responsável					Código Atividade			#NOME?				
Período previsto de início					Período previsto de conclusão							
Produto da Atividade		SEM PREVISÃO PARA ATUAR NESTA INICIATIVA										
Unidade do Produto												
Indicador												
Forma de cálculo do Indicador												
Fonte dos Dados												
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atividade		Enviar relatório local de realização das capacitações										
Setor Responsável					Código Atividade			#NOME?				
Período previsto de início					Período previsto de conclusão							
Produto da Atividade		SEM PREVISÃO PARA ATUAR NESTA INICIATIVA										
Unidade do Produto												
Indicador												
Forma de cálculo do Indicador												
Fonte dos Dados												
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ok

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-AL				Código Iniciativa				IE05.3F			
Nome da Iniciativa	Apoiar a elaboração de Planos de Saneamento Básico											
Plano Diretor Vinculado	Finalísticos (DENSP + DESAM)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 5 - Fortalecer a gestão dos municípios com vistas à sustentabilidade das ações de saneamento e saúde ambiental.											
Atividade	Elaborar proposta de parceria para a elaboração dos Planos											
Setor Responsável	DIESP				Código Atividade				#NOME?			
Período previsto de início	fevereiro-21			Período previsto de conclusão			março-21					
Produto da Atividade	Proposta de parceria elaborada com previsão de municípios a serem atendidos											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de potencial de universalização de Planos de Saneamento Básico com até 50 mil hab											
Forma de cálculo do Indicador	(Quantidade de municípios potencialmente atendidos pela parceria / total de municípios que não possuem Plano de Saneamento Básico elaborado ou previsão para sua elaboração)*100											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	25%	50%	25%	25%	0%
Acumulada	0	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,5	1	1,25	1,5	1,5
Atividade	Elaborar relatórios de entrega de produtos											
Setor Responsável	DIESP				Código Atividade				#NOME?			
Período previsto de início	junho-21			Período previsto de conclusão			dezembro-21					
Produto da Atividade	Relatório de avaliação dos produtos emitido											
Unidade do Produto	Dias úteis por relatório de entrega											
Indicador	Tempo médio entre a entrega dos produtos e a emissão de relatório de avaliação											
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório de tempo decorrido entre a entrega dos produtos e a emissão de relatório de avaliação) / (Quantidade de relatórios de entregas de produtos pela parceira).											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	8	13	15	18	8	15	13	15	13	15
Acumulada	0	0	8	21	36	54	62	77	90	105	118	133

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-AL				Código Iniciativa				IE18.2A			
Nome da Iniciativa	Avaliar os bens móveis e imóveis, adequando à necessidade atual da Funasa											
Plano Diretor Vinculado	Administração (DEADM)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 18 - Aprimorar a Gestão Orçamentária e Patrimonial da Funasa.											
Atividade	Realizar o Inventário das Superintendências											
Setor Responsável	DIADM				Código Atividade				#NOME?			
Período previsto de início	janeiro-21			Período previsto de conclusão			dezembro-21					
Produto da Atividade	Inventário de bens realizado											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de bens inventariados											
Forma de cálculo do Indicador	(Quantidade de bens inventariados no mês / quantidade total de bens da unidade)*100											
Fonte dos Dados	ASIWEB, SIAFI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Atividade	Avaliar a condição físicas dos bens móveis das Suests											
Setor Responsável	DIADM				Código Atividade				#NOME?			
Período previsto de início	janeiro-21			Período previsto de conclusão			dezembro-21					
Produto da Atividade	Avaliação de bens realizada											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de bens avaliados											
Forma de cálculo do Indicador	(Quantidade de bens avaliados no mês / quantidade total de bens da unidade)*100											
Fonte dos Dados	ASIWEB, SIAFI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Acumulada	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Atividade	Realizar conciliação dos bens com o SIAFI (Suests) (mensalmente)											
Setor Responsável	DIADM				Código Atividade				#NOME?			
Período previsto de início	janeiro-21			Período previsto de conclusão			dezembro-21					
Produto da Atividade	Bens conciliados no SIAFI											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de adequação da conciliação de bens											
Forma de cálculo do Indicador	(quantidade de contas conciliadas/quantidade total de contas) x 100											
Fonte dos Dados	Siafi, ASIweb, SPIUNet, SIASG											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Acumulada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Atividade	Realizar o Saneamento dos bens (Suest)											
Setor Responsável	DIADM				Código Atividade				#NOME?			
Período previsto de início	janeiro-21			Período previsto de conclusão			dezembro-21					
Produto da Atividade	Bens saneados											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de saneamento de bens											
Forma de cálculo do Indicador	(Quantidade de bens saneados / quantidade de bens identificados para saneamento)*100											
Fonte dos Dados	Siafi, SPIUNet, Asiweb, Siasg											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	1%	1%	2%	3%	7%	15%	6%	7%	27%	7%	14%	9%
Acumulada	0,01	0,02	0,04	0,06	0,14	0,29	0,35	0,42	0,70	0,77	0,91	1,00