
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 

   

PORTARIA Nº 458, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, no uso das atribuições legais ditadas pelo 

Estatuto aprovado pelo Decreto nº 8.867, de 3 de outubro de 2016, publicado no Diário 

Oficial da União de 4 de outubro de 2016, nomeado pela Portaria do Ministério 

Saúde nº 21, de 14 de janeiro 2019, publicada no DOU nº 10 de 15 de janeiro, torna 

público o PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e 

COMUNICAÇÕES -  PDTIC - 2020. 

  

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e 

COMUNICAÇÕES -  PDTIC - 2020 

  

APROVAÇÃO 

Em reunião realizada no dia 23/01/2020, o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação – CGTI da 

Fundação Nacional de Saúde - Funasa, no uso da competência que lhe foi conferida pela Portaria nº 94, de 

9 de fevereiro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, de 15 de dezembro de 2012, e considerando 

o disposto na Instrução Normativa nº 01 SGD/ME de 4 de abril de 2019, aprovou o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação e Comunicações – PDTIC da Funasa para o ano de 2020.  
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Tribunal de Contas da União emitiu em 2018 o acórdão 2.207/2018 e em 2019 o acórdão 2.037/2019, 

ambos avaliando a conformidade das contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações, 

envolvendo a análise de alguns contratos desta Fundação. Ainda, o último relatório de monitoramento 

referente ao acórdão 2.207/2018, documento TC 037.111/2018-3, determina que a Funasa informe ao 

Tribunal a intenção de avançar com a contratação de determinados objetos. 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação– PDTIC é um instrumento de planejamento 

de ações de TIC que apoiam as atividades finalísticas do órgão e a sua elaboração é uma orientação 

estabelecida no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, 

que agrega as atividades de planejamento, coordenação, organização, operação, controle e supervisão dos 

recursos de TI dos órgãos e entidades da administração pública federal. 

A versão do PDTI 2016 - 2019 encerrou sua vigência ao término do exercício 2019, portanto é proposta a 

elaboração de um plano para 2020. A elaboração de um plano para apenas um exercício se baseia nos princípios 



de gestão ágil, que preconiza ciclos curtos de planejamento e desenvolvimento, de acordo com a complexidade 

do cenário. Considerando a complexidade do cenário atual, enfatizado pela prorrogação do processo de 

monitoramento do TCU de acordo com o item 69.1.12 do documento TC 037.111/2018-3, verificamos que o 

plano para 1 ano se mostra adequado para que seja possível priorizar as ações que estejam realmente alinhadas 

às determinações do Tribunal de Contas da União, emanadas através dos últimos acórdãos e relatórios de 

monitoramento que de alguma forma façam menção à Funasa. Em síntese o PDTIC 2020 contém: 

 Contextualização 

 Metodologia aplicada para o desenvolvimento do plano diretor de TIC 

 Documentos de Referência 

 Alinhamento estratégico 

 O inventário das necessidades identificadas na Funasa, que estão relacionadas à área de TIC; 

 O Plano de Metas e Ações para medição do alcance dos objetivos estratégicos; 

 O Plano de Investimentos e Custeio, para as ações que envolvem contratações; 

 O Plano de Gestão de Riscos, que apresenta a análise e o tratamento dos riscos, segundo critérios de 

aceitação de riscos; 

 A proposta orçamentária de TIC; 

 Os fatores críticos de sucesso para a sua implementação. 

 

1.1. Objetivo 

O objetivo deste documento é apresentar novo conjunto de metas e ações que deverão nortear os direcionamentos 

e investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício de 2020 buscando o aprimoramento 

da governança de TIC na Funasa, de acordo com o Acórdão 2.207/2018-TCU-Plenário e TC 037.111/2018-3. 

 

1.2. Abrangência 

As ações e metas apontadas neste documento foram definidas junto às unidades da Funasa, sendo as 

necessidades de Suest representada pelas áreas responsáveis por cada temática. 

 

1.3. Período de Validade e Monitoramento 

O período de validade deste PDTIC compreende os anos relativos ao exercício 2020, porém poderá ser 

prorrogado para 2021 considerando o orçamento de TIC disponível inicialmente e a força de trabalho para 

a realização das ações de contratação. 

A instância designada formalmente para acompanhamento das ações é o Comitê Gestor de Tecnologia da 

Informação – CGTI, formado por Diretores das áreas da Funasa. 

O processo de monitoramento apresenta os seguintes atores: 

 Ponto Focal: Servidor responsável pela manifestação da necessidade de bens e serviços de TIC; 

 Equipe de Planejamento e Controle: Equipe responsável por monitorar as ações do PDTIC reportadas 

pelo ponto focal. A equipe é composta por integrantes da CGMTI; 

 CGTI: Comitê de TI responsável pela aprovação do PDTIC. 



1.4. Descrição das Atividades do Comitê Gestor de TI 

Através da Portaria nº 94, de 09 de fevereiro de 2012, foi criado o Comitê Gestor de Tecnologia da 

Informação no âmbito da FUNASA.  

O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação é composto, em sua instância deliberativa, pelos seguintes 

membros titulares: 

 Diretor Executivo; 

 Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública; 

 Diretor do Departamento de Administração; e 

 Diretor do Departamento de Saúde Ambiental. 

Compete ao CGTI: 

 Estabelecer estratégias e diretrizes relacionadas à gestão dos recursos de informação e tecnologia 

convergentes às orientações da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI/MP, 

promovendo a sua implementação e zelando pelo seu cumprimento; 

 Manter alinhadas as ações de tecnologia da informação às estratégias globais da Funasa; 

 Homologar as políticas e diretrizes para aquisição, desenvolvimento e gestão dos recursos de tecnologia 

da informação, definidas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI; e 

 Definir e priorizar os projetos de desenvolvimento de sistemas de informação. 

2. METODOLOGIA APLICADA 

Foi adotada como metodologias nesse projeto, o "Guia de Elaboração de PDTI do SISP" elaborado pela 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento observando as 

orientações apresentadas no curso de Desenvolvimento de Gestores em Tecnologia da Informação – DGTI, 

ministrado pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, voltado para o fortalecimento da capacidade 

de gestão nas unidades responsáveis pela tecnologia da informação nos órgãos e entidades. Além disso, por ser 

um plano "sui generis" devido ao contexto atual da Fundação, algumas customizações na metodologia foram 

realizadas adotando as técnicas de planejamento aderentes ao Manifesto Ágil e à Metodologia Scrum. 

Inicialmente, durante a fase de preparação do PDTIC, a CGMTI observou as determinações do Acórdão 

2.207/2018-TCU-Plenário e do último relatório de monitoramento do Tribunal de Contas da União TC 

037.111/2018-3, além das necessidades das áreas quanto ao desenvolvimento de sistemas (Processo de Contratação 

de Fábrica de Software) e necessidades de aquisições urgentes de ativos de TIC necessários para manutenção dos 

serviços da Fundação. Ainda, foi observado o conteúdo do acórdão 2.037/2019, como lições aprendidas. 

Fase de Elaboração  

2.1. Preparação 

Que se constitui nas atividades de definição de abrangência; definição de metodologia; alinhamento aos 

documentos de planejamento da Funasa e elaboração do Plano de Ação. 

2.2. Diagnóstico 

Nesta fase são identificadas as necessidades de TI da Funasa, observadas as determinações contidas no 

Acórdão 2.207/2018-TCU-Plenário e do último relatório de monitoramento do Tribunal de Contas da 

União TC 037.111/2018-3 e analisada a situação atual da CGMTI para definir quais ações poderiam ser 

priorizadas. Ainda, são observadas as recomendações e determinações do Acórdão 2.781/2018-TCU-Plenário. 

2.3. Planejamento 

Para as necessidades identificadas na fase de diagnóstico, foram alinhadas as metas e ações para atendê-las 

de acordo com os recursos previstos para o período de 2020. 

2.4. Revisão do PDTIC 

As revisões do PDTIC 2020 ocorrerão trimestralmente pela equipe da CGMTI com a contribuição dos 

pontos focais das áreas de negócio.



3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

A tabela abaixo apresenta os documentos de referência que serviram como material de apoio e consulta na elaboração do PDTIC: 

ID Documento Descrição 

DR1 Decreto nº 100/1991 Dispõe sobre a instituição da Fundação Nacional de Saúde. 

DR2 Acórdão 2.207/2018-TCU-Plenário 

Auditoria com a finalidade de verificar a conformidade dos procedimentos realizados 

quando da assinatura três contratos de Tecnologia da Informação (TI), e a aderência às 

normas pertinentes à matéria no que diz respeito ao planejamento da contratação. 

DR3 Acórdão 2.037/2019-TCU-Plenário 

Consolidação de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) que teve por objetivo 

avaliar a conformidade das aquisições de Tecnologia da Informação (TI) em 

organizações federais, desde a fase de planejamento até a etapa de execução contratual. 

DR4 Acórdão 2.781/2018-TCU-Plenário 
Auditoria com a finalidade de com objetivo de avaliar o plano estratégico da autarquia 

e verificar se ele incorpora as metas e os objetivos da Agenda 30 e do Plansab. 

DR5 Lei n° 8.666/93 

Estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a 

obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios. 

DR6 Decreto nº 3.505/2000 
Fica instituída a Política de Segurança da Informação nos órgãos e nas entidades da 

Administração Pública Federal. 

DR7 Portaria SLTI/MP nº 5/2005 Torna obrigatório o uso dos padrões da e-PING na APF Executiva Federal. 

DR8 
Instrução Normativa  nº 01/2019 

SGD/ME 

Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e 

Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração 

dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal. 

DR9 
Lei Nº 13.709, de 14 de agosto 

de 2019 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).  

DR10 Decreto-lei nº 200/1967 

No art. 10, trata da descentralização de atividades de execução da Administração 

Federal para possibilitar à Administração se dedicar às tarefas de planejamento, 

coordenação, supervisão e controle. 

DR11 Decreto nº 2.271/1997 Trata da Política de terceirização para a Adm. Pública Federal. 

DR12 Regimento Interno da FUNASA 
Define a estrutura organizacional, responsabilidades e regras de cada uma das áreas da 

FUNASA. 

DR13 Constituição Federal 1988 
Estabelece que as atividades preventivas de saúde têm prioridade e é direito de todos e 

dever do Estado. 

DR14 PDTI 2016-2019 
Instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de 

Tecnologia da Informação nos exercícios entre 2016 e 2019. 

                                                               Tabela 1 - Documentos de Referência 

4. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI 

A elaboração do PDTIC  2020 tem base nos objetivos estratégicos de TI definidos no Planejamento Estratégico de TI da Funasa.                                                                

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Desenvolver competências técnica, de gestão e pessoal dos servidores de TI 

Aprimorar a entrega dos produtos e serviços de TI 

Alinhar os recursos orçamentários ao cumprimento das estratégias 

Planejar e gerir os contratos de soluções de TI 

Aprimorar processos de governança e gestão de TI 

Promover a Segurança da Informação e Comunicações 

Promover a modernização, padronização e gestão de conhecimento dos processos e sistemas de TI 

Promover a padronização e transparência das informações geradas e consumidas na Funasa 

Integrar todas as unidades da Funasa via informações 

          Tabela 2: Objetivos Estratégicos de TI 

5.  INVENTÁRIO DE NECESSIDADES 

5.1. Critérios de Priorização 

Para definição dos critérios de priorização levou-se em consideração as ações que não foram atendidas no PDTIC 

referente ao exercício de 2016-2019, que estejam alinhadas às observações e determinações contidas no Acórdão 

2.207/2018-TCU-Plenário e no último relatório de monitoramento do Tribunal de Contas da União TC 037.111/2018-

3. A meta de 2020 é atender, na integralidade, as determinações do referido acórdão e do processo de monitoramento. 



5.2. Necessidades Identificadas e Priorizadas     

Id Necessidade 

N1 Manter os contratos de serviços especializados em TI 

N2 Prover melhorias contínuas no desenvolvimento e nos sistemas já existentes na Funasa 

N3 Desenvolver integrações entre sistemas de informações eliminando a redundância de dados 

N4 Implantar e atualizar controles que promovam a Segurança da Informação e Comunicações 

N5 Atualizar e manter licenças adquiridas na Funasa 

N6 Estruturar ambiente físico e lógico para manutenção e segurança dos sistemas e ativos de TI 

N7 Aumentar quantitativo de servidores efetivos de TI 

N8 Melhorar o serviço de Rede de Longa Distância. 

N9 Melhorar a prestação de serviços à sociedade através da transformação digital. 

N10 Capacitar e reciclar periodicamente os servidores da Funasa. 

N11 Uniformizar os serviços de infraestrutura nas Superintendências estaduais e outras unidades da Funasa. 

N12 Manter parque tecnológico em funcionamento e atualizado. 

N13 Adequação aos padrões governamentais de Transparência e Conformidade 

                                                         Tabela 3: Necessidades Identificadas e Priorizadas 

 

6. PLANO DE METAS 

O Plano de Metas expressa o alinhamento da unidade de TI com as metas do órgão e também com as metas definidas na 

Estratégia Geral de TI da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI/MPOG. Consiste em identificar, 

considerando-se as necessidades priorizadas, as metas a serem perseguidas durante o período de execução do PDTIC. 

As metas estabelecem ou contribuem para um objetivo de negócio da FUNASA, ou mais de um. Elas são acompanhadas por 

indicadores que medem o alcance da meta em determinado prazo. A tabela a seguir apresenta as metas do PDTIC 2020.    

Id Descrição da Meta 
Necessidades 

atendidas 
Indicadores Valor 

M1 
Substituir ativos de rede obsoletos em todas 
as unidades 

N4,N6, N11, N12 % de equipamentos atualizados 100% 

M2 Manter/Ampliar solução de armazenamento N4, N6, N11, N12 quantidade de Unidades atendidas 100% 

M3 
Disponibilizar equipamentos para transmissão 
de dados, voz e vídeo 

N8, N6, N11 quantidade de Unidades atendidas 100% 

M4 
Adquirir/Manter licenças atualizadas e em 
conformidade 

N5, N6, N12 % de licenças em conformidade 100% 

M5 
Manter os serviços especializados de suporte 

ao usuário. 
N1, N2, N5 

quantidade de chamados não 

atendidos por falta de contrato 
0 

M6 
Implementar ações de Segurança da 

Informação e Proteção de Dados 
N2, N3, N4, N12, N13 % de sistemas abrangidos 100% 

M7 Implantar frameworks de boas práticas em TI N7, N10, N11, N13 % de implantação 100% 

M8 Revisar os contratos vigentes 
N1, N4, N5, N6, N8, N11, 

N12, N13 
% de contratos revisados 100% 

M9 
Transformação Digital e Manutenção de 

Sistemas 
N9, N10, N13 

% de serviços transformados tendo 

como referência o Plano de 
Transformação Digital 

100% 

M10 Migração física do Datacenter N6, N12 migração realizada Sim/Não Sim 

Tabela 4: Plano de Metas 

7. PLANO DE AÇÕES 

Abaixo segue novo plano de ações para o exercício de 2020. Destacamos que foram replicadas as ações com status 

em andamento ou adiadas conforme extrato em anexo. Foram incluídas novas ações para a atualização 2020. 

Meta Id Ação 
Responsável 

principal/Solicitante 

M1 

  

A1.1 Adquirir/Substituir switches obsoletos CGMTI 

A1.2 Adquirir/substituir servidores de redes CGMTI 

M2 
  

  

A2.1 Aquisição de solução de armazenamento (storage) CGMTI 

 A2.2 Renovação de suporte para storage de backup CGMTI 

A2.3 Renovação de licenciamento e suporte da solução de Firewall CGMTI 

M3 

  

A3.1 Atualizar/Expandir/Manter solução de vídeo conferência na Presidência e Suest CGMTI 

A3.2 Adquirir/Atualizar solução de telefonia VoIP CGMTI/CGLOG 

A3.3 Adquirir/Atualizar solução de Rede sem Fio CGMTI 

A3.4 Renovação de licenciamento e suporte da solução de switch data center CGMTI 



Meta Id Ação 
Responsável 

principal/Solicitante 

M4 

A4.1 Adquirir/Atualizar/Manter subscrição de ferramentas para servidores de rede da FUNASA CGMTI 

A4.2 Adquirir licença de software de editor de imagem CGMTI/COESC 

A4.3 Adquirir/Atualizar/Manter sistema de custo de obras e serviços de engenharia da Funasa CGMTI/DENSP 

M5 
A5.1 Contratar/Manter serviços especializados em gestão de serviços de infraestrutura de TIC (N1, N2 e N3) CGMTI 

A5.2 Contratar/Manter serviços especializados em Governança e Gestão (apoio) CGMTI 

M6 A6.1 Implantar políticas de privacidade na geração de bases de testes e homologação CGMTI 

M7 

A7.1 Implantar boas práticas aderentes aos modelos Ágeis e DevOps para desenvolvimento. CGMTI 

A7.2 Ampliar o nível de maturidade na aplicação dos Frameworks Itil e Cobit CGMTI 

A7.3 Implantar boas práticas em Gestão de Projetos em serviços de TI CGMTI 

M8 

A8.1 Revisar contrato Fábrica de Software CGMTI 

A8.2 Revisar contrato de Suporte N1 e N2 CGMTI 

A8.3 Revisar contrato de Serviços de Rede CGMTI 

A8.4 Revisar contratos de Soluções de Segurança CGMTI 

A8.5 Revisar contratos de Outsourcing de Impressão CGMTI 

A8.6 Revisar contratos de Consultorias CGMTI 

A8.7 Revisar contratos de Licenças CGMTI 

  
M9 

A9.1 Sistema de Gestão de Contratos (Customização do sistema da AGU) CGMTI/CGLOG 

A9.2 Implantar/Manter módulo de Prestação de Contas - SIGA CGMTI/CGCON 

A9.3 Implantar/Manter sistema de informação para monitoramento dos projetos de pesquisas financiadas pela Funasa CGMTI/DESAM 

A9.4 Implantar/Manter SIREC – módulo de Dívida Ativa CGMTI/PFE 

A9.5 Implantar/Manter sistema de Auditoria CGMTI/AUDIT 

A9.6 Implantar/Manter módulo de Georreferenciamento - SIGA CGMTI/DENSP 

A9.7 Implantar/Manter sistema TCE CGMTI/AUDIT 

A9.8 Implantar/Manter sistema para atuação da Funasa em situações de desastre CGMTI/DESAM 

A9.9 Implantar/Manter sistema de Gerenciador de Tarefas CGMTI/CGOFI 

A9.10 Implantar/Manter sistema de capacitação CGMTI/CGERH 

A9.11 Implantar/Manter módulo sistema SIAFI - Atualização monetária de contas de responsáveis CGMTI/CGOFI 

A9.12 
Implantar / Adaptar os módulos de seleção, celebração, acompanhamento e prestação de contas do 

SIGA para as ações de Saúde Ambiental 
CGMTI/DESAM 

A9.13 Implantar/Manter sistema de Relatório de Pagamento CGMTI/CGOFI 

A9.14 Implantar/Manter Sistema de Controle de Qualidade da Água CGMTI/DESAM 

A9.15 Implantar/Manter sistema de Prontuários CGMTI/DIADM-ES 

A9.16 Implantar/Manter sistema rotineiro de Avaliação de Impacto na Saúde CGMTI/DESAM 

A9.17 Implantar/Manter sistema SIARH CGMTI/CGESP 

A9.18 Implantar/Manter sistema para adequação do site institucional CGMTI/COESC 

A9.19 Implantar/Manter projeto de Business Intelligence (BI) CGMTI/GAB 

A9.20 Implantar/Manter módulo de Contratação Direta – SIGA CGMTI/GAB 

A9.21 Implantar/Manter sistema de Repositório de Conhecimento – DSPACE CGMTI/COESC 

A9.22 Implantar / Manter novo sistema de avaliação de desempenho de servidores CGMTI/CGESP 

A9.23 Implantar / Manter sistema cadastro informativo de créditos não quitados (CADIN) da FUNASA CGMTI/CGLOG 

A9.24 Implantar / Manter sistema de Cooperação Técnica CGMTI/DIREX 

A9.25 Integrar sistemas com o SICONV CGMTI/CGCON 

A9.26 Integrar sistemas com o SIAFI CGMTI/CGOFI 

A9.27 Disponibilizar dados abertos da FUNASA CGMTI 

A9.28 Adesão ao sistema de Patrimônio SIADS CGMTI/CGLOG 

M10 A10.1 Migração Física do Datacenter CGMTI/GAB 

Tabela 5 - Plano de Ações 

8. PLANO DE INVESTIMENTO E CUSTEIO 

No Plano de Investimento e Custeio são relacionados os investimentos em equipamentos, software, contratações, 

entre outros necessários à manutenção e expansão dos serviços de TI na FUNASA, de acordo com o Plano de Metas 

e Ações. 

A tabela abaixo apresenta as aquisições necessárias para o cumprimento das metas estabelecidas nesta revisão do 

PDTIC. Importante ressaltar que os valores demonstrados na maioria dos casos, são estimados a partir de 

técnicas Top-Down, como por exemplo, Estimativa Análoga, com base em outros processos recentemente 

concluídos em outros órgãos, de objetos semelhantes. Por definição, técnicas de estimativas Top-Down apresentam 

um grau de imprecisão por apresentarem menor nível de detalhamento, por isso valores mais aproximados da 

realidade deve serão alcançados no momento do Estudo Técnico Preliminar de cada objeto a ser contratado. 

Um estudo comparativo de viabilidade e economicidade esperada pela execução desse Plano Diretor foi realizado 

através da Nota Técnica 2 (1894297). 



Ação Descrição Descrição sucinta do objeto 
Unidade de 

fornecimento 

 Tipo de 

Despesa 

Quantidade a 

ser contratada 

ou adquirida 

Estimativa 

preliminar 

do valor 

total (R$) 

Ação 

orçamentá

ria 

Grau de 

prioridade da 

contratação ou 

aquisição 

Data desejada 

para 

contratação 

ou aquisição 

Renovação 

de contrato 

Unidade 

responsável 

Tem 

vinculação ou 

dependência 

com outro 

item 

Situação 

A4.1 
Solução de 

segurança redes 
Licenças de Solução de Segurança - Antivírus Unitário Custeio 3.500 

2.300.000,00 - 

Alta 04/04/2020 substituição CGMTI Sim não iniciado 

A4.1 

Solução de 

segurança de 

redes 

Solução de Gerenciamento da segurança, Symantec IT Management Suíte ( 

Usuários) 
Unitário Custeio 3.500 Alta 04/04/2020 substituição CGMTI Sim não iniciado 

A4.1 

Licenças de 

Solução de 

Segurança para 

serviços e 

sistemas 

Solução Prevenção de Ataques Direcionados Unitário Custeio 3.500 Alta 04/04/2020 substituição CGMTI Sim não iniciado 

A4.1 

Licenças de 

Solução de 

Segurança - 

Proteção contra 

vazamento de 

informações 

Solução existente contra vazamento de informações e monitoramento 

de ambiente corporativo  
Unitário Custeio 3.450 Alta 04/04/2020 substituição CGMTI Sim não iniciado 

A2.3 
Solução de 

Firewall 
Renovação de licenciamento e suporte da solução de Firewall Unitário Custeio 06 1.000.000,00 - Alta 31/08/2020 substituição COINT Sim não iniciado 

A1.2 
Servidores de 

Redes 
Adquirir/substituir servidores de redes Unitário Investimento 30 1.200.000,00 - Alta 31/10/2020 substituição COINT Sim não iniciado 

A3.4 

Solução de 

Switch data 

center 

Renovação de licenciamento e suporte da solução de switch data center Unitário Custeio 11 1.000.000,00 - Alta 20/12/2020 substituição COINT Sim não iniciado 

A10.1 
Migração física 

do Datacenter 

Contratação de empresa especializada em transferência do Datacenter 

para outro endereço 
Unitário Custeio 1 3.000.00,00 - Média 01/09/2020 contratação CGMTI Sim não iniciado 

A8.4 
Certificado 

digital e Token 

Emissão de certificado digital A3 e-CPF e dispositivo de 

armazenamento de certificado (token) 
Unitário Custeio 200 72.229,02 - Média 08/02/2020 Renovação CGMTI Não iniciado 

A8.4 
Software de 

segurança 

Contratação de empresa especializada para serviços de atividades de 

execução continuada, na modalidade SaaS(Software as a Service) 

UST (serviço) 

Unitário 

(licença) 

Custeio - 2.600.00,00 - Alta 23/04/2020 Substituição CGMTI Sim não iniciado 

A8.3 Conexão Infovia 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em Tecnologia 

da Informação e Gerenciamento de Conexões à Infovia Brasília 
Unitário Custeio 51 138.795,72 - Média 08/02/2020 Renovação CGMTI Não não iniciado 

A8.5 
Outsourcing de 

impressão 

Prestação de serviços de cópia e impressões (Outsourcing de 

impressão) para atender a Funasa Presidência. 
Unitário Custeio 9.800 567.968,00 - Média 08/04/2021 

Renovação com 

cláusula 

rescisória e 

revisão 

posterior 

CGMTI Não não iniciado 

A5.1 

A7.2 

Infraestrutura de 

TIC 

Serviços de Monitoramento, Operação e Suporte de Redes 

 

  

  

Unitário Custeio   

9.000.000,00 - 

Alta 
26/01/2020 (ren) 

26/04/2020 (sub) 

Renovação com 

cláusula 

rescisória e 

revisão 

posterior 

CGMTI Sim 

Estudo 

Técnico 

Preliminar 

A5.1 

A7.2 

Prestação de serviços técnicos especializados de tecnologia da 

informação para atender a Funasa e Superintendências. 
Unitário Custeio   Alta 

26/02/2020 (ren) 

26/04/2020 (sub) 

Renovação com 

cláusula 

rescisória e 

revisão 

posterior 

CGMTI Sim 

A5.1 

A7.2 
Serviços especializados em Segurança de TIC Unitário Custeio   Alta 26/04/2020 Contratação CGMTI Sim 

A5.1 

A7.2 

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 

especializados para administração de Dados, administração de Banco 

de Dados, e Ferramentas Business Intelligence SOA 

Unitário Custeio   Alta 26/04/2020 Contratação CGMTI Sim 



A3.1 Claro Embratel Transmissão de dados, voz e vídeo as unidades da Funasa. Unitário Custeio 54 508.248,36 - Média 10/12/2020 Contratação CGMTI Não não iniciado 

A2.2 

A7.2 

Solução de 

Backup 

Aquisição de solução de gerenciamento da informação de 

disponibilidade dos dados do ambiente corporativo (suporte técnico do 

fabricante). 
Unitário Custeio 2 160.000,00 - Média 03/04/2020 Contratação CGMTI Não não iniciado 

A1.1 
Aquisição de 

Switch 
Aquisição de infraestrutura física de rede - Switch Unitário Investimento 227 4.000.000,00 - Alta 31/03/2020 Contratação CGMTI Sim 

planejamento 

da contratação 

concluído 

A6.1 

A7.1 

A8.1 

A9.1 a 

A9.28 

Fábrica de 

Software 

Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de 

Fábrica de Software, para desenvolvimento, manutenção e sustentação 

de sistemas para atender as necessidades da FUNASA 

Ponto de Função 

Investimento 5.600 2.660.000,00 

- Alta 10/01/2020 Contratação CGMTI Sim 

aguardando 

assinatura do 

contrato Custeio 1.200 570.000,00 

A2.1 
Solução de 

Armazenamento 

Aquisição de Solução Tecnológica de armazenamento local - Storage Unitário Investimento 6 5.500.000,00 

- Alta 01/04/2020 Contratação CGMTI Sim não iniciado 

Contratação de infraestrutura como serviço em ambiente de nuvem Unitário Custeio - - 

A3.3 
Solução de redes 

Wireless 
Aquisição de infraestrutura física de rede - Rede wireless Unitário Investimento 80 3.800.000,00 - Média 01/04/2020 Contratação CGMTI Sim não iniciado 

A3.2 Solução de Voip Aquisição de infraestrutura física de rede - Serviço de telefonia Unitário Investimento 3.500 6.000.000,00 - Média 01/04/2020 Contratação CGMTI Sim não iniciado 

A7.1 

A10.3 
Projeto Devops Aquisição de solução de Container Unitário Custeio 6 2.000.000,00 - Média 01/08/2020 Contratação CGMTI Sim não iniciado 

A4.1 
Contratação 

Microsoft 
Contratação e renovação da solução Microsoft Unitário Custeio 3.500 6.000.000,00 - Media 03/03/2020 

Renovação/ 

substituição 
CGMTI Sim não iniciado 

A4.1 
Business 

Intelligence 
Contratação de solução de BI para a Funasa Unitário Custeio - 6.000.000,00 - Media mar/20 

Renovação/ 

substituição 
CGMTI Sim não iniciado 

A7.2 No break Contratação de equipamentos Nobreaks para as Suest Unitário Investimento 44 500.000,00 - Media mar/20 Contratação CGMTI Não não iniciado 

A4.2 
Adobe Creative 

Cloud 
Subscrição de Licenças Adobe Creative Cloud Unitário Custeio 10 47.460,00 - Media abr/20 Contratação CGMTI Não não iniciado 

A4.3 AutoCAD Subscrição de Licenças Autodesk AutoCAD Unitário Custeio 20 60.960,00 - Media mai/20 Contratação CGMTI Não não iniciado 

A4.3 

  

Custos de Obra Subscrição de Licenças para custos em obras Unitário Custeio 50 1.000.000,00 - Baixa jun/2020 Contratação CGMTI/DENSP Não não iniciado 

Georreferenciamento Computadores para projetos de Georreferenciamento Unitário Investimento 14 100.000,00 - Baixa jun/2020 Contratação CGMTI/DENSP Não não iniciado 

Investimento 23.760,000,00 

Custeio 36.025.661,10 

Total 59.785.661,10 



9. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

Riscos são eventos ou condições incertas que, se ocorrem, terão um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos 

um objetivo da meta/ação dos planos do PDTIC. 

A tabela abaixo apresenta as categorias de risco e os critérios de aceitação de risco. 

Categoria de Risco Descrição 

Recursos Humanos 
Negativo 

Riscos relacionados à adequação dos recursos humanos em termos de número (falta de pessoal de TI), 

conhecimentos, habilidades e experiência necessárias para execução da meta ou ação. 

Positivo  -  

Orçamentário 
Negativo 

Riscos relativos à falta, corte ou não aprovação de recursos orçamentários e/ou financeiros necessários 

para execução da meta ou ação. 

Positivo Oportunidades relacionadas a remanejamento interno para a área TI mais próximo ao final do ano. 

Externo 

Negativo 
Riscos originados fora do ambiente da Autarquia e por isso fora do controle direto da equipe CGMTI e 

que podem afetar o sucesso das metas e ação (dependência de suporte organizacional, mudanças no 

governo, mercado e tecnologias etc.) 

Positivo 
Riscos externos que são oportunidades para a Funasa e podem aumentar a probabilidade de alcance das metas 

e ação (condições econômicas ou de mercado, mudanças no governo, mercado e tecnologias etc.) 

Operacional 
Negativo Riscos que afetam negativamente o desempenho e a qualidade das atividades operacionais de TI. 

Positivo Riscos que melhoram o desempenho e a qualidade das atividades operacionais de TI. 

                                                               Tabela 8: Categoria de risco e aceitação de riscos 

9.1. Identificação e Tratamento dos Riscos 

A identificação dos riscos foi feita por meio de reuniões usando o método de brainstorming, com a participação do 

Coordenador Geral de Modernização e TI e os potenciais integrantes das equipes de planejamento da contratação 

dos objetos previstos. Para cada Meta foram identificados os riscos relevantes, sua descrição, categoria, 

probabilidade e impacto, considerando o grupo de ações definido para aquela meta. 

Em um contexto geral, os mesmos riscos podem ser atribuídos a todas as ações, com algumas particularidades. 

Assim, para cada Meta a ser atingida foram identificados alguns riscos que devem ser tratados pela equipe, quando 

possível. No caso dos riscos positivos (oportunidades) a equipe CGMTI deverá sempre agir de forma a maximizar 

o seu impacto positivo, principalmente quando se tratar de economicidade, eficiência e conformidade. 

ID Categoria Probabilidade Impacto Estratégia Plano de respostas/ações 

META 1 - Substituir ativos de rede obsoletos em todas as unidades 

Atraso na entrega de 

equipamentos ou 

soluções de TI. 

Externo Muito provável Alto Mitigar 

Oportunizar visita técnica prévia ao processo licitatório, deixando 

claro os prazos e as penalidades, e publicando-os em ata.  

Executar o projeto por fases 

Impugnação de 

procedimentos 

licitatórios 

Externo Muito provável Alto Mitigar 
Equipe de plantão (ajuste de calendário de férias) para garantir 

tempestivamente as respostas aos pedidos de impugnação e recursos 

Economicidade e 

otimização na 

prestação do 

serviço (oportunidade) 

Orçamentário Muito Provável Muito Alto Explorar 

Realizar ETP focando nos pontos estratégicos para garantir 

economicidade (estudo sobre a topologia de rede de todos os 

sites readequando quantitativos de equipamentos) 

Realizar ETP propondo soluções que ampliem a competição 

Adequação aos 

padrões de 

conformidade e 

integridade do 
Governo Federal 

(oportunidade). 

Operacional Muito Provável Alto Melhorar 

Realizar ETP propondo soluções que evitem 

superdimensionamento de equipamentos e mantenha critérios  

objetivos de remuneração na prestação do serviço (não utilizar 
UST ou métricas que não orientadas pelo TCU). 

  
ID Categoria Probabilidade Impacto Estratégia Plano de respostas/ações 

META 2 - Manter/Ampliar solução de armazenamento 

Atraso na entrega de 

equipamentos ou 

soluções de TI. 

Externo Pouco provável Alto Mitigar 

Oportunizar visita técnica prévia ao processo licitatório, deixando 

claro os prazos e as penalidades, e publicando-os em ata.  

Executar o projeto por fases. 

Impugnação de 

procedimentos 

licitatórios 

Externo Muito provável Alto Mitigar 

Equipe de plantão (ajuste de calendário de férias) para garantir 

tempestivamente as respostas aos pedidos de impugnação e 

recursos. 

Economicidade e 
otimização na 

prestação do 

serviço (oportunidade) 

Orçamentário Provável Muito Alto Explorar 

Realizar ETP focando nos pontos estratégicos para garantir 
economicidade (avaliar a vantajosidade de soluções em 

nuvem ou híbrida). 

Realizar ETP propondo soluções que ampliem a competição. 

Adequação aos 

padrões de 

conformidade e 

integridade do 

Governo Federal 

(oportunidade). 

Operacional Muito Provável Alto Melhorar 

Realizar ETP propondo soluções que evitem 

superdimensionamento de equipamentos e mantenha critérios 

objetivos de remuneração na prestação do serviço (não utilizar 

UST ou métricas que não orientadas pelo TCU). 

Realizar benchmarking e reuniões com equipes técnicas de 

outros órgãos da APF e com a SGD. 

Discutir soluções técnicas com diversos fabricantes durante a realização do ETP. 

Falta do 

serviço devido ao 

atraso na contratação 

Operacional Muito Provável Muito Alto Mitigar 

Priorizar a contratação da solução. 

Priorizar a instalação do storage recebido do TCU como doação. 

Realização de monitoramento constante para adequação do 

espaço de armazenamento. 

 



ID Categoria Probabilidade Impacto Estratégia Plano de respostas/ações 

META 3 - Disponibilizar equipamentos para transmissão de dados, voz e vídeo 

Atraso na entrega de 

equipamentos ou 
soluções de TI. 

Externo Provável Alto Mitigar 

Oportunizar visita técnica prévia ao processo licitatório, deixando 

claro os prazos e as penalidades, e publicando-os em ata.  
Executar o projeto por fases. 

Impugnação de 

procedimentos 

licitatórios 

Externo Muito provável Alto Mitigar 
Equipe de plantão (ajuste de calendário de férias) para garantir 

tempestivamente as respostas aos pedidos de impugnação e recursos. 

Economicidade e 

otimização na 

prestação do 
serviço (oportunidade) 

Orçamentário Muito Provável Alto Explorar 

Compreender o projeto anterior do mesmo objeto que não foi continuado. 

Discutir soluções técnicas com diversos fabricantes durante a 

realização do ETP. 

Definir solução otimizada prevendo pouco crescimento do 
órgão nos próximos 4 anos. 

Adequação aos 

padrões de 
conformidade e 

integridade do 

Governo Federal 

(oportunidade). 

Operacional Provável Alto Melhorar 

Realizar ETP propondo soluções que evitem 

superdimensionamento de equipamentos e mantenha critérios 

objetivos de remuneração na prestação do serviço (não utilizar 
UST ou métricas que não orientadas pelo TCU). 

Realizar benchmarking e reuniões com equipes técnicas de 

outros órgãos da APF e com a SGD. 

Discutir soluções técnicas com diversos fabricantes durante a 

realização do ETP. 

Falta do 

serviço devido ao 

atraso na contratação 

Operacional Improvável Baixo Aceitar 

Diminuir a priorizada da contratação da solução frente a outros projetos 

que possam trazer riscos de maior severidade. 

Manter o contrato de telefonia ativo até a realização do processo. 

 

 
ID Categoria Probabilidade Impacto Estratégia Plano de respostas/ações 

META 4 - Adquirir/Manter licenças atualizadas e em conformidade 

Atraso na entrega de 

equipamentos ou 

soluções de TI. 

Externo Improvável Médio Aceitar Para cada licenciamento fazer um plano de implantação. 

Impugnação de 

procedimentos 

licitatórios 

Externo Muito provável Alto Mitigar 
Equipe de plantão (ajuste de calendário de férias) para garantir 

tempestivamente as respostas aos pedidos de impugnação e recursos. 

Falta do 

serviço devido ao 

atraso na contratação 

Operacional Pouco Provável Médio Aceitar 

Gestão junto aos fabricantes até regularização do parque 

tecnológico em caso de ferramentas altamente necessárias. 

substituição de ferramentas livres em casos em que não for 

possível realizar a gestão junto ao fabricante. 

Economicidade e 

otimização na 

prestação do 

serviço (oportunidade) 

Orçamentário Muito Provável Alto Explorar 

Ajustar o quantitativo de licenças à real necessidade do órgão. 

Utilizar técnicas estatísticas para estimar comportamento em 

relação ao crescimento do parque tecnológico. 

Adequação aos 

padrões de 

conformidade e 

integridade do 

Governo Federal 
(oportunidade). 

Operacional Provável Alto Melhorar 

Discutir soluções técnicas com diversos fabricantes durante a 

realização do ETP. 

Verificar sempre a viabilidade do uso de soluções livres ou públicas. 

Recursos Financeiros 

não executados de outras 

áreas que podem ser 
direcionados para ações 

de TIC (oportunidade) 

Orçamentário Muito Provável Alto Melhorar 

Planejar a contratação de ferramentas não priorizadas por que 

questões orçamentárias, mas que possam ser adquiridas caso 
haja remanejamento de recursos por inexecução. 

 

 

ID Categoria Probabilidade Impacto Estratégia Plano de respostas/ações 

META 5 - Manter os serviços especializados de suporte ao usuário. 

Impugnação de 

procedimentos 

licitatórios 

Externo Muito provável Alto Mitigar 
Equipe de plantão (ajuste de calendário de férias) para garantir 

tempestivamente as respostas aos pedidos de impugnação e recursos. 

Economicidade e 

otimização na 

prestação do 

serviço (oportunidade) 

Orçamentário Muito Provável Alto Explorar 

Compreender problemas existentes nos contratos vigentes do 

mesmo objeto. 

Unificação de serviços prestados através de diferentes contratos. 

Proposta de um modelo mais leve, eficiente e econômico. 

Adequação aos 

padrões de 

conformidade e 

integridade do 
Governo Federal 

(oportunidade). 

Operacional Provável Alto Melhorar 

Compreender problemas existentes nos contratos vigentes do mesmo objeto. 

Realizar ETP propondo soluções que evitem superdimensionamento de 

equipamentos e mantenha critérios objetivos de remuneração na 

prestação do serviço (não utilizar UST como padrão ou 

outras métricas não orientadas pelo TCU). 

Realizar benchmarking e reuniões com equipes técnicas de outros órgãos 
da APF e com a SGD (Iphan, Polícia Federal, Serpro). 

Discutir soluções técnicas com diversos fabricantes durante a realização do ETP. 

Priorizar esse processo frente a outros previstos nesse plano. 

 
 
 
 
 
 



ID Categoria Probabilidade Impacto Estratégia Plano de respostas/ações 

META 6 - Implementar ações de Segurança da Informação e Proteção de Dados 

Economicidade e 

otimização na 

prestação do serviço  

(oportunidade) 

Orçamentário Muito Provável Alto Explorar 

Compreender problemas existentes nos contratos vigentes do 

mesmo objeto. 
Realizar ETP propondo soluções que evitem superdimensionamento de 

equipamentos e mantenha critérios objetivos de remuneração na 

prestação do serviço (não utilizar UST como padrão ou 

outras métricas não orientadas pelo TCU). 

Realizar benchmarking e reuniões com equipes técnicas de outros órgãos 

da APF e com a SGD (Iphan, Polícia Federal, Serpro). 

Discutir soluções técnicas com diversos fabricantes durante a realização do 

ETP. 

Adequação aos 

padrões de 

conformidade e 
integridade do 

Governo Federal 

(oportunidade). 

Operacional Provável Alto Melhorar 

Realizar ETP propondo soluções que evitem 

superdimensionamento de equipamentos e mantenha critérios 

objetivos de remuneração na prestação do serviço (não 

utilizar UST ou métricas que não orientadas pelo TCU). 
Realizar benchmarking e reuniões com equipes técnicas de 

outros órgãos da APF e com a SGD. 

Discutir soluções técnicas com diversos fabricantes durante a realização do 

ETP. 

Falta do 

serviço devido ao 

atraso na contratação 

Operacional Improvável Baixo Aceitar 

Diminuir a prioridade da contratação da solução frente a outros projetos 

que possam trazer riscos de maior severidade. 

Manter o contrato de telefonia ativo até a realização do processo. 

 

ID Categoria Probabilidade Impacto Estratégia Plano de respostas/ações 

META 7 - Implantar frameworks de boas práticas em TI 

Adequação aos 

padrões de 

conformidade e 

integridade do 

Governo Federal 
(oportunidade). 

Operacional Provável Alto Melhorar 

Realizar semanalmente ações de capacitação interna em 

modelos propostos pela administração (exemplo: gestão Ágil, 

Gestão de Projetos, Itil, etc) 

Cobrar das novas empresas prestadoras de serviços a presença 

de profissionais com conhecimentos que possam ser 
propagados à toda a equipe. 

 
ID Categoria Probabilidade Impacto Estratégia Plano de respostas/ações 

META 8 - Revisar os contratos vigentes 

Economicidade e 

otimização na 

prestação do 

serviço (oportunidad

e) 

Orçamentário Muito Provável Alto Explorar 

Realizar ETP e análise de viabilidade para todos os objetos 

dos contratos vigentes, comparando com a solução atual. 

Priorizar as aquisições com foco nos acórdãos TCU 

Adequação aos 

padrões de 

conformidade e 

integridade do 

Governo Federal 

(oportunidade). 

Operacional Muito Provável Alto Melhorar 

Realizar ETP e análise de viabilidade para todos os objetos 

dos contratos vigentes, comparando com a solução atual. 

Realizar benchmarking e reuniões com equipes técnicas de 

outros órgãos da APF e com a SGD 

 

ID Categoria Probabilidade Impacto Estratégia Plano de respostas/ações 

META 9 - Transformação Digital e Manutenção de Sistemas 

Falta de pessoal na 
CGMTI capacitado a 

desempenhar as ações 

Externo Provável Alto Mitigar 
Oportunizar visita técnica prévia ao processo licitatório, deixando claro os 
prazos e as penalidades, e publicando-os em ata.  

Executar o projeto por fases 

Falta de 

conhecimento e 
experiência nos 

processos/ações 

Orçamentário Muito Provável Alto Explorar 
Compreender o projeto anterior do mesmo objeto que não foi 
continuado. 

Falta de estrutura 

interna 
(conhecimento, 

experiência, pessoal) 

para condução de 

contrato de Fábrica 

de Software 

Operacional Provável Alto Mitigar 
Treinamento da equipe em gestão ágil, métricas de software e 

Transferências da União. 

Falta de apoio dos 

usuários finais para 

implantação dos 

sistemas 

Operacional Provável Alto Mitigar 
Treinamento prévio dos envolvidos em metodologias ágeis de 

gestão de projetos. 

Adequação aos 

padrões de 

conformidade e 

integridade do 

Governo Federal 

(oportunidade). 

Operacional Provável Alto Melhorar 

Realizar ETP propondo soluções que evitem 

superdimensionamento de equipamentos e mantenha critérios 

objetivos de remuneração na prestação do serviço (não utilizar 

UST ou métricas que não orientadas pelo TCU). 

Realizar benchmarking e reuniões com equipes técnicas de outros órgãos 

da APF e com a SGD 
Discutir soluções técnicas com diversos fabricantes durante a realização do ETP. 

Recursos 

Financeiros não 

executados de outras 
áreas que podem ser 

direcionados para 

ações de TIC 

(oportunidade) 

Orçamentário Muito Provável Alto Melhorar 
Preparar análise de requisitos de funcionalidades de sistemas 
que podem ser demandadas caso haja remanejamento interno 

de recursos por inexecução de alguma área 



ID Categoria Probabilidade Impacto Estratégia Plano de respostas/ações 

META 10 - Migração física do Datacenter 

Atraso na entrega de 
equipamentos ou 

soluções de TI. 

Externo Provável Alto Mitigar 

Oportunizar visita técnica prévia ao processo licitatório, deixando claro os 

prazos e as penalidades, e publicando-os em ata. 
Executar o projeto por fases. 

Não iniciar o processo antes do recebimento do storage (ação 

que deve ser priorizada). 

Impugnação de 
procedimentos 

licitatórios 

Externo Muito provável Alto Mitigar 
Equipe de plantão (ajuste de calendário de férias) para garantir 
tempestivamente as respostas aos pedidos de impugnação e recursos. 

Economicidade e 

otimização na 
prestação do 

serviço (oportunidad

e) 

Orçamentário Muito Provável Alto Explorar 

Compreender o projeto anterior do mesmo objeto que não foi 
continuado. 

Não iniciar o processo antes do recebimento do storage (ação 

que deve ser priorizada). 

Adequação aos 
padrões de 

conformidade e 

integridade do 

Governo Federal 

(oportunidade). 

Operacional Provável Alto Melhorar 

Realizar ETP propondo soluções que evitem superdimensionamento de 

equipamentos e mantenha critérios objetivos de remuneração na 

prestação do serviço. 

Priorizar aquisição de serviços sempre que possível e 

financeiramente viável. 
 

10.  FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

Os fatores críticos para implantação do PDTIC descrevem as condições que devem ser satisfeitas para o alcance do 

sucesso na sua execução. Durante o levantamento e alinhamento da elaboração da revisão 2017, foram identificadas 

diversas condições que devem ser atendidas para que a implantação do PDTIC 2020 não seja comprometida. Na 

tabela a seguir são apresentados esses fatores: 

Fatores críticos de sucesso 

Atuação participativa do Comitê de TI nas revisões e priorizações das ações 

Comprometimento da alta administração 

Planejamento das contratações alinhadas com a IN 01/2019 

Aumento do quadro de servidores efetivos na CGMTI e qualificação da força de trabalho para realização das 

ações propostas 

Disponibilidade adequada de recursos orçamentários 

Mapeamento dos processos de negócio e de TI 

Capacitação contínua da equipe técnica de TI e dos usuários dos serviços de TI 

Estabelecimento de níveis de serviço compatíveis com as necessidades internas 

11.   PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE TI 

A proposta orçamentária foi realizada de acordo com estimativas de investimentos e custeio necessárias à área de 

TI para cumprimento das metas desta revisão do PDTIC 2020. Essas estimativas foram realizadas através de cotações 

de valores realizados em outros processos, mas carecem de refinamento, que devem ocorrer no momento do Estudo 

Técnico Preliminar. Dessa forma, pode haver variações das estimativas iniciais e o resultado do ETP, para cada 

ação, inclusive grande risco positivo de alcance de soluções mais atrativas economicamente. 

Os valores demonstrados na tabela abaixo foram encaminhados e serão reavaliados durante o exercício de 2020. 

Investimento 23.760,000,00 

Custeio 36.025.661,10 

Total 59.785.661,10 

12.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PDTIC constitui-se como um processo dinâmico alinhado ao planejamento estratégico da 

Instituição e norteia o aprimoramento das atividades de TIC. O devido acompanhamento, monitoramento e revisão 

são decisivos para o sucesso do Plano. 

A metodologia da elaboração do PDTIC prevê revisões periódicas (trimestral), no decorrer de sua 

vigência, ensejada pelo surgimento de novos cenários, diretrizes e priorizações. 

Os recursos orçamentários necessários para a execução das ações no PDTIC e a capacidade 

operacional da Funasa estão devidamente compatibilizadas com as condições atuais e estão formalizadas neste plano 

revisado. 

  

Carlos Luiz Barroso Júnior 
Diretor do Departamento de Administração 


