
Plano 
Operacional 2021
Coordenação-Geral
de Convênios



1

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Mensal 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acumulada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Mensal 0 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0
Acumulada 0 25 50 75 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte dos Dados SEI
Meta prevista (por mês)

Período previsto de início janeiro-21 Período previsto de conclusão maio-21
Produto da Atividade Manual de Convênios atualizado
Unidade do Produto Percentual

Indicador Percentual de revisão do Manual de Convênios
Forma de cálculo do Indicador (Etapas do manual revisadas / total de etapas do manual)*100

Atividade Atualizar o Manual de Convênios da Funasa
Setor Responsável COGEC Código Atividade IE08.3E-T4

Produto da Atividade Cartilha de Propostas do Ministério da Saúde atualizada
Unidade do Produto Percentual

Indicador Percentual de atualização da cartilha de propostas
Forma de cálculo do Indicador (quantidade de itens da cartilha revisados / quantidade total de itens)*100

Fonte dos Dados SEI
Meta prevista (por mês)

Setor Responsável COGEC Código Atividade IE08.3E-T1
Período previsto de início janeiro-21 Período previsto de conclusão janeiro-21

Atividade Atualizar a Cartilha de Propostas do Ministério da Saúde

Plano Operacional - Processos
Unidade Operacional CGCON Código Iniciativa IE08.3E

Nome da Iniciativa Proporcionar conhecimento aos proponentes/convenentes das condicionantes 
administrativas que impactam na celebração dos instrumentos

Plano Diretor Vinculado Diretoria Executiva (DIREX)

Objetivo Estratégico vinculado 
OE 8 - Adotar as melhores práticas de gestão de instrumentos de repasse de modo 

a privilegiar a execução de objetos e conferir maior qualidade ao investimento 
público.



1

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Mensal 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acumulada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Mensal 0 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0
Acumulada 0 25 50 75 100 100 100 100 100 100 100 100

Atividade Atualizar a Cartilha de Propostas do Ministério da Saúde

Plano Operacional - Processos
Unidade Operacional CGCON Código Iniciativa IE08.5E

Nome da Iniciativa Proporcionar conhecimento aos proponentes/convenentes das condicionantes 
administrativas que impactam na Prestação de Contas dos instrumentos

Plano Diretor Vinculado Diretoria Executiva (DIREX)

Objetivo Estratégico vinculado 
OE 8 - Adotar as melhores práticas de gestão de instrumentos de repasse de 

modo a privilegiar a execução de objetos e conferir maior qualidade ao 
investimento público.

Setor Responsável COPRE Código Atividade IE08.5E-T1
Período previsto de início janeiro-21 Período previsto de conclusão janeiro-21

Produto da Atividade Cartilha de Propostas do Ministério da Saúde atualizada
Unidade do Produto Percentual

Indicador Percentual de atualização da cartilha de propostas
Forma de cálculo do Indicador (quantidade de itens da cartilha revisados / quantidade total de itens)*100

Fonte dos Dados SEI
Meta prevista (por mês)

Atividade Atualizar o Manual de Convênios da Funasa
Setor Responsável COPRE Código Atividade IE08.5E-T2

Período previsto de início janeiro-21 Período previsto de conclusão maio-21
Produto da Atividade Manual de Convênios atualizado

Fonte dos Dados SEI
Meta prevista (por mês)

Unidade do Produto Percentual
Indicador Percentual de revisão do Manual de Convênios

Forma de cálculo do Indicador (Etapas do manual revisadas / total de etapas do manual)*100



3

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Mensal 20 20 20 20
Acumulada 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 60 80

Atividade Formalizar parcerias para a elaboração dos Planos

Plano Operacional - Processos
Unidade Operacional CGCON Código Iniciativa IE05.3F

Nome da Iniciativa Apoiar a elaboração de Planos de Saneamento Básico
Plano Diretor Vinculado Finalísticos (DENSP + DESAM)

Objetivo Estratégico vinculado 
OE 5 - Fortalecer a gestão dos municípios com vistas à sustentabilidade das ações 

de saneamento e saúde ambiental.

Setor Responsável COGEC Código Atividade IE05.3F-T3
Período previsto de início setembro-21 Período previsto de conclusão dezembro-21

Produto da Atividade Parcerias celebradas
Unidade do Produto Percentual

Indicador Percentual de etapas para formalização de parcerias

Forma de cálculo do Indicador (quantidade de etapas realizadas / total de etapas para celebração de 
parceria)*100

Fonte dos Dados SEI
Meta prevista (por mês)



Unidade Operacional

Nome do Projeto (iniciativa)
Plano Diretor Vinculado 

Objetivo Estratégico vinculado 

Gerente
Demais OE impactados

Setor: Função:
PRESI Patrocinador
CGMTI membro
SUEST/PA membro
SUEST/GO membro
SUEST/SC membro

Formação 

Parte interessada Poder Interesse Influência Impacto Localização Perfil 
CGMTI 4 - Alto 4 - Alto 4 - Alto 4 - Alto Interna Apoiador
CGCON 4 - Alto 5 - Muito Alto 4 - Alto 4 - Alto Interna Apoiador
DETRU/SEGES 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto 4 - Alto Externa Apoiador
SUESTS 3 - Médio 4 - Alto 3 - Médio 4 - Alto Externa Apoiador

OE 8 - Adotar as melhores práticas de gestão de instrumentos de repasse de modo 
a privilegiar a execução de objetos e conferir maior qualidade ao investimento 

público.

Elvira Medeiros Lyra

Projeto Básico
Cópia do CNPJ do Convenente

Equipe: 

Plano Operacional - Projetos 
CGCON Código Iniciativa IE08.1E

Automatizar, no SEI e Plataforma+Brasil, as atividades da instrução processual 
de celebração, acompanhamento e prestação de contas de instrumentos de 

repasse.
Diretoria Executiva (DIREX)

Data prevista de início Data prevista de conclusão

Plano de Trabalho

Escopo Não Escopo
Aba Participantes

abril-21 dezembro-21

Aplicação de técnicas computadorizadas visando diminuir a 
intervenção humana no processo de instrução processual dos 

convênios e instrumentos congêneres, desde a celebração até a 
prestação de contas.

Nome: E-mail:

Documentos do Proponente: RG, CPF, Diploma, 
Ata de Posse e Comprovante de Endereço

Giovanne Gomes da Silva giovanne.silva@funasa.gov.br
Darlan Henrique da Silva Venturelli  darlan.venturelli@funasa.gov.br

Perfil desejado

Dnair Marques de Oliveira dnair.oliveira@funasa.gov.br
Carlson Queiroz Barbosa de Paiva carlson.paiva@funasa.gov.br
Adenor Piovesan adenor.piovesan@funasa.gov.br

Conhecimento Habilidade

Partes Interessadas

Plano Operacional - Projetos 
Premissas

1) A entrega dos resultados do TED 1/2019 ocorrerão em 31/12/2020, e apenas após essa data será possível iniciar o 
desenvolvimento dessa automação na Plataforma Mais Brasil.

Riscos
O prazo de implementação na plataforma pode ser maior, dependendo da prioridade.

2) O prazo de implementação dessa automação não é menor do que 6 meses.
Restrições 

Prazo: essa funcionalidade tem importância e deve ser implementada no menor prazo possível.

Produto (entrega) Inicio Fim
Lista de entregas e prazos

Aplicação de técnicas computadorizadas visando diminuir a 
intervenção humana no processo de instrução processual dos 
convênios e instrumentos congêneres, desde a celebração até a 
prestação de contas.

abril-21 dezembro-21


