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2

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Mensal 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acumulada 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Mensal 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acumulada 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Mensal 5 5 5 5 6
Acumulada 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 20 26

6

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Mensal 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
Acumulada 0 20 40 60 80 100 100 100 100 100 100 100

8

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Acumulada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100

Fonte dos Dados SEI
Meta prevista (por mês)

Unidade do Produto Percentual (%)
Indicador Percentual de elaboração do relatório de avaliação do programa

Forma de cálculo do Indicador (quantidade de etapas realizadas/total de etapas de elaboração do relatório)*100

Período previsto de início novembro-21 Período previsto de conclusão dezembro-21
Produto da Atividade Relatório de avaliação do Programa

Atividade Avaliar a execução do Programa
Setor Responsável Coats Código Atividade IE05.1F-T8

Forma de cálculo do Indicador (quantidade de etapas realizadas/total de etapas de estabelecimento da rotina)*100
Fonte dos Dados SEI

Meta prevista (por mês)

Produto da Atividade Rotina Estabelecida
Unidade do Produto Percentual (%)

Indicador Percentual das etapas de estabelecimento da rotina concluidas

Setor Responsável Coats Código Atividade IE05.1F-T6
Período previsto de início janeiro-21 Período previsto de conclusão dezembro-21

Fonte dos Dados Relatórios Internos
Meta prevista (por mês)

Atividade Estabelecer as rotinas de monitoramento e avaliação das ações

Unidade do Produto Unidade
Indicador Quantidade de Suests capacitadas

Forma de cálculo do Indicador Somatório da quantidade de Suests capacitadas no mês

Período previsto de início
agosto-21

Período previsto de conclusão
dezembro-21

Produto da Atividade  Suest Capacitadas

Atividade Capacitar as superintendências
Setor Responsável Coats Código Atividade IE05.1F-T4

Forma de cálculo do Indicador (quantidade de etapas realizadas/total de etapas de elaboração do plano)*100
Fonte dos Dados SEI

Meta prevista (por mês)

Unidade do Produto Percentual (%)
Indicador Percentual de etapas de elaboração do plano

Setor Responsável Coats Código Atividade IE05.1F-T3
Período previsto de início janeiro-21 Período previsto de conclusão fevereiro-21

Produto da Atividade

Período previsto de início

Plano operacional das capacitações elaborado

Atividade Definir Plano Operacional das Capacitações

Portaria Revisada
Unidade do Produto Percentual (%)

Indicador Percentual de conclusão de etapas de revisão da portaria
Forma de cálculo do Indicador (quantidades de etapas realizadas/ total de etapas de revisão da portaria)*100

Produto da Atividade

Plano Diretor Vinculado Finalísticos (DENSP + DESAM)

Objetivo Estratégico vinculado 
OE 5 - Fortalecer a gestão dos municípios com vistas à sustentabilidade das ações de 

saneamento e saúde ambiental.

Fonte dos Dados SEI
Meta prevista (por mês)

Plano Operacional - Processos
Unidade Operacional CGSAN Código Iniciativa IE05.1F

Nome da Iniciativa Implementar o Programa Sustentar

janeiro-21 Período previsto de conclusão fevereiro-21

Atividade Revisar portaria dos membros do programa
Setor Responsável Coats Código Atividade IE05.1F-T2



1

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Mensal 0 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0
Acumulada 0 25 50 75 100 100 100 100 100 100 100 100

2

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Mensal 20 20 20 20 20
Acumulada 0 0 0 0 0 20 40 60 80 100 100 100

Produto da Atividade Parceria Formalizada
Unidade do Produto Percentual (%)

Indicador Percentual de conclusão das etapas de formalização da parceria

Forma de cálculo do Indicador
(quantidades de etapas realizadas/ total de etapas para formalização da 

parceria)*100
Fonte dos Dados SEI

Meta prevista (por mês)

Fonte dos Dados SEI
Meta prevista (por mês)

Atividade Firmar parcerias para a realização das capacitações
Setor Responsável Coats Código Atividade IE05.2F-T2

Período previsto de início junho-21 Período previsto de conclusão outubro-21

Período previsto de início fevereiro-21 Período previsto de conclusão maio-21
Produto da Atividade Proposta do projeto de capacitação elaborada
Unidade do Produto Percentual (%)

Indicador Percentual de conclusão das etapas de elaboração do projeto
Forma de cálculo do Indicador (quantidades de etapas realizadas/ total de etapas do projeto)*100

Nome da Iniciativa Capacitar quadros municipais em gestão de serviços públicos de saneamento

Atividade Elaborar propostas de projetos de capacitação
Setor Responsável Coats Código Atividade IE05.2F-T1

Plano Diretor Vinculado Finalísticos (DENSP + DESAM)

Objetivo Estratégico vinculado OE 5 - Fortalecer a gestão dos municípios com vistas à sustentabilidade das ações 
de saneamento e saúde ambiental.

Plano Operacional - Processos
Unidade Operacional CGSAN Código Iniciativa IE05.2F



1

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Mensal 15 15 15 15 15 25 0 0 0 0 0 0
Acumulada 15 30 45 60 75 100 100 100 100 100 100 100

(quantidades de etapas realizadas/ total de etapas para elaboração da 
portaria)*100

Período previsto de início janeiro-21 Período previsto de conclusão junho-21
Produto da Atividade Portaria contendo as diretrizes para a priorização da ação publicada

Fonte dos Dados SEI
Meta prevista (por mês)

OE 5 - Fortalecer a gestão dos municípios com vistas à sustentabilidade das ações 
de saneamento e saúde ambiental.

Setor Responsável Coats Código Atividade IE05.3F-T1
Atividade Definir diretrizes para a priorização da ação de apoio à elaboração

Unidade do Produto Percentual (%)
Indicador Percentual de conclusão das etapas de elaboração da portaria

Forma de cálculo do Indicador

Plano Operacional - Processos
Unidade Operacional CGSAN Código Iniciativa IE05.3F

Nome da Iniciativa Apoiar a elaboração de Planos de Saneamento Básico
Plano Diretor Vinculado Finalísticos (DENSP + DESAM)

Objetivo Estratégico vinculado 



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Mensal 0 33 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
Acumulada 0 33 66 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Atividade Adaptar os Editais de Chamamento

Plano Operacional - Processos
Unidade Operacional CGSAN Código Iniciativa IE08.3E

Nome da Iniciativa Proporcionar conhecimento aos proponentes/convenentes das condicionantes 
administrativas que impactam na celebração dos instrumentos

Plano Diretor Vinculado Diretoria Executiva (DIREX)

Objetivo Estratégico vinculado 
OE 8 - Adotar as melhores práticas de gestão de instrumentos de repasse de 

modo a privilegiar a execução de objetos e conferir maior qualidade ao 
investimento público.

Setor Responsável CGSAN Código Atividade IE08.3E-T3
Período previsto de início fevereiro-21 Período previsto de conclusão abril-21

Produto da Atividade Proposta de Edital adaptada
Unidade do Produto Percentual (%)

Indicador Percentual de conclusão das etapas de adaptação dos editais

Forma de cálculo do Indicador
(quantidades de etapas realizadas/ total de etapas para adaptação dos 

editais)*100
Fonte dos Dados SEI

Meta prevista (por mês)



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Mensal 0 33 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
Acumulada 0 33 66 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Atividade Adaptar os editais de chamamento da Funasa

Plano Operacional - Processos
Unidade Operacional CGSAN Código Iniciativa IE08.5E

Nome da Iniciativa Proporcionar conhecimento aos proponentes/convenentes das condicionantes 
administrativas que impactam na Prestação de Contas dos instrumentos

Plano Diretor Vinculado Diretoria Executiva (DIREX)

Objetivo Estratégico vinculado 
OE 8 - Adotar as melhores práticas de gestão de instrumentos de repasse de 

modo a privilegiar a execução de objetos e conferir maior qualidade ao 
investimento público.

Setor Responsável CGSAN Código Atividade IE08.5E-T4
Período previsto de início fevereiro-21 Período previsto de conclusão abril-21

Produto da Atividade Proposta de Edital adaptada
Unidade do Produto Percentual (%)

Indicador Percentual de conclusão das etapas de adaptação dos editais

Forma de cálculo do Indicador
(quantidades de etapas realizadas/ total de etapas para adaptação dos 

editais)*100
Fonte dos Dados SEI

Meta prevista (por mês)



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Acumulada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Atividade Acompanhar e monitorar a política de Cooperação Técnica

Plano Operacional - Processos
Unidade Operacional CGSAN Código Iniciativa IE09.1G

Nome da Iniciativa Implementar Política de Cooperação Técnica Nacional
Plano Diretor Vinculado Gabinete da Presidência (GABPR)

Objetivo Estratégico vinculado OE 9 - Promover o fortalecimento institucional e a atuação em regime de parceria 
e cooperação nacional e internacional.

Setor Responsável COATS Código Atividade IE09.1G-T4
Período previsto de início janeiro-21 Período previsto de conclusão dezembro-21

Produto da Atividade Relatório de acompanhamento emitido
Unidade do Produto Unidade

Indicador Quantidade de relatórios de acompanhamento emitidos
Forma de cálculo do Indicador Somatório de relatórios emitidos no mês

Fonte dos Dados SEI
Meta prevista (por mês)



Unidade Operacional

Nome do Projeto (iniciativa)

Plano Diretor Vinculado 

Objetivo Estratégico vinculado 

Gerente
Demais OE impactados

Setor: Função:
DENSP
DESAM

Patrocinador

DENSP lider
DESAM membro
DENSP membro
DESAM membro
DENSP membro
DENSP membro
DENSP membro
DENSP membro
DESAM membro

Formação 
Engenharia (s) (Civil, Sanitarista e 

Ambiental)
Arquitetura e Urbanismo, Geografia, 

Administração
Educação Ambiental

Epidemiologista

Sistemas de Informação e Banco de 
Dados

Plano Operacional - Projetos 
CGSAN Código Iniciativa IE07.1F

Desenvolver metodologia de Avaliação de Impacto na Saúde das ações de Saneamento e Saúde Ambiental

Finalísticos (DENSP + DESAM)

janeiro-20 março-24
Escopo Não Escopo

Criação de Comitê Técnico Científico em AIS, mediante portaria Funasa n° 
9.458/2019.

Multiplicação, aplicação e implementação de metodologia AIS em 
escala nacional.

OE 7 - Avaliar os resultados das ações de saneamento e saúde ambiental promovidas pela Funasa.

Patrícia Valéria Vaz Areal e Marcelo de Paula Neves Lelis
OE 2, 0E 3, OE 5, OE 7, OE 9, OE 10, OE 12.

Data prevista de início Data prevista de conclusão

Aplicação da Avaliação de Impacto à Saúde (AIS) em saneamento e saúde 
ambiental em áreas pilotos de municípios de atuação da Funasa

Adaptação da metodologia AIS para as áreas pilotos;

Levantamento situação das áreas pilotos com diferentes aspectos sanitário, 
ambiental, socioeconômico, cultural e epidemiológico e percepção da população;

Contratação de instituição especializada em AIS para  "Aplicação de avaliação de 
impacto à saúde (AIS) para fortalecimento institucional, desenvolvimento 

metodológico e promoção de ações estruturantes relacionadas a saneamento e 
saúde ambiental".

Desenvolvimento de diretrizes e de estudos orientadores para aplicação da 
metodologia de Avaliação de Impacto a Saúde (AIS) em saneamento e saúde 

ambiental

Formação e Capacitação em Avaliação de Impacto à Saúde (AIS) para técnicos e 
gestores da Funasa (Presidência e SUEST).

Envolvimento das instituições locais nas áreas de saúde, educação, saneamento e 
meio ambiente e da população local;

Aplicação da metodologia;
Monitoramento e avaliação dos resultados.

Comunicação e informação em AIS

Divulgação das informações e resultados em Avaliação de Impacto à Saúde (AIS);

Propor convergências de Sistemas de Informação para informação em AIS

Produção de documentos (técnico-científicos, gerenciais, instrumentos 
normativos e diretrizes.

Patrícia Valéria Vaz Areal patricia.areal@funasa.gov.br
Marcelo de Paula Neves Lelis marcelo.lelis@funasa.gov.br

Helena Christina de Araujo Galvão helena.galvao@funasa.gov.br

Nome: E-mail:
Roberto Bentes Batista

Deborah Silva Figueiredo Roberto
roberto.batista@funasa.gov.br

deborah.roberto@funasa.gov.br

Equipe: 

daniel.nasario@funasa.gov.br
nilson.r.santos@funasa.gov.br
darcy.ventura@funasa.gov.br

cicero.paula@funasa.gov.br
cibele.leite@funasa.gov.br

Osvaldo Telmo Melgares Lobo telmo.melgares@funasa.gov.br
Cícero Oliveira de Paula 

Cibele Medeiros Brito Leite
Daniel Nasário dos Santos
Nilson Ribeiro dos Santos

Darcy de Valadares Ventura
Perfil desejado

Conhecimento Habilidade

Conhecimento em engenharia de saúde pública. 

Conhecimento em engenharia de saúde pública. 

Conhecimento em educação ambiental e saúde pública. 
Habilidade de trabalho em equipe e domínio sobre a 

temática de Engenharia de Saúde Pública 
(saneamento, saúde e meio ambiente)Conhecimento em epidemiologia

Conhecimento em informática e gestão da informação



Parte interessada Poder Interesse Influência Impacto Localização Perfil 
Presidência da Funasa 4 - Alto 4 - Alto 4 - Alto 4 - Alto Interna Apoiador

DENSP 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto Interna Apoiador
DESAM 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto Interna Apoiador
COESC 2 - Baixo 2 - Baixo 2 - Baixo 2 - Baixo Interna Apoiador
DEADM 2 - Baixo 2 - Baixo 2 - Baixo 2 - Baixo Interna Apoiador

DIREX 2 - Baixo 2 - Baixo 2 - Baixo 2 - Baixo Interna Apoiador
SUESTS 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto 4 - Alto 5 - Muito Alto Interna Apoiador

Ministério da Saúde 3 - Médio 4 - Alto 4 - Alto 3 - Médio Externa Apoiador
Ministério do Meio Ambiente 3 - Médio 4 - Alto 4 - Alto 3 - Médio Externa Apoiador

Secretaria de Vigilância em Saúde - 
SVS/MS

4 - Alto 4 - Alto 4 - Alto 3 - Médio Externa Apoiador

Universidades/Centros de Pesquisa 3 - Médio 4 - Alto 3 - Médio 3 - Médio Externa Apoiador

Instituição Nacionais e 
Internacionais da Área de 

Saneamento e Saúde Ambiental
3 - Médio 4 - Alto 4 - Alto 4 - Alto Externa Apoiador

Sociedade Civil 3 - Médio 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto Externa Apoiador
Secretarias de Saúde (estadual e 

municipal)
4 - Alto 4 - Alto 4 - Alto 4 - Alto Externa Apoiador

Institucionalização da metodologia em AIS julho-23 dezembro-23

Positivos

4) Falta de governabilidade na equipe da instituição contratada; e
5) Pouco envolvimento de instituições e população local para o desenvolvimento do projeto nas áreas piloto

Riscos
Negativos

2) Sustentabilidade do Projeto (mudança de gestão e orçamento);
3) Rotatividade de equipe técnica envolvida no projeto (Funasa e instituições parceiras);

Publicização da metodologia em AIS julho-22 dezembro-22

Limitação de estudos acadêmicos para desenvolvimento de metodologia AIS em saneamento e saúde ambiental;
Escassez  de aplicação prática (experiências) em nível nacional ou internacional no assunto;

Necessidade de envolvimento de diversas áreas de conhecimento;
Disseminação de informação de forma inadequada;

 Limitação de orçamento continuado para a finalização e implementação da metodologia. 
Mudanças de Políticas Institucionais que prejudiquem o desenvolvimento das atividades relacionadas a AIS.  

Perda e/ou rotatividade de técnicos envolvidos no processo ocasionando descontinuidade das atividades; 

Inserção  de novos parceiros para incrementar o projeto (Financeiro e Pessoal). 
Lista de entregas e prazos

Revisão  e adequação da metodologia de AIS elaborada pela FUNASA/OPAS

Aplicação da metodologia nas áreas pilotos
Adequação e ajustes na metodologia

Formalização da parceria entre a FUNASA/OPAS março-21 abril-21

abril-21 dezembro-21

janeiro-22 julho-22
agosto-22 dezembro-22

Recursos disponibilizados (financeiros e pessoal).

Acompanhamento do projeto pela Funasa (Grupo Técnico e Comitê Técnico-Científico).
Análise e ajustes, se necessário, do objeto de contrato do instrumento pactuado.

Restrições 
1) Recursos limitados para o desenvolvimento do projeto (financeiros e humanos);

Plano Operacional - Projetos 
Premissas

Partes Interessadas

Contratação de instituição parceira especialista em AIS para "Aplicação de avaliação de impacto à saúde (AIS) para fortalecimento institucional, 
desenvolvimento metodológico e promoção de ações estruturantes relacionadas a saneamento e saúde ambiental".



Unidade Operacional
Nome do Projeto (iniciativa)

Plano Diretor Vinculado 

Objetivo Estratégico vinculado 
Gerente

Demais OE impactados

Setor: Função:
DENSP Patrocinador
DENSP lider
DENSP membro
DENSP membro
DENSP membro
DENSP membro
DENSP membro

Formação 

Engenharia Civil ou Sanitária

Informática

Geografia

Estatística

Parte interessada Poder Interesse Influência Impacto Localização Perfil 
Presidência da Funasa 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto Interna Apoiador
DENSP 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto Interna Apoiador
SUESTs 4 - Alto 4 - Alto 3 - Médio 5 - Muito Alto Interna Resistente
CGMTI 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto Interna Apoiador
Ministério da Economia 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto 5 - Muito Alto 3 - Médio Externa Apoiador
CGPLA 3 - Médio 5 - Muito Alto 3 - Médio 5 - Muito Alto Interna Apoiador

Os indicadores podem ser a expressão do nexo entre a saúde e o ambiente e expressos de 
forma a facilitar a interpretação dos problemas para uma tomada de decisão efetiva e 

eficaz.
Elaboração de visão gerencial por meio de dashboard – (sala de acompanhamento) com 
vistas ao processo de monitoramento das ações pertinentes a competência de gestão do 

DENSP
Integração entre os sistemas da Funasa com a Plataforma Mais Brasil, onde já existem as 
funcionalidades como o Georreferenciamento, permitindo acesso a informações como 

latitude, longitude, data e horário do registro da imagem vinculada ao instrumento 
fiscalizado

Elaboração de diretrizes de monitoramento e avaliação de 
dados e informações a partir dos dados que serão inseridos 

e que foram utilizados em sistemas legados

Composição de banco de dados geográfico conjugado ao desenvolvimento de sistema de 
informação com a dimensão territorial

Constituição de cenários, por meio de cadastros,  para fins 
de estabelecimento de critérios de elegibilidade e 

condicionantes de saúde

OE 8 - Adotar as melhores práticas de gestão de instrumentos de repasse de modo a privilegiar a execução de 
objetos e conferir maior qualidade ao investimento público.

OE1, OE2, OE6, OE7, OE12

novembro-20 dezembro-21

Administração (DEADM)

Escopo Não Escopo

Desenvolvimento de diretrizes alinhadas com as estabelecidas na administração pública 
federal sobre gestão da informação e geoinformação

Patrícia Valéria Vaz Areal e Darlan Henrique da Silva Venturelli

Data prevista de início Data prevista de conclusão

Elaboração e efetivação de planos de capacitação 
permanentes sobre gestão da informação e geoinformação.

Plano Operacional - Projetos 
CGSAN Código Iniciativa IE08.1F
Implementar Sistema de Informação de dados Georreferenciados

Luciano Saia e Silva luciano.saia@funasa.gov.br

Cícero Oliveira de Paula cicero.paula@funasa.gov.br

Nome: E-mail:
Roberto Bentes Batista roberto.b.batista@funasa.gov.br

Helena Christina de Araújo Galvão helena.galvao@funasa.gov.br

Equipe: 

Daniel Nasário dos Santos daniel.nasario@funasa.gov.br
Nilson Ribeiro dos Santos nilson.r.santos@funasa.gov.br

Habilidade de trabalho em equipe e 
domínio sobre a temática

Alexandre Henrique Borges Assi alexandre.assis@funasa.gov.br
Perfil desejado

Conhecimento Habilidade
Habilidade de trabalho em equipe 

(Saneamento)
Habilidade de trabalho em equipe e 

domínio sobre a temática

Migração dos instrumentos de repasse para Plataforma + Brasil novembro-20 dezembro-21
Adequação do BI (Business Intelligence) para painel de indicadores novembro-20 janeiro-21

Produto (entrega) Inicio Fim

Habilidade de trabalho em equipe e 
domínio sobre a temática

Partes Interessadas

Lista de entregas e prazos

Riscos
Não conseguir dotar as estruturas vigentes, nos níveis central e estadual, de quadro de pessoal compatível com suas atribuições

Não consolidar os ajustes nos sistemas de forma satisfatória.

Plano Operacional - Projetos 
Premissas

O Plano de Dados Abertos – PDA é o documento que irá orientar as ações de implementação e aberturas  de dados  e busca facilitar o entendimento e a 
reutilização das informações inerentes às organizações públicas.

Restrições 
Dificuldades na manutenção e atualização das informações acerca da evolução física das intervenções/obras de forma sistêmica e continuada nos 

sistemas informatizados vigentes.

O Decreto  nº 8.777 de 11 de maio de 2016 institui a Política de Dados abertos do Poder Executivo e estabelece que os órgão e entidades da 


