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  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Mensal 50 50 60 70 80 90 100 100 100 100 100 100

METAS ou ATIVIDADES INTERMEDIÁRIAS

Plano Operacional - Processos
Unidade Operacional CGSAN Código Iniciativa IE05.3F

Nome da Iniciativa Apoiar a elaboração de Planos de Saneamento Básico
Plano Diretor Vinculado Finalísticos (DENSP + DESAM)

Objetivo Estratégico vinculado OE 5 - Fortalecer a gestão dos municípios com vistas à sustentabilidade das ações de saneamento e 
saúde ambiental.

 

Atividade Definir diretrizes para a priorização da ação de apoio à elaboração
Setor Responsável COATS Código Atividade IE05.3F-T1

Período previsto de início Janeiro Período previsto de conclusão Dezembro
Indicador Percentual de conclusão das etapas de elaboração da portaria

Unidade do Produto Percentual (%)

Produto da Atividade
Termo de Referência para Elaboração de Plano Regional de Saneamento Básico e Minuta de Portaria 

contendo as diretrizes para a priorização da ação de apoio à elaboração de Plano Regional de 
Saneamento Básico

Fórmula de cálculo do Indicador    (quantidades de etapas realizadas/ total de etapas para elaboração da portaria)*100
Tipo de Indicador Acumulável

Polaridade Positiva (maior, melhor)
Cumulatividade Cumulativo

 

Procedimento de Cálculo Aferir a execução de etapas de elaboração da portaria
Fonte dos Dados SEI

Meta prevista (por mês)



Unidade Operacional

Nome da Iniciativa
Plano Diretor Vinculado 

Objetivo Estratégico vinculado 

Data de início do projeto
Quantidade de Produtos já concluídos

Percentual acumulado de conclusão até 2022
Meta de Produtos para 2023

Percentual estimado de conclusão em 2023

Aplicar as rotinas de monitoramento e avaliação das ações
Criar evidências sobre a efetividade de ações estruturantes do Sustentar na 
Avaliação do Sustentar por meio dos Projetos Pilotos

outubro-23
outubro-23
outubro-23

março-24
dezembro-25
dezembro-25

Atualizar Cadernos tematicos: cinco Cadernos atualizados, quatro dos eixos do 
saneamento e um de Educação em Saúde Ambiental.

janeiro-21 dezembro-24

Estabelecer as rotinas de Monitoramento e Avaliação das ações março-23 setembro-23

Revisar Portaria do Projeto e do Regimento Interno janeiro-23 abril-23
Implementar o Sustentar como subprograma do Programa Nacional Saneamento Rural 
(PNSR)

janeiro-23 maio-23

Encampar as diretrizes do Sustentar em ações estruturais nas ecorregiões da caatinga no 

OE 05 - Fortalecer a gestão dos municípios com vistas à sustentabilidade das ações de saneamento e 
saúde ambiental.

Saneamento e Saúde Ambiental (Densp + Desam)

Revisar Portaria dos membros do Comitê Gestor do programa (Projeto Sustentar) março-23 março-23

janeiro-21

16,00%
4

56%

janeiro-23 dezembro-25

Detalhamento do Projeto para 2023

0

Lista de produtos (entregas) para 2023
Produto (entrega) Inicio Fim

Plano Operacional - Projetos

CGSAN - Saneamento Código Iniciativa IE05.4F

Estruturar o Projeto Sustentar


