
 

 

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº xx/2022

 

 1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA
 
a) Unidade Descentralizadora e Responsável
 
Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Fundação Nacional de Saúde
Nome da autoridade competente:  Miguel da Silva Marques
Número do CPF:  039.194.746-00
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Departamento de
Saúde Ambiental – DESAM – FUNASA
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 1.004, publicada no DOU de 27 de agosto de 2021.
 
b) UG SIAFI
 
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 255000-36211/ Fundação Nacional de Saúde
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Departamento de
Saúde Ambiental – DESAM – FUNASA
 
2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA
 
a) Unidade Descentralizadora e Responsável
 
Nome do órgão ou entidade descentralizada: Fundação Universidade Federal do ABC
Nome da autoridade competente: Dácio Roberto Matheus 
Número do CPF: 115.272.918-71
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Centro de Engenharia, Modelagem e
Ciências Sociais Aplicadas (CECS)
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto de recondução de 24 de maio de 2022, publicado no DOU de
25 de maio de 2022.
 
b) UG SIAFI
 
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 154503-26352/ Fundação Universidade Federal do ABC
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 154503 – Fundação Universidade
Federal do ABC
 
3. OBJETO: 
 
Desenvolvimento, avaliação e diagnóstico de Sistemas Alternativos para soluções domiciliares de tratamento de esgoto:
contribuições para o aprimoramento do programa MSD - Sisal-MSD.
 
4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:
 
Meta 1 - Realizar diagnóstico de 50 unidades dos MSD no Estado de São Paulo levando em consideração para a seleção dos
locais, quando possível, aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais em áreas urbanas e rurais;
Atividade 1.1: Reunião com equipe da FUNASA de SP para identificação de locais 
Atividade 1.2: Visitas de campo para levantamento situacional dos MSD 



Atividade 1.3: Desenvolvimento de formulário para o levantamento das condições sanitárias/local
Atividade 1.4: Monitoramento e diagnóstico dos 50 MSD

Meta 2 - Realizar um levantamento situacional das condições sanitárias das comunidades onde serão implantadas as soluções
alternativas no Estado de São Paulo.
Atividade 2.1: Reunião com a equipe para a definição dos locais onde serão implantadas as soluções alternativas 
Atividade 2.2: Ajustes na metodologia elaboração dos materiais necessários para o levantamento situacional das condições
sanitárias 
Atividade 2.3: Levantamento situacional das condições sanitárias das comunidades localizadas no Estado de São Paulo

Meta 3: Implantar e avaliar quatro soluções alternativas para o tratamento de esgoto domiciliar em São Paulo. 
Atividade 3.1: Instalação das soluções alternativas em domicílios 
Atividade 3.2: Testes iniciais dos sistemas 
Atividade 3.3: Para cada uma das tecnologias avaliadas serão apresentados esquemas, plantas, cortes e memorial, além de um
orçamento para a construção que levará em conta a tabela de preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (SINAPI) 
Atividade 3.4: Comparação de custo de ambas as tecnologias avaliadas e aquelas atualmente presentes no MANUAL DE
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA O PROGRAMA DE 
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) – FUNASA. Neste caso será levado em conta a tabela de preços do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) 
Atividade 3.5: Elaboração de um manual de implementação das tecnologias propostas na pesquisa, apresentando um passo a
passo didático com as especificações de materiais e mão de obra necessários para a construção

Meta 4: Monitorar as soluções alternativas de tratamento de esgoto quanto a qualidade do afluente e efluente, operando sob
condições climáticas diferentes (precipitação, evapotranspiração).
Atividade 4.1: Coleta de amostras e análises laboratoriais dos afluentes e efluentes das soluções alternativas de tratamento de
esgoto quanto a qualidade do efluente e manutenção e conservação da infraestrutura, sob condições climáticas diferentes em cada
estado.
 
5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:
 
Em locais periféricos dos municípios e em zonas rurais, a situação de esgotamento sanitário difere do que é observado na área
urbana. Cerca de 80% da população rural dispõe os efluentes em fossas rudimentares ou em corpos d'água (IBGE, 2015). A partir
desse recorte situacional, verifica-se a necessidade de implementar soluções adequadas de esgotamento sanitário nas regiões
periféricas e áreas rurais dos municípios brasileiros, sendo que, a existência de déficit em saneamento pode ocasionar um aumento
na ocorrência de doenças por veiculação hídrica e degradação ambiental. Outro ponto a ser destacado, é a forma de arranjo dos
sistemas de esgotamento sanitário, onde, nas áreas rurais a prática de sistemas descentralizados se tornou recorrente, pois podem
apresentar menor custo e boa aceitabilidade para os moradores e comparativamente aos sistemas centralizados, geralmente não
possuem requerimento de energia ou operação sofisticada, adaptando-se com facilidade aos diferentes recortes geográficos. A
escolha de tecnologias passíveis de serem aplicadas no contexto rural é um desafio em várias localidades do mundo, no entanto,
existem alternativas viáveis tais quais: tanques sépticos, fossa biodigestora e fossa ecológica, com eficiência de remoção entre 50
a 80%. No entanto, no caso dos tanques sépticos, falhas no aspecto construtivos e a falta de manutenção podem levar a uma
contaminação do solo, lençol freático e, embora seja uma tecnologia consolidada, deve-se considerar as concentrações de
nitrogênio, podendo acarretar problemas ambientais, caso a destinação do seu efluente seja feita de forma inadequada no solo ou
corpo d’água. O atendimento adequado não deve ser apenas entendido quando ocorre a coleta e o tratamento do esgoto nestas
áreas, mas sobretudo, deve-se considerar uma qualidade de efluente tratado que esteja alinhado com a forma de lançamento final.
Desta forma as soluções devem ser consideradas quanto aos objetivos do tratamento e do lançamento final requeridos, sendo esses
fatores importantes para as áreas rurais e para manutenção de um ecossistema equilibrado, podendo em alguns casos, considerar a
possibilidade de subprodutos que possam ser utilizados na irrigação ou como fertilizantes. Desta forma, o monitoramento de
tecnologias consolidadas, como tanques sépticos, nas áreas periféricas e rurais dos municípios, avaliando suas eficiências, o modo
como foram implantadas, a gestão, a apropriação da tecnologia por essas populações e a manutenção, e o seu alinhamento com as
normativas, torna-se imprescindível para a melhor gestão desses sistemas, na melhoria das eficiências de remoção e na otimização
desses sistemas e, proposição de novas tecnologias sociais, como fossa biodigestora e fossa ecológica, pode ser uma alternativa
para o esgotamento sanitário dessas localidades, incorporando, no caso da fossa ecológica, um sistema capaz de aproveitar os
nutrientes do esgoto, com alta remoção de matéria, sólidos, turbidez e que geralmente não gera efluente final e, para fossa
biodigestora tem-se o benefício de um sistema com elevada remoção de matéria, facilidade de construção e operação, e que geral
um efluente final que pode ser aproveitado como biofertilizante. Diante do que foi contextualizado, este projeto tem a
prerrogativa de levantar dados sobre o funcionamento de uma tecnologia já bastante consolidadas no território nacional (Fossa
séptica + sumidouro), observando o contexto normativo, econômico, social e cultural que foram implantadas, com o intuito de
otimizar a eficiência dessas tecnologias, e sua implantação e propor a implantação de dois sistemas alternativos (tanque de
evapotranspiração e fossa séptica biodigestora associada a vala de infiltração) em dois locais distintos do território brasileiro,
considerando a execução desses pilotos com materiais disponíveis no mercado, possibilitando elencar parâmetros mais racionais
para o dimensionamento e sobretudo, possibilitar a disseminação de tais tecnologias, como alternativa viável ao tanque séptico,
contribuindo para uma releitura do programa de melhorias sanitárias da FUNASA.



Essa tipologia de tratamento, do projeto padrão da Funasa, de acordo com a literatura do tema, indica uma variação considerável
de eficiência de remoção de matéria orgânica. Por exemplo, as fossas sépticas de câmara única ou de câmaras sobrepostas têm
eficiência na remoção de DBO5,20 na faixa de 30 a 50%. Já as de câmaras em série têm eficiência na faixa de 35 a 65%. A
eficiência na remoção de sólidos suspensos fica em torno de 60%. Considerando que o público prioritário da Funasa se concentra
em regiões isoladas, de extrema pobreza, rurais, essa é a única solução de tratamento existente no lugar, sem margem para
inclusão de tratamentos em níveis mais avançados, dessa forma, a proposta de pesquisa justifica-se, pois busca alternativas com
maior eficiência no tratamento dos efluentes a menor custo para a administração.
 
6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO
 
A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da
administração pública federal?
(     )Sim
( X )Não  
 
7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:
 
A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
 (     ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
 ( X ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração
pública.
 ( X ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos
congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais
ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.
 
8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)
 
A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do
TED?
( X )Sim
(     )Não  
O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado: 
1. Ressarcimento referente ao custo para gestão administrativa e financeira da FUNDEP conforme a lei n 8958, de 20 de
dezembro de 1954, no valor 8%, totalizando R$ 79.953,58. Cabe ressaltar ainda que a Taxa de ressarcimento Institucional (TRI)
de 18% da Universidade Federal do ABC não foi incluída por se tratar de projeto financiado com recursos oriundos de agências
oficiais de fomento ou instituições análogas, conforme previsto na Resolução Consuni Nº 159 de 2015 da UFABC.
 
9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS DESCRIÇÃO
Unidade
de
Medida

Quantidade Valor
Unitário

Valor
Total Início Fim

META 1
 

Realizar diagnóstico
de 50 unidades dos
MSD no estado de
São Paulo

UNI 1 R$
415.851,22

R$
415.851,12 ago/22 dez/24

 
PRODUTO
 

Relatório consubstanciado com os dados de qualidade e indicadores dos 50 MSD com orientações para a FUNASA.

META 2
 

Realizar um
levantamento
situacional das
condições sanitárias
das comunidades onde
serão implantadas as
soluções alternativas
no Estado de São
Paulo

UNI 2 R$
40.370,00

R$
80.740,00 ago/22 ago/23

PRODUTO

 
Relatório Técnico com os dados que retratam as condições sanitárias das comunidades estudadas no Estado de São
Paulo.
 

META 3 Implantar e avaliar
quatro soluções
alternativas para o

UNI 4 R$
61.500,00

R$
246.000,00

ago/22 dez/24



tratamento de esgoto
domiciliar

PRODUTO

1. Relatório Técnico contendo, parâmetros, critérios de dimensionamento, esquemas, plantas, cortes, memorial,
fotos e custos envolvidos na implantação de duas soluções alternativas de tratamento domiciliar no Estado de São
Paulo;
2. Manual de implementação das tecnologias propostas na pesquisa;

META 4

Monitorar as soluções
alternativas de
tratamento de esgoto
quanto a qualidade do
afluente e efluente,
operando sob
condições climáticas
diferentes
(precipitação,
evapotranspiração)

UNI 2 R$
88.500,00

R$
177.000,00 ago/22 dez/24

 
PRODUTO
 

Relatório Técnico e científico contendo os principais dados operacionais, de controle, custos e de qualidade do
efluente tratado das soluções alternativas implantadas no Estado de São Paulo.

  

Gestão
Adm. e
Finaceira

Contratação de
Fundação de apoio
para a gestão
administrativa e
financeira. Relatório
final da gestão
administração e
financeira.

UNI 1 R$
79.953,58

R$
79.953,58 ago/22  fev/25

Valor total do TED: R$ 999.544,70
 
 
10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

 MÊS/ANO VALOR (R$)

Agosto/2022
Início das Metas 1,2 3 e 4 e custo de gestão administrativa e financeira

399.817,88 (equivalente a 40% do
valor total)

Agosto/2023
Meta 1: Entrega do relatório parcial de diagnóstico das 50 unidades dos MSD no estado
de São Paulo
Meta (parcial) 5 : Custo de gestão administrativa e financeira 

297.482,82

Agosto/2023
Meta 2: Entrega do relatório técnico com os dados que retratam as condições sanitárias
das comunidades de estudo no Estado de São Paulo

48.444,00

Agosto/2023
Meta 3: Entrega do relatório parcial dos parâmetros, critérios de dimensionamento, e
fotos da implantação das soluções alternativas de tratamento domiciliar no estado de São
Paulo

147.600,00

Agosto/2023
Meta 4: Entrega do relatório técnico e científico parcial contendo os principais dados
operacionais, de controle, custos e de qualidade do efluente tratado das soluções
alternativas implantadas no Estado de São Paulo

106.200,00

Valor total à pagar em Agosto de 2023 599.726,82
TOTAL: 999.544,70
 
11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PA

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA  CUSTO
INDIRETO

 VALOR
PREVISTO

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) Sim - Contratação de
serviço de apoio para
gestão administrativa
e financeira da
FUNDEP conforme a
lei n 8958, de 20 de



dezembro de 1954,
no valor 8% (de até
10%) por ser
caracterizado como
projeto de pesquisa.
Total: R$ 79.953,58

33.90.14/15 - Diárias Não Total: R$ 40.470,00

33.90.30 - Materiais de Consumo Não

- Combustível: R$
25.920,00 -
Reagentes e material
de laboratório: R$
59.210,00
- Material de
construção: R$
36.000,00
- Material de
escritório: R$
6.477,00
Total: R$ 127.607,00

33.90.20 – Outros Serviços - Pessoa Física (pesquisadores docentes) Não

- Um coordenador
geral: R$ 120.000,00
- Um Coordenador
substituto: R$
60.000,00
- Dois pesquisadores:
R$ 105.000,00
Total: R$ 285.000,00

33.90.18 – Outros Serviços - Pessoa Física (pesquisadores discentes) Não

- Dois pesquisadores
nível doutorado: R$
135.600,00                 
- Quatro
pesquisadores nível
mestrando: R$
144.000,00     
 - Quatro
pesquisadores nível
iniciação científica:
R$ R$ 19.200,00     
Total: R$ 298.800,00

33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) Não

- Contração de mão-
de-obra para auxílio
nas coletas de campo
durante o
monitoramento dos
50 sistemas de
tratamento de esgoto
implementado no
estado de São Paulo   
         Total: R$
20.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) Não

- Manutenção de
equipamentos: R$
80.114.12   - Aluguel
de veículos: R$
16.800,00
- Prestação de
serviço: R$
50.800,00
Total: R$ 147.714.12

 
Detalhamento 1: Estimativa de valores para a realização das atividades do projeto:
 
Orçamento



Descrição     
33.90.30 - Materiais de Consumo Qtde Unidade Unitário Total

Combustível para diagnóstico das 50 MSD e monitoramento dos sistemas 3600 Litros R$ 7,20 R$
25.920,00

Reagentes e material de laboratório para análises de DQO, DBO, Sólidos e
coliformes 200 análises R$ 296,05 R$

59.210,00

Material de construção para montagem dos sistemas de tratamento 4  R$
9.000,00

R$3
6.000,00

Material de escritório para cada instituição - UFABC e UNICAMP 2  R$
3.238,50 R$ 6.477,00

 Total: R$127.607,00
 
33.90.14/15 - Diárias Qtde Unidade Unitário Total
Diárias para diagnóstico das 50 MSD e monitoramento dos sistemas 190 diária R$ 213,00 R$40.470,00
 Total: R$40.470,00
 
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros  (pessoa física) Qtde Unidade Unitário Total
Mão-de-obra para auxílio nas coletas de campo durante o monitoramento dos 50
MD 20 visitas R$

1.000,00 R$20.000,00

 Total: R$20.000,00
 
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) Qtde Unidade Unitário Total

Aluguel de Veículos para diagnóstico das 50 MSD 42 diária R$ 400,00 R$
16.800,00

Monitoramento dos sistemas de tratamentos 616 horas R$ 50,00 R$
30.800,00

Manutenção de equipamentos do parque experimental analítico da UFABC e
UNICAMP 118 horas R$ 680,00 R$

80.114,12
Prestação de serviço para montagem dos sistemas de tratamento - UFABC e
UNICAMP 4 empreitada R$

5.000,00
R$
20.000,00

 Total: R$147.714,12
 
33.90.18 – Outros Serviços - Pessoa Física (pesquisadores discentes) Qtde Unidade Unitário Total

Doutorado 30 meses R$
2.260,00

R$
67.800,00

Doutorado 30 meses R$
2.260,00

R$
67.800,00

Mestrando 24 meses R$
1.500,00

R$
36.000,00

Mestrando 24 meses R$
1.500,00

R$
36.000,00

Mestrando 24 meses R$
1.500,00

R$
36.000,00

Mestrando 24 meses R$
1.500,00

R$
36.000,00

Iniciação Científica 12 meses R$ 400,00 R$ 4.800,00
Iniciação Científica 12 meses R$ 400,00 R$ 4.800,00
Iniciação Científica 12 meses R$ 400,00 R$ 4.800,00
Iniciação Científica 12 meses R$ 400,00 R$ 4.800,00
 Total: R$ 298.800,00
 
33.90.18 – Outros Serviços - Pessoa Física (pesquisadores docentes) Qtde Unidade Unitário Total

Coordenador geral 30 meses R$
4.000,00

R$
120.000,00

Coordenador substituto 30 meses R$
2.000,00

R$
60.000,00

Pesquisador 30 meses R$
1.750,00

R$
52.500,00

Pesquisador 30 meses R$
1.750,00

R$
52.500,00

 Total: R$ 285.000,00



33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) Qtde Unidade Unitário Total

Contratação de serviço de apoio administrativo e financeiro 1  R$
79.953,58

R$
79.953,58

 Total: R$ 79.953,58
 Total TED R$ 999.544,70
 
 
Detalhamento 2: Memória de cálculo para realização dos trabalhos de campo: 
 

Especificação Indicador Físico

 Medida Qtde.
Realização de visitas aos locais definidos para monitoramento dos MSD e implantação
das soluções alternativas ( 5 pessoas) Und. 2

Especificação Unidade Quant. Unitário
(R$)

Total
(R$)

Deslocamento Km 900   
Combustível L 112.5 7.2 810,00
Diárias Un 5 213 1.065,00
Aluguel veículo Un 1 400 400,00

  TOTAL:                  R$
4,550.00

 

 Especificação Indicador Físico  
Medida Qtde.

Realização de visitas para monitoramento dos 50 MSD − Equipe UFABC (5 pessoas por 2
dias) Und. 10 Total

(R$)

Especificação Unidade Quant. Unitário
(R$)  

Deslocamento Km 900   
Combustível L 112.5 7.2 810.00
Diárias Un 10 213 2.130,00
Aluguel veículo Un 2 400 800,00

            TOTAL:                    R$
37,400.00

 

Etapa/Fase Especificação Indicador Físico  
Medida Qtde.

Realização de visitas para monitoramento das alternativas de tratamento − Equipe
UFABC 
(4 pessoas por 1 dia)

Und. 10 Total
(R$)

Deslocamento Km 900   
Combustível L 112,5 7,2 810,00
Diárias Un 4 213 852,00
Aluguel veículo Un 1 400 400,00

  TOTAL:                    R$
20,620.00

 

Etapa/Fase Especificação Indicador Físico  
Medida Qtde.

Realização de visitas para monitoramento das alternativas de tratamento − Equipe 
UNICAMP (4 pessaos por 1 dia) Und. 10 Total

(R$)
Deslocamento Km 900   
Combustível L 112,5 7,2 810,00
Diárias Un 4 213 852,00
Aluguel veículo Un 1 400 400,00

                     TOTAL:                
R$ 20,620.00

 



 
*Encontra-se em anexo a este documento o arquivo denominado "Anexo do Plano de Trabalho - Referências de Preços" (SEI
4011574), encaminhado pela UFABC (em formato PDF), contendo as seguintes informações:
Anexo 3 - Referências para estimativas de custos com base em outros projetos aprovados pela UFABC em agências de fomento á
pesquisa;
            3.1 - Edital CNPq Universal 2021;
            3.2 - Auxílio regular FAPESP;
Anexo 4 - Referências para valores das bolsas de Doutorado, Mestrado e Iniciação Científica;
           4.1 - Fundação de Amparo à pesquisa do Estado de São Paulo; 
           4.2 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e 
Anexo 5 - Referências para aluguel de carro tipo caminhonete (cargo) tração 4x4, cabine dupla ou similar, para acesso a áreas
rurais, carregamento de material e amostras.
 
12. PROPOSIÇÃO
 
Local e data
 
 
Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizada
 
13. APROVAÇÃO
 
Local e data
 
 
Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizadora
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Dácio Roberto Matheus, Usuário Externo, em 23/08/2022, às 11:47,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Miguel da Silva Marques, Presidente, em 25/08/2022, às 15:40,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.funasa.gov.br/consulta, informando o
código verificador 3866046 e o código CRC DD6E963D.

Referência: Processo nº 25100.000378/2022-20 SEI nº 3866046

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.funasa.gov.br/consulta

