

Código Iniciativa	IE02.5F				
Nome da Iniciativa	Projeto Remediar				
Objetivo Estratégico vinculado	OE 2 - Contribuir para a redução dos fatores de riscos à saúde ocasionados pelas condições inadequadas de saneamento e saúde ambiental.				
Tipo de Iniciativa	Projeto				
Período previsto de início	2012	Período previsto de conclusão			2025
Custos Estimados	R\$ 11.000.000,00				
Fase do Projeto	Iniciação				
Percentual de Conclusão do Projeto Atual	14%	Percentual Planejado	0%	Comparação	#DIV/0!
Recursos financeiros efetivamente utilizados	R\$ 1.817.758,23		Comparação	17%	
Análise Crítica	<p>Encontram-se em andamento os procedimentos de avaliação ambiental, conforme previsto na legislação atual, em 25 áreas que fazem parte do escopo de atuação da fase atual do Projeto Remediar. O Projeto Remediar objetiva minimizar os riscos derivados da presença de contaminantes, ao meio ambiente e à população, por meio do processo de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (avaliação ambiental) nos locais utilizados pela antiga Superintendência de Campanha de Saúde Pública – Sucam, onde foram realizadas atividades que envolviam o armazenamento e o manuseio de inseticidas do grupo químico dos organoclorados (DDT e Lindano) para o combate e controle de vetores, até o ano 2000. As áreas que fazem parte do escopo atual foram consideradas prioritárias pela urgência de atuação, de acordo com os critérios estabelecidos pela Coordenação do Projeto à época e a disponibilidade de recursos orçamentários. Os resultados da referida Avaliação apontam a necessidade de intervenção em treze áreas, onde foi confirmada, por exemplo, a contaminação de solo e/ou água e a presença de estoque obsoleto. Em algum desses locais foi identificada a presença de pessoas, por ser um terreno de propriedade particular, em outros, há população nas vizinhanças, situações que poderão demandar medidas que extrapolam aquelas previstas no escopo original do Projeto Remediar. Cabe registrar que foi demandado, em 27/10/2020, a contratação de consultor (pessoa física) para compor a equipe do Projeto, providência que até o momento não foi efetivada, comprometendo assim o cronograma de implementação.</p>				
Providências	<p>As próximas etapas a serem implementadas se referem à intervenção nas áreas consideradas contaminadas, para remediação de solo e/ou água, monitoramento de água subterrânea e desmobilização e retirada de tanques de combustíveis, quando for o caso, e na avaliação ambiental de um novo conjunto de áreas que não tenham sido contempladas no contrato atual. Demanda, também, o desenvolvimento e a aplicação de um Plano de Comunicação do Risco para os entes envolvidos no processo, cuja elaboração está a cargo da COESC. Para tanto, está prevista a elaboração de um edital destinado à seleção e contratação de empresa para realizar a etapa de remediação e monitoramento das 13 áreas que tiveram contaminação confirmada, além da destinação adequada de estoque obsoleto e retirada de tanque de combustível. Além disso, objetiva-se também a construção de um novo Edital para a Avaliação Ambiental (etapas iniciais - Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória) em mais 63 áreas (que fazem parte das 178 áreas identificadas pelo Projeto Remediar), com objetivo de verificar a presença de contaminação e dar continuidade no diagnóstico ambiental. Cabe destacar que a plena execução dessas medidas demandará recursos (humanos e financeiros) adequados para sua plena execução.</p>				