

<b>Código Iniciativa</b>	<b>IE03.4F</b>				
<b>Nome da Iniciativa</b>	Aperfeiçoar a implementação e execução do Programa de Fomento às ações de Educação em Saúde Ambiental				
<b>Objetivo Estratégico vinculado</b>	OE 3 - Promover ações de educação em saúde ambiental visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas e o fortalecimento das instâncias gestoras do SUS;				
<b>Tipo de Iniciativa</b>	Projeto				
<b>Período previsto de início</b>	2021	Período previsto de conclusão		2023	
<b>Custos Estimados</b>	R\$ 900.000,00				
<b>Fase do Projeto</b>	Iniciação				
<b>Percentual de Conclusão do Projeto Atual</b>	5%	Percentual Planejado	0%	Comparação	#DIV/0!
<b>Recursos financeiros efetivamente utilizados</b>	0		Comparação	0%	
<b>Análise Crítica</b>	<p>Com a construção do planejamento da Coordenação de Educação em Saúde Ambiental foram elaboradas estratégias e planos de ação, visando a execução das suas competências e de seus projetos e planos operacionais, ora formalizados.</p> <p>A elaboração e/ou reformulação do Edital de Chamamento Público, com condicionantes administrativas, requer um trabalho juntos aos técnicos das Superintendências Estaduais, uma vez que os mesmos, analisam os pormenores de todos os instrumentos celebrados, para posterior aprovação, se for o caso, encontrando deste modo os gargalos existentes.</p> <p>Esta coordenação realizou Reuniões de Alinhamento das Ações de Educação em Saúde Ambiental, realizada virtualmente, com todas as Seções de Educação em Saúde Ambiental (Saduc) na última semana do mês de Março/2021, e a elaboração/adaptação do edital foi pauta importante tratada com as equipes de educação em saúde ambiental.</p>				
<b>Providências</b>	<p>Submeter a Procuradoria Federal Especializada a Minuta de Portaria;</p> <p>Publicação de Portaria de Grupo Técnico de Educação em Saúde Ambiental;</p> <p>Construção de Plano de Trabalho para o GT;</p> <p>Início das Reuniões do Grupo Técnico.</p>				