

Plano Diretor Funasa - Saneamento e Saúde Ambiental - Iniciativa de Projetos

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|------------|------------|---------|
| Código Iniciativa | IE08.1F | | | | |
| Nome da Iniciativa | Implementar Sistema de Informação de dados Georreferenciados | | | | |
| Objetivo Estratégico vinculado | OE 8 - Adotar as melhores práticas de gestão de instrumentos de repasse de modo a privilegiar a execução de objetos e conferir maior qualidade ao investimento público. | | | | |
| Tipo de Iniciativa | Projeto | | | | |
| Período previsto de início | 2020 | Período previsto de conclusão | | 2021 | |
| Custos Estimados | R\$ 150.000,00 | | | | |
| Fase do Projeto | Iniciação | | | | |
| Percentual de Conclusão do Projeto Atual | 0% | Percentual Planejado | 0% | Comparação | #DIV/0! |
| Recursos financeiros efetivamente utilizados | 0 | | Comparação | 0% | |
| Análise Crítica | <p>Com o objetivo de desenvolver um sistema de informação de dados georreferenciados das ações da instituição, tem-se buscado a integração/aprimoramento das funcionalidade e módulos da Plataforma +Brasil.</p> <p>No período em questão, foram realizadas reuniões e articulações com o Departamento de Transferências da União - DETRU/SEGES/ME visando a integração/aprimoramento dos sistemas de acompanhamento de obras já existentes.</p> <p>Encontra-se também em andamento, a contratação de profissional para apoiar a instituição na elaboração de propostas de adaptação ao processo operacional e sistêmico de acompanhamento de obras da FUNASA, para permitir interface com a Plataforma +Brasil. Este profissional também atuará na proposição de alternativas de itens de controle passíveis de serem georreferenciados na perspectiva da execução das ações do DENSP.</p> | | | | |
| Providências | <p>Dar continuidade às articulações com o Departamento de Transferências da União - DETRU/SEGES/ME visando a integração/aprimoramento das funcionalidade e módulos da Plataforma +Brasil.</p> <p>Prosseguir com os trâmites necessários à contratação de profissional que irá apoiar a elaboração de propostas de adaptação ao processo operacional e sistêmico de acompanhamento de obras da FUNASA, para permitir interface com a Plataforma +Brasil.</p> | | | | |