

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano
Operacional 2021
Coordenação-Geral
de Modernização e
Tecnologia da
Informação



Brasília/DF - 2020

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	CGMTI						Código Iniciativa			IE13.3E		
Nome da Iniciativa	Monitorar o Planejamento Estratégico 2018-2023											
Plano Diretor Vinculado	Diretoria Executiva (DIREX)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 13 - Promover a gestão estratégica e participativa visando, em especial, aprimorar o processo de tomada de decisões.											
Atividade	Elaborar Plano Operacional de Tecnologia da Informação (PDTIC)											
Setor Responsável	CGMTI						Código Atividade			IE13.3E-T3		
Período previsto de início	janeiro-21			Período previsto de conclusão						janeiro-21		
Produto da Atividade	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC concluído											
Unidade do Produto	Unidade											
Indicador	Quantidade de Planos aprovados											
Forma de cálculo do Indicador	Somatório de planos aprovados											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acumulada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Atividade	Monitorar o Plano Operacional (PDTIC)											
Setor Responsável	CGMTI						Código Atividade			IE13.3E-T6		
Período previsto de início	janeiro-21			Período previsto de conclusão						dezembro-21		
Produto da Atividade	Nota Técnica de Monitoramento											
Unidade do Produto	Unidade											
Indicador	Quantidade de Notas Técnicas de monitoramento produzidas											
Forma de cálculo do Indicador	Somatório de notas técnicas produzidas											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Acumulada	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4

Plano Operacional - Projetos						
Unidade Operacional	CGMTI	Código Iniciativa			IE11.2A	
Nome do Projeto (iniciativa)	Implementar Política de Gestão da Informação					
Plano Diretor Vinculado	Administração (DEADM)					
Objetivo Estratégico vinculado	OE 11 - Garantir a qualidade e disponibilidade da Informação.					
Gerente	Darlan Henrique da Silva Venturelli					
Demais OE impactados	OE 17, OE 14, OE 15					
Data prevista de início			Data prevista de conclusão			
já iniciado			janeiro-21			
Escopo			Não Escopo			
Política de Governança Digital			Revisão das políticas de segurança			
Equipe:						
Nome:	Setor:	Função:	E-mail:			
Comitê de Governança Digital	Funasa	Patrocinador				
Darlan Venturelli	CGMTI	líder	darlan.venturelli@funasa.gov.br			
Tulio Porto	CGMTI	membro	tulio.porto@funasa.gov.br			
Marcelo Sá	CGMTI	membro	marcelo.d.sa@funasa.gov.br			
Raquel Molina	CGMTI	membro	raquel.molina@funasa.gov.br			
Perfil desejado						
Formação	Conhecimento			Habilidade		
Partes Interessadas						
Parte interessada	Poder	Interesse	Influência	Impacto	Localização	Perfil
Comitê de Governança Digital	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Interna	Apoiador
Tribunal de Contas da União	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Externa	Apoiador
SGD/ME	5 - Muito Alto	3 - Médio	1 - Muito Baixo	3 - Médio	Externa	Apoiador
Plano Operacional - Projetos						
Premissas						
Deve ser elaborada uma Política Simplificada						
Restrições						
Prazo curto para execução de todas as atividades rotineiras e cumprimento dos planos						
Baixa quantidade de Recursos Humanos disponíveis						
Sobrecarga de trabalho						
Riscos						
Outros projetos em andamento podem atrasar a conclusão da política						
Lista de entregas e prazos						
Produto (entrega)			Início		Fim	
Política de Governança			já iniciado		jan/21	

Plano Operacional - Projetos						
Unidade Operacional	CGMTI	Código Iniciativa	IE11.3A			
Nome do Projeto (iniciativa)	Implementar o Plano de Transformação Digital como Plano Estratégico, em consonância com a Política de Gestão da Informação.					
Plano Diretor Vinculado	Administração (DEADM)					
Objetivo Estratégico vinculado	OE 11 - Garantir a qualidade e disponibilidade da Informação.					
Gerente	Darlan Henrique da Silva Venturelli					
Demais OE impactados	OE 17, OE 14, OE 15, OE 17					
Data prevista de início	julho-20			Data prevista de conclusão		
Escopo	Digitalização dos Serviços Públicos oferecidos pela Funasa			Não Escopo		
	Consolidação de Canais Digitais			Rotinas diárias não previstas no plano		
	Interoperabilidade e Análise de Dados			Integração de sistemas não previstos no plano		
	Projetos especiais					
Equipe:						
Nome:	Setor:	Função:	E-mail:			
Giovanne Gomes da Silva		Patrocinador	giovanne.silva@funasa.gov.br			
Darlan Henrique da Silva Venturelli		líder	darlan.venturelli@funasa.gov.br			
Tulio Porto		membro	tulio.porto@funasa.gov.br			
Marcelo Sá		membro	marcelo.d.sa@funasa.gov.br			
Raquel Molina		membro	raquel.molina@funasa.gov.br			
Perfil desejado						
Formação	Conhecimento			Habilidade		
Partes Interessadas						
Parte interessada	Poder	Interesse	Influência	Impacto	Localização	Perfil
Secretário de Modernização da Administração Federal – SEME/SG/PR – José Roberto Fernandes Junior	5 - Muito Alto	4 - Alto	2 - Baixo	4 - Alto	Externa	Apoiador
Secretário Adjunto de Governo Digital	5 - Muito Alto	4 - Alto	2 - Baixo	4 - Alto	Externa	Apoiador
Presidente da Fundação Nacional de Desenvolvimento	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Interna	Apoiador
DENSP	5 - Muito Alto	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Interna	Apoiador
DESAM	5 - Muito Alto	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Interna	Apoiador
Plano Operacional - Projetos						
Premissas						
Existe interesse das áreas finalísticas na execução do plano						
Restrições						
Prazo curto						
Recursos Humanos insuficientes						
Riscos						
Baixo envolvimento das áreas finalísticas devido aos projetos finalísticos em execução						
Lista de entregas e prazos						
Produto (entrega)	Início			Fim		
Digitalização dos serviços	jul/20			dez/21		
Integrações de Sistemas	out/20			dez/21		
Migração Portal Funasa	jul/20			fev/21		
Integração com Plataforma Mais Brasil	jul/20			jun/21		
Painéis Gerenciais	abr/21			dez/21		

Plano Operacional - Projetos						
Unidade Operacional	CGMTI		Código Iniciativa	IE14.1A		
Nome do Projeto (iniciativa)	Realizar o mapeamento e modelagem dos Processos de Trabalho					
Plano Diretor Vinculado	Administração (DEADM)					
Objetivo Estratégico vinculado	OE 14 - Simplificar e desburocratizar os processos de trabalho da Funasa.					
Gerente	Darlan Henrique da Silva Venturelli					
Demais OE impactados	OE11,OE15,OE17					
Data prevista de início			Data prevista de conclusão			
mar/21			dez/21			
Escopo			Não Escopo			
Mapear processos referentes aos sistemas relacionados aos serviços prestados pela Funasa - Transformação Digital			Não inclui processos já mapeados de áreas meio			
Equipe:						
Nome:	Setor:	Função:	E-mail:			
Comitê de Governança Digital		Patrocinador				
Darlan Venturelli		líder	darlan.venturelli@funasa.gov.br			
Túlio Porto		membro	tulio.porto@funasa.gov.br			
Raquel Molina		membro	raquel.molina@funasa.gov.br			
Perfil desejado						
Formação	Conhecimento			Habilidade		
Partes Interessadas						
Parte interessada	Poder	Interesse	Influência	Impacto	Localização	Perfil
DENSP	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Interna	Apoiador
DESAM	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Interna	Apoiador
Ministério da Economia	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Externa	Neutro
DEADM	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Interna	Apoiador
Plano Operacional - Projetos						
Premissas						
As áreas tem interesse em um observatório de ações finalísticas e por isso colaboram com o mapeamento dos						
Restrições						
Pessoal - A força de trabalho da CGMTI é reduzida						
Riscos						
Por falta de Recursos Humanos na CGMTI, pode ocorrer atraso						
Oportunidade: A fábrica de software tem alto interesse no projeto para aumentar o faturamento, e esse fator						
Lista de entregas e prazos						
Produto (entrega)			Início	Fim		
Serviços DESAM (apoio em caso de desastres)			fev/21	dez/21		