

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano
Operacional 2021
Coordenação de
Cooperação Técnica
Internacional



Brasília/DF - 2020

Plano Operacional - Projetos						
Unidade Operacional	COTEC		Código Inicial		IE09.1E	
Nome do Projeto (iniciativa)	Implementar e implantar Política de Cooperação Técnica Internacional					
Plano Diretor Vinculado	Diretoria Executiva (DIREX)					
Objetivo Estratégico vinculado	OE 9 - Promover o fortalecimento institucional e a atuação em regime de parceria e cooperação nacional e internacional.					
Gerente	Daniela Cardoso Góis Santos					
Demais OE impactados	OE 01; OE 02					
Data prevista de início			Data prevista de conclusão			
janeiro-21			dezembro-22			
Escopo			Não Escopo			
Mapeamento das ações da Funasa para definição das ações que serão fortalecidas			Elaborar projetos que possuam características das ações finalísticas da Funasa.			
Mapeamento de oportunidades para definir quais estão em consonância com as necessidades da instituição.			Exceder a fronteira de competências			
Identificação de metodologias ou tecnologias internacionais relacionadas com os temas de atuação da Funasa.						
Normatização interna (Funasa) referente a cooperações internacionais.						
Elaborar diretrizes para financiamento de projetos das ações da Funasa com recursos estrangeiros (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, União Européia, Agência Japonesa - JICA, Agência Alemã- GIZ e outras						
Desenvolver uma estrutura de governança do projeto que esteja em consonância com a política de governança e gestão de risco da Funasa.						
Publicação em revistas de governo e científicas						
Equipe:						
Nome:	Setor:	Função:	E-mail:			
Thiago Schmitt Vieira Machado	Direx	Patrocinador	lilian.capinam@funasa.gov.br			
Antonio Carlo Batalinni Brandão	Cotec	membro	antonio.batallini@funasa.gov.br			
Cristiane Maria Correia de Freitas	Cotec	membro	cristiane.freitas@funasa.gov.br			
Perfil desejado						
Formação	Conhecimento			Habilidade		
Relações internacionais	eixos da internacionalização			negociação		
Administração	visão internacional			compreensão de culturas distintas		
Ciências Políticas	Gestão Pública			gestão de pessoas		
	língua estrangeira			empatia		
	legislação internacional					
	política					
	economia					
	conjuntura internacional e social					
Partes Interessadas						
Parte interessada	Poder	Interesse	Influência	Impacto	Localização	Perfil
Agência Brasileira de Cooperação	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Interna	Apoiador
Comunidade dos países de Língua Portuguesa	5 - Muito Alto	3 - Médio	5 - Muito Alto	4 - Alto	Externa	Neutro
Países da América Latina	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Externa	Resistente
Governo de outros países	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Externa	Resistente
Unicef	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Interna	Apoiador
Plano Operacional - Projetos						
Premissas						
Alinhamento do programa com a agenda 2030 - Objetivos de desenvolvimento sustentáveis - ODS, mais especificamente o 06 - água potável e saneamento e por						
Desenvolver projeto em consonância com a legislação nacional e internacional						
Alinhamento com os objetivos estratégicos da Funasa						
Prospectar novas parcerias						
Restrições						
Falta de normatização interna da Funasa						
Falta de Recursos Humanos com conhecimento desejado						
Desenvolver projeto em consonância com a legislação nacional e internacional						
Riscos						
Falta de comprometimento da alta gestão						
Disponibilidade orçamentária da Funasa e dos parceiros quando são países desenvolvidos						
Resistência de governos de outros países						
Requisitos da dimensão do projeto no que se refere à RH, Custos, qualidade						
Conjuntura política						
Lista de entregas e prazos						
Produto (entrega)	Início		Fim			
Levantamento da normatização acerca de cooperação internacional	janeiro-21		março-21			
Mapeamento das necessidades institucionais da fundação acerca de cooperações	março-21		julho-21			
Pesquisa por Diretrizes de cooperações existentes internacionalmente	julho-21		setembro-21			
Discussões com stakeholders (internos e externos) para elaboração de normatização interna	outubro-21		dezembro-21			
Elaboração de oficinas para construção da política de cooperação internacional	fevereiro-22		maio-22			
Reuniões com a alta gestão para avaliação dos resultados provenientes das oficinas	junho-22		junho-22			
Oficinas externas para divulgação e inclusão de sugestões de atores externos	agosto-22		outubro-22			
Reuniões com a alta gestão para avaliação dos resultados provenientes das oficinas externas	novembro-22		novembro-22			
Elaboração (compilação) do documento de implementação de política de cooperação técnica internacional	novembro-22		dezembro-22			