

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano  
Operacional 2022  
Coordenação-Geral  
de Execução  
Orçamentária e  
Financeira



Brasília/DF - 2020

Plano Operacional - Projetos			
<b>Unidade Operacional</b>	<b>CGOFI</b>	<b>Código Iniciativa</b>	<b>IE18.1A</b>
<b>Nome da Iniciativa</b>	<b>Projeto "Sistema de Apuração e Gestão de Informações de Custos - SIC"</b>		
<b>Plano Diretor Vinculado</b>	<b>Administração (Deadm)</b>		
<b>Objetivo Estratégico vinculado</b>	<b>OE 18 - Aprimorar a Gestão Orçamentária e Patrimonial da Funasa.</b>		
Detalhamento do Projeto para 2022			
<b>Data de início do projeto</b>	<b>março-22</b>		
<b>Quantidade de Produtos já concluídos</b>	<b>Não se aplica</b>		
<b>Percentual acumulado de conclusão até 2021</b>	<b>Não se aplica</b>		
<b>Meta de Produtos para 2022</b>	<b>10</b>		
<b>Percentual estimado de conclusão em 2022</b>	<b>93%</b>		
Lista de produtos (entregas) para 2022			
Produto (entrega)	Início	Fim	
Publicar a Portaria de designação dos membros do GT	março-22	abril-22	
Definir a equipe de custos (membros da setorial de custos)	julho-22	setembro-22	
Estabelecer novo cronograma de reuniões e entregas	março-22	abril-22	
Mapear a nova estrutura organizacional	abril-22	maio-22	
Mapear os processos e macroprocessos de trabalho relevantes	maio-22	junho-22	
Definir os objetos de custos segundo a cadeia de valor	julho-22	setembro-22	
Criar as tabelas dos sistemas estruturantes do SIC	julho-22	setembro-22	
Definir os centros de custos	julho-22	setembro-22	
Definir e implementar no sistema os custos diretos	outubro-22	dezembro-22	
Definir e implementar no sistema os custos indiretos	outubro-22	dezembro-22	