

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano
Operacional 2022
Coordenação-Geral
de Gestão de Pessoas
e Recursos Logísticos



Brasília/DF - 2020

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	CGPRL				Código Iniciativa				IE13.3E			
Nome da Iniciativa	Monitorar o Planejamento Estratégico 2018-2023											
Plano Diretor Vinculado	Diretoria Executiva (DIREX)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 13 - Promover a gestão estratégica e participativa visando, em especial, aprimorar o processo de tomada de decisões.											
METAS ou ATIVIDADES INTERMEDIÁRIAS												
Atividade	Elaborar Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023											
Setor Responsável	COLED				Código Atividade				IE13.3E-T1			
Período previsto de início	Maio				Período previsto de conclusão				Setembro			
Indicador	Percentual de elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas											
Unidade do Produto	Percentual (%)											
Produto da Atividade	Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) elaborado											
Fórmula de cálculo do Indicador	(Quantidade de etapas para a elaboração do plano executadas / Total de etapas para a elaboração do plano)*100											
Tipo de Indicador	Acumulável											
Polaridade	Positiva (maior, melhor)											
Cumulatividade	Não-cumulativa (resultado fechado)											
Procedimento de Cálculo	Cada etapa para a elaboração compreende 20%, da seguinte forma: Cadastrar perfis operacionais no Sistema Encaminhar orientações para preenchimento no Sistema Realizar Oficinas de nivelamento para o preenchimento do PDP Cadastrar e consolidar as ações Aprovar e enviar para o SIPEC via sistema											
Fonte dos Dados	SEI, Relatório Interno											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	0	0	20	20	20	20	20	0	0	0
METAS ou ATIVIDADES INTERMEDIÁRIAS												
Atividade	Elaborar Plano Anual de Contratações (PAC) 2023											
Setor Responsável	COCAT				Código Atividade				IE13.3E-T3			
Período previsto de início	Fevereiro				Período previsto de conclusão				Novembro			
Indicador	Percentual de elaboração do Plano Anual de Contratações											
Unidade do Produto	Percentual (%)											
Produto da Atividade	Plano Anual de Contratações (PAC) elaborado											
Fórmula de cálculo do Indicador	(Quantidade de etapas para a elaboração do plano executadas / Total de etapas para a elaboração do plano)*100											
Tipo de Indicador	Acumulável											
Polaridade	Positiva (maior, melhor)											
Cumulatividade	Não-cumulativa (resultado fechado)											
Procedimento de Cálculo	Cada etapa para a elaboração compreende a meta da seguinte forma: Encaminhar orientações para preenchimento no Sistema Lançamento de necessidades de contratação no Sistema Avaliação das solicitações pela autoridade de compras Aprovação pela autoridade máxima Atualizações do plano (1ª Janela: 30/09; 2ª Janela: 30/11)											
Fonte dos Dados	SEI, Relatório Interno											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	16	16	28	0	0	0	0	20	0	20	0

Plano Operacional - Projetos			
Unidade Operacional	CGPRL	Código Iniciativa	IE10.1A
Nome da Iniciativa	Elaborar e Implementar a Política de Gestão de Conhecimento		
Plano Diretor Vinculado	Administração (Deadm)		
Objetivo Estratégico vinculado	OE 10 - Implementar ações para capturar, socializar e gerir o Conhecimento.		
Detalhamento do Projeto para 2022			
Data de início do projeto	janeiro-21		
Quantidade de Produtos já concluídos	1		
Percentual acumulado de conclusão até 2021	40%		
Meta de Produtos para 2022	3		
Percentual estimado de conclusão em 2022	88%		
Lista de produtos (entregas) para 2022			
Produto (entrega)	Início	Fim	
Capacitação de servidores quanto à Gestão do Conhecimento	março-21	dezembro-22	
Definição dos Perfis e Níveis de Acesso	março-22	junho-22	
Publicação da Política de Gestão do Conhecimento	julho-22	dezembro-22	
Plano Operacional - Projetos			
Unidade Operacional	CGPRL	Código Iniciativa	IE14.1A
Nome da Iniciativa	Realizar o mapeamento e modelagem dos Processos de Trabalho		
Plano Diretor Vinculado	Administração (Deadm)		
Objetivo Estratégico vinculado	OE 14 - Simplificar e desburocratizar os processos de trabalho da Funasa.		
INICIATIVA EM REVISÃO			
Plano Operacional - Projetos			
Unidade Operacional	CGPRL	Código Iniciativa	IE16.2A
Nome da Iniciativa	Implementar o Programa de Gestão de Demandas		
Plano Diretor Vinculado	Administração (Deadm)		
Objetivo Estratégico vinculado	OE 16 - Adotar práticas de gestão de pessoas que visem captar, desenvolver, reconhecer e promover o		
Detalhamento do Projeto para 2022			
Data de início do projeto	agosto-21		
Quantidade de Produtos já concluídos	0		
Percentual acumulado de conclusão até 2021	0%		
Meta de Produtos para 2022	5		
Percentual estimado de conclusão em 2022	100%		
Lista de produtos (entregas) para 2022			
Produto (entrega)	Início	Fim	
Consolidação da Planilha de atividades passíveis de serem executadas na modalidade de Teletrabalho	janeiro-22	fevereiro-22	
Portaria de aprovação da norma regulamentadora do Teletrabalho	janeiro-22	abril-22	
Customização do Sistema Informatizado do Teletrabalho	janeiro-22	abril-22	
Capacitação das chefias/usuários quanto à operacionalização do sistema	abril-22	maio-22	
Avaliação do Programa	dezembro-22	dezembro-22	
Plano Operacional - Projetos			
Unidade Operacional	CGPRL	Código Iniciativa	IE17.1A
Nome da Iniciativa	Aprimorar a infraestrutura da Funasa		
Plano Diretor Vinculado	Administração (Deadm)		
Objetivo Estratégico vinculado	OE 17 - Aprimorar a Infraestrutura da Funasa.		
Detalhamento do Projeto para 2022			
Data de início do projeto	janeiro-21		
Quantidade de Produtos já concluídos	2		
Percentual acumulado de conclusão até 2021	20%		
Meta de Produtos para 2022	6		
Percentual estimado de conclusão em 2022	100%		
Lista de produtos (entregas) para 2022			
Produto (entrega)	Início	Fim	
Adoção do SIADS	março-21	julho-22	
Eliminação de documentos que cumpriram a respectiva temporalidade, conforme o Decreto 10.148/2019	julho-22	dezembro-22	
Módulo de Gestão documental do SEI	outubro-22	dezembro-22	
Plano de Gestão de Documentos e Arquivos, conforme Política de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública	outubro-22	dezembro-22	
Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNet)	dezembro-20	dezembro-22	
Minuta do Plano de Gestão Estratégica e Transformação Institucional - PGT	janeiro-21	dezembro-22	