

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano
Operacional 2021
Superintendência
Estadual - Amapá



Brasília/DF - 2020

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-AP			Código Iniciativa				IE01.2F				
Nome da Iniciativa	Aumentar o número de domicílios com condições adequadas de acesso à infraestrutura de abastecimento público de água potável											
Plano Diretor Vinculado	Finalísticos (DENSP + DESAM)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 1 - Ampliar o acesso às ações e serviços de saneamento e saúde ambiental com vistas à promoção da saúde											
Atividade	Aprovar projetos básicos dos instrumentos celebrados											
Setor Responsável	DIESP_AP			Código Atividade				IE01.2F-T1				
Período previsto de início	fevereiro-21			Período previsto de conclusão				maio-21				
Produto da Atividade	Projeto Básico Analisado											
Unidade do Produto	Dias por instrumento											
Indicador	Tempo médio de análise de Projeto Básico											
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório do tempo entre o recebimento da documentação e a análise emitida) / (nº total de instrumentos com documentação de Projeto Básico recebida)											
Fonte dos Dados	Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	20	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
Acumulada	0	20	20	40	60	60	60	60	60	60	60	60
Atividade	Analisar Relatório de Andamento para liberação da 1ª parcela											
Setor Responsável	DIESP_AP			Código Atividade				IE01.2F-T2				
Período previsto de início	fevereiro-21			Período previsto de conclusão				maio-21				
Produto da Atividade	Relatório de Avaliação do Andamento emitido											
Unidade do Produto	Dias úteis por instrumento											
Indicador	Tempo médio de elaboração do RAA de 1ª parcela											
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório do tempo decorrido entre o RA e o RAA / Quantidade de RA recebido)											
Fonte dos Dados	Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal		3		3	3							
Acumulada	0	3	3	6	9	9	9	9	9	9	9	9
Atividade	Instruir a liberação de 1ª Parcela											
Setor Responsável	SECOV_AP			Código Atividade				IE01.2F-T3				
Período previsto de início	Marco 21			Período previsto de conclusão				junho-21				
Produto da Atividade	Instrução de 1ª parcela analisada no prazo de 6 (seis) dias úteis											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de análises de instrução de 1ª parcela emitidas dentro do prazo											
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório de instruções de 1ª parcela analisadas dentro do prazo de 6 (seis) dias úteis / Somatório de RAAs emitidos recomendando liberação de 1ª parcela)*100											
Fonte dos Dados	Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	100%	0	100%	100%	0	0	0	0	0	0
Acumulada	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3
Atividade	Realizar visitas técnicas de parcelas subsequentes											
Setor Responsável	DIESP_AP			Código Atividade				IE01.2F-T5				
Período previsto de início	junho-21			Período previsto de conclusão				novembro-21				
Produto da Atividade	Visita técnica realizada											
Unidade do Produto	Dias por instrumento											
Indicador	Tempo médio de resposta para visita técnica											
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório do tempo decorrido entre o RA que demonstre aptidão para visita e a Visita Técnica/ Quantidade de RA que demonstre aptidão para visita recebido)											
Fonte dos Dados	Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal						6	6	6	6	6	6	
Acumulada	0	0	0	0	0	6	12	18	24	30	36	36

Atividade		Elaborar Relatório de Visita Técnica de parcelas subsequentes											
Setor Responsável		DIESP					Código Atividade			IE01.2F-T6			
Período previsto de início		junho-21			Período previsto de conclusão					novembro-21			
Produto da Atividade		Relatório de Visita Técnica de viagem emitido											
Unidade do Produto		Dias úteis por instrumento											
Indicador		Tempo médio entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica de viagem											
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório de tempo decorrido entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica de viagem) / (Quantidade de visitas técnicas realizadas).											
Fonte dos Dados		SIGA, Plataforma +Brasil, SCDP											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	
Acumulada	0	0	0	0	0	5	10	15	20	25	30	30	
Atividade		Instruir a liberação de parcelas subsequentes											
Setor Responsável		SECOV_AP					Código Atividade			IE01.2F-T7			
Período previsto de início		junho-21			Período previsto de conclusão					novembro-21			
Produto da Atividade		Instrução de parcela subsequente analisada no prazo de 6 (seis) dias úteis											
Unidade do Produto		Percentual											
Indicador		Percentual de análises de instrução de parcela subsequente emitidas dentro do prazo											
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório de instruções de parcelas subsequentes analisadas dentro do prazo de 6 (seis) dias úteis / Somatório de RVTs ou RAAs emitidos recomendando liberação de parcela subsequente)*100											
Fonte dos Dados		Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	90%	60%	75%	90%	90%	75%	75%	90%	90%	90%	75%	75%	
Acumulada	0,9	1,5	2,25	3,15	4,05	4,8	5,55	6,45	7,35	8,25	9	9,75	
Atividade		Realizar Visita Técnica Final											
Setor Responsável		DIESP_AP					Código Atividade			IE01.2F-T9			
Período previsto de início		outubro-21			Período previsto de conclusão					dezembro-21			
Produto da Atividade		Visita técnica realizada											
Unidade do Produto		Dias por instrumento											
Indicador		Tempo médio de resposta para visita técnica final											
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório do tempo decorrido entre o RA que demonstre aptidão para visita e a Visita Técnica/ Quantidade de RA que demonstre aptidão para visita final recebido)											
Fonte dos Dados		Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal										12	12	12	
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	24	36	
Atividade		Elaborar Relatório de Visita Técnica Final											
Setor Responsável		DIESP					Código Atividade			IE01.2F-T10			
Período previsto de início		outubro-21			Período previsto de conclusão					dezembro-21			
Produto da Atividade		Relatório de Visita Técnica de viagem emitido											
Unidade do Produto		Dias úteis por instrumento											
Indicador		Tempo médio entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica de viagem											
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório de tempo decorrido entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica de viagem) / (Quantidade de visitas técnicas realizadas).											
Fonte dos Dados		SIGA, Plataforma +Brasil, SCDP											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	18	

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-AP			Código Iniciativa				IE01.3F				
Nome da Iniciativa	Aumentar o número de domicílios com condições adequadas de acesso à infraestrutura de esgotamento sanitário											
Plano Diretor Vinculado	Finalísticos (DENSP + DESAM)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 1 - Ampliar o acesso às ações e serviços de saneamento e saúde ambiental com vistas à promoção da saúde											
Atividade	Aprovar projetos básicos dos instrumentos celebrados											
Setor Responsável	DIESP_AP			Código Atividade				IE01.3F-T1				
Período previsto de início	Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade	Projeto Básico Analisado											
Unidade do Produto	Dias por instrumento											
Indicador	Tempo médio de análise de Projeto Básico											
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório do tempo entre o recebimento da documentação e a análise emitida) / (nº total de instrumentos com documentação de Projeto Básico recebida)											
Fonte dos Dados	Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	15	15	20	18	20	20	20	20	18	20	15	15
Acumulada	15	30	50	68	88	108	128	148	166	186	201	216
Atividade	Analisar Relatório de Andamento para liberação da 1ª parcela											
Setor Responsável	DIESP			Código Atividade				IE01.3F-T2				
Período previsto de início	Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade	Relatório de Avaliação do Andamento emitido											
Unidade do Produto	Dias úteis por instrumento											
Indicador	Tempo médio de elaboração do RAA de 1ª parcela											
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório do tempo decorrido entre o RA e o RAA / Quantidade de RA recebido)											
Fonte dos Dados	Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	5	5	5	8	8	8	8	6	5	5	8	8
Acumulada	5	10	15	23	31	39	47	53	58	63	71	79
Atividade	Instruir a liberação de 1ª Parcela											
Setor Responsável	SECOV			Código Atividade				IE01.3F-T3				
Período previsto de início	Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade	Instrução de 1ª parcela analisada no prazo de 6 (seis) dias úteis											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de análises de instrução de 1ª parcela emitidas dentro do prazo											
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório de instruções de 1ª parcela analisadas dentro do prazo de 6 (seis) dias úteis / Somatório de RAAs emitidos recomendando liberação de 1ª parcela)*100											
Fonte dos Dados	Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0%	80%	95%	100%	85%	85%	43%	100%	85%	95%	75%	73%
Acumulada	0	0,8	1,75	2,75	3,6	4,45	4,875	5,875	6,725	7,675	8,425	9,15
Atividade	Realizar visitas técnicas de parcelas subsequentes											
Setor Responsável	DIESP			Código Atividade				IE01.3F-T5				
Período previsto de início	Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade	Visita técnica realizada											
Unidade do Produto	Dias por instrumento											
Indicador	Tempo médio de resposta para visita técnica											
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório do tempo decorrido entre o RA que demonstre aptidão para visita e a Visita Técnica/ Quantidade de RA que demonstre aptidão para visita recebido)											
Fonte dos Dados	Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	4	10	10	15	10	15	5	15	10	10	0
Acumulada	0	4	14	24	39	49	64	69	84	94	104	104

Atividade		Elaborar Relatório de Visita Técnica de parcelas subsequentes											
Setor Responsável		DIESP				Código Atividade				IE01.3F-T6			
Período previsto de início		Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade		Relatório de Visita Técnica de viagem emitido											
Unidade do Produto		Dias úteis por instrumento											
Indicador		Tempo médio entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica de viagem											
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório de tempo decorrido entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica de viagem) / (Quantidade de visitas técnicas realizadas).											
Fonte dos Dados		SIGA, Plataforma +Brasil, SCDP											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	5	5	5	6	5	5	5	6	5	5	5	5
Acumulada	0	5	10	15	21	26	31	36	42	47	52	57	57
Atividade		Instruir a liberação de parcelas subsequentes											
Setor Responsável		SECOV				Código Atividade				IE01.3F-T7			
Período previsto de início		Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade		Instrução de parcela subsequente analisada no prazo de 6 (seis) dias úteis											
Unidade do Produto		Percentual											
Indicador		Percentual de análises de instrução de parcela subsequente emitidas dentro do prazo											
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório de instruções de parcelas subsequentes analisadas dentro do prazo de 6 (seis) dias úteis / Somatório de RVTs ou RAAs emitidos recomendando liberação de parcela subsequente)*100											
Fonte dos Dados		Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0%	70%	100%	90%	95%	78%	95%	90%	95%	100%	95%	73%	73%
Acumulada	0	0,7	1,7	2,6	3,55	4,325	5,275	6,175	7,125	8,125	9,075	9,8	9,8
Atividade		Realizar Visita Técnica Final											
Setor Responsável		DIESP				Código Atividade				IE01.3F-T9			
Período previsto de início		Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade		Relatório de Visita Técnica de viagem emitido											
Unidade do Produto		Dias úteis por instrumento											
Indicador		Tempo médio entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica de viagem											
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório de tempo decorrido entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica de viagem) / (Quantidade de visitas técnicas realizadas).											
Fonte dos Dados		SIGA, Plataforma +Brasil, SCDP											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	3	3	5	3	5	3	3	3	5	5	5	2
Acumulada	0	3	6	11	14	19	22	25	28	33	38	40	40
Atividade		Elaborar Relatório de Visita Técnica Final											
Setor Responsável		DIESP				Código Atividade				IE01.3F-T10			
Período previsto de início		Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade		Relatório de Visita Técnica de viagem emitido											
Unidade do Produto		Dias úteis por instrumento											
Indicador		Tempo médio entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica de viagem											
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório de tempo decorrido entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica de viagem) / (Quantidade de visitas técnicas realizadas).											
Fonte dos Dados		SIGA, Plataforma +Brasil, SCDP											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	5	5	7	5	8	5	7	6	6	5	4	4
Acumulada	0	5	10	17	22	30	35	42	48	54	59	63	63

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-AP			Código Iniciativa				IE02.3F				
Nome da Iniciativa	Apoiar ações de resposta a desastres hídricos											
Plano Diretor Vinculado	Finalísticos (DENSP + DESAM)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 2 - Contribuir para a redução dos fatores de riscos à saúde ocasionados pelas condições inadequadas de saneamento e saúde ambiental											
Atividade	Promover e realizar ações de resposta a desastres hídricos (inundações), quando acionados											
Setor Responsável	SESAM_AP			Código Atividade				IE02.3F-T1				
Período previsto de início	abril-21			Período previsto de conclusão				dezembro-21				
Produto da Atividade	Relatório de atendimento ao acionamento para ações de resposta a desastres hídricos											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de atendimento a acionamentos para ações de resposta a desastres											
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório de atendimentos documentados / Somatório de acionamentos formalizados)*100											
Fonte dos Dados	Solicitações e Relatórios registrados no SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Acumulada	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	4	5

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional		SUEST-AP			Código Iniciativa			IE04.6F				
Nome da Iniciativa		Implantar os equipamentos Salta-z já adquiridos										
Plano Diretor Vinculado		Finalísticos (DENSP + DESAM)										
Objetivo Estratégico vinculado		OE 4 - Promover ações de apoio à promoção e proteção da qualidade da água para consumo humano conforme padrões de potabilidade da legislação vigente.										
Atividade		Elaborar o plano de implementação										
Setor Responsável		SESAM_AP			Código Atividade			IE04.6F-T3				
Período previsto de início		fevereiro-21		Período previsto de conclusão		março-21						
Produto da Atividade		Plano de implementação elaborado										
Unidade do Produto		Percentual										
Indicador		Percentual de elaboração do Plano de Implementação										
Forma de cálculo do Indicador		(Quantidade do plano de implementação realizada / etapas previstas do Plano de Implementação)*100										
Fonte dos Dados		Relatório interno										
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal		50%	50%									
Acumulada	0	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Atividade		Implantar os equipamentos Salta-z										
Setor Responsável		SESAM_AP			Código Atividade			IE04.6F-T5				
Período previsto de início		abril-21		Período previsto de conclusão		junho-21						
Produto da Atividade		Equipamentos Salta-z implantados										
Unidade do Produto		Percentual										
Indicador		Percentual de equipamentos Salta-z implantados										
Forma de cálculo do Indicador		(Quantidade de equipamentos Salta-z implantados / total de equipamentos disponibilizados à Suest)*100										
Fonte dos Dados		SEI										
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal				30%	30%	40%						
Acumulada	0	0	0	0,3	0,6	1	1	1	1	1	1	1
Atividade		Capacitar quadros dos municípios para operação da Salta-z										
Setor Responsável		SESAM_AP			Código Atividade			IE04.6F-T6				
Período previsto de início		abril-21		Período previsto de conclusão		junho-21						
Produto da Atividade		Comunidade capacitada										
Unidade do Produto		Percentual										
Indicador		Percentual de comunidades capacitadas										
Forma de cálculo do Indicador		(Quantidade de comunidades capacitadas / quantidade de comunidades com Salta-z implantados)*100										
Fonte dos Dados		SEI										
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal				30%	30%	40%						
Acumulada	0	0	0	0,3	0,6	1	1	1	1	1	1	1

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional		SUEST-AP			Código Iniciativa			IE04.10F				
Nome da Iniciativa		Realizar em municípios ações de promoção e proteção do controle da qualidade da água para consumo humano, priorizando locais e áreas vulneráveis, em especial, comunidades rurais e estabelecimentos de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).										
Plano Diretor Vinculado		Finalísticos (DENSP + DESAM)										
Objetivo Estratégico vinculado		OE 4 - Promover ações de apoio à promoção e proteção da qualidade da água para consumo humano conforme padrões de potabilidade da legislação vigente.										
Atividade		Primeira Visita Técnica – para agendamento da coleta de amostras de água nos municípios/comunidades rurais/estabelecimentos de saúde prioritários										
Setor Responsável		SESAM_AP			Código Atividade			IE04.10F-T2				
Período previsto de início		abril-21			Período previsto de conclusão			novembro-21				
Produto da Atividade		Agendamento realizado										
Unidade do Produto		Unidade										
Indicador		Quantidade de agendamentos realizados										
Forma de cálculo do Indicador		Somatório de agendamentos realizados no mês										
Fonte dos Dados		SEI										
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal				2	2	2		2	2	2	2	
Acumulada	0	0	0	2	4	6	6	8	10	12	14	14
Atividade		Segunda Visita Técnica – para coleta de água para consumo humano nos municípios/comunidades rurais/estabelecimentos de saúde prioritários										
Setor Responsável		SESAM_AP			Código Atividade			IE04.10F-T3				
Período previsto de início		março-21			Período previsto de conclusão			novembro-21				
Produto da Atividade		Coleta de água realizada										
Unidade do Produto		Dias por coleta										
Indicador		Tempo médio entre o agendamento e a coleta de água										
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório de tempo entre o agendamento e a coleta de água) / (quantidade de coletas agendadas)										
Fonte dos Dados		SEI										
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal			8	8	8	8		8	8	8	8	
Acumulada	0	0	8	16	24	32	32	40	48	56	64	64
Atividade		Análise laboratorial das amostras de água para consumo humano coletadas nos municípios/comunidades rurais/estabelecimentos de saúde prioritários										
Setor Responsável		SESAM_AP			Código Atividade			IE04.10F-T4				
Período previsto de início		março-21			Período previsto de conclusão			novembro-21				
Produto da Atividade		Análise laboratorial realizada										
Unidade do Produto		Percentual										
Indicador		Percentual de resultados elaborados										
Forma de cálculo do Indicador		(Quantidade de resultados elaborados/Número de coletas realizadas)*100										
Fonte dos Dados		SEI										
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
Acumulada	0	0	1	2	3	4	4	5	6	7	8	8
Atividade		Terceira Visita Técnica - para apresentação dos resultados das análises e orientações aos responsáveis pelos sistemas ou soluções alternativas de abastecimento de água dos municípios/comunidades rurais/ estabelecimentos de saúde sobre as tecnologias de tratamento da água apropriadas										
Setor Responsável		SESAM_AP			Código Atividade			IE04.10F-T5				
Período previsto de início		março-21			Período previsto de conclusão			N novembro 21				
Produto da Atividade		Resultado da amostra apresentado										
Unidade do Produto		Dias										
Indicador		Tempo médio entre o resultado da análise e a apresentação dos resultados										
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório de tempo entre o resultado das análises e a apresentação dos resultados) / (quantidade de municípios/comunidades/estabelecimentos analisados)										
Fonte dos Dados		SEI										
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal			8	8	8	8		8	8	8	8	
Acumulada	0	0	8	16	24	32	32	40	48	56	64	64
Atividade		Quarta Visita Técnica – para capacitação para operação e controle da qualidade da água para consumo humano										
Setor Responsável		SESAM_AP			Código Atividade			IE04.10F-T6				
Período previsto de início		março-21			Período previsto de conclusão			novembro-21				
Produto da Atividade		Capacitação ministrada										
Unidade do Produto		Percentual										
Indicador		Percentual de demandas por capacitação atendidas										
Forma de cálculo do Indicador		(Quantidade de capacitações ministradas / quantidade de capacitações demandadas)*100										
Fonte dos Dados		SEI										
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
Acumulada	0	0	1	2	3	4	4	5	6	7	8	8

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-AP				Código Iniciativa				IE05.1F			
Nome da Iniciativa	Implementar o Programa Sustentar											
Plano Diretor Vinculado	Finalísticos (DENSP + DESAM)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 5 - Fortalecer a gestão dos municípios com vistas à sustentabilidade das ações de saneamento e saúde ambiental.											
Atividade	Executar ações relacionadas ao Programa											
Setor Responsável	DIESP-AP				Código Atividade				#NOME?			
Período previsto de início	março-21				Período previsto de conclusão				setembro-21			
Produto da Atividade	Ações realizadas											
Unidade do Produto	Adimensional											
Indicador	Índice de execução das ações											
Forma de cálculo do Indicador	(Quantidade realizada no eixo a / quantidade prevista no eixo a) + (Quantidade realizada no eixo b / quantidade prevista no eixo b) ...											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atividade	Monitorar a execução das ações											
Setor Responsável	DIESP-AP				Código Atividade				#NOME?			
Período previsto de início	março-21				Período previsto de conclusão				setembro-21			
Produto da Atividade	Relatório de monitoramento											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de relatórios de monitoramento											
Forma de cálculo do Indicador	(quantidade de relatórios executados / quantidade de relatórios previstos)*100											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal			100%		100%			100%	100%			
Acumulada	0	0	1	1	2	2	2	3	4	4	4	4

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-AP			Código Iniciativa				IE05.2F				
Nome da Iniciativa	Capacitar quadros municipais em gestão de serviços públicos de saneamento											
Plano Diretor Vinculado	Finalísticos (DENSP + DESAM)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 5 - Fortalecer a gestão dos municípios com vistas à sustentabilidade das ações de saneamento e saúde ambiental.											
Atividade	Divulgar em âmbito estadual os eventos de capacitação											
Setor Responsável	SOCOM_AP			Código Atividade				IE05.2F-T4				
Período previsto de início	março-21			Período previsto de conclusão				setembro-21				
Produto da Atividade	Evento de capacitação divulgado											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de entes comunicados sobre o evento											
Forma de cálculo do Indicador	$(\text{Quantidade de entes comunicados} / \text{quantidade de entes do público-alvo}) * 100$											
Fonte dos Dados	SEI, e-mail institucional											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal			21%	14%	7%	14%		21%	21%			
Acumulada	0,00	0,00	0,21	0,36	0,43	0,57	0,57	0,79	1,00	1,00	1,00	1,00
Atividade	Participar das capacitações											
Setor Responsável	DIESP_AP			Código Atividade				IE05.2F-T5				
Período previsto de início	março-21			Período previsto de conclusão				setembro-21				
Produto da Atividade	Documento comprobatório de participação											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de capacitações com servidores presentes											
Forma de cálculo do Indicador	$(\text{Quantidade de capacitações com servidores presentes} / \text{total de capacitações no mês}) * 100$											
Fonte dos Dados	SEI, email institucional											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal			100%	100%	100%	100%		100%	100%			
Acumulada	0	0	1	2	3	4	4	5	6	6	6	6
Atividade	Enviar relatório local de realização das capacitações											
Setor Responsável	DIESP_AP			Código Atividade				IE05.2F-T6				
Período previsto de início	março-21			Período previsto de conclusão				setembro-21				
Produto da Atividade	Relatório local enviado											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de relatórios enviados											
Forma de cálculo do Indicador	$(\text{Quantidade de relatório enviados} / \text{quantidade de capacitações realizadas}) * 100$											
Fonte dos Dados	SEI, Plataforma +Brasil, Siga.											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal			100%	100%	100%	100%		100%	100%			
Acumulada	0	0	1	2	3	4	4	5	6	6	6	6

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-AP			Código Iniciativa				IE05.3F				
Nome da Iniciativa	Apoiar a elaboração de Planos de Saneamento Básico											
Plano Diretor Vinculado	Finalísticos (DENSP + DESAM)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 5 - Fortalecer a gestão dos municípios com vistas à sustentabilidade das ações de saneamento e saúde ambiental.											
Atividade	Elaborar proposta de parceria para a elaboração dos Planos											
Setor Responsável	DIESP_AP			Código Atividade				IE05.3F-T2				
Período previsto de início	janeiro-21			Período previsto de conclusão				janeiro-21				
Produto da Atividade	Proposta de parceria elaborada com previsão de municípios a serem atendidos											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de potencial de universalização de Planos de Saneamento Básico com até 50 mil hab											
Forma de cálculo do Indicador	(Quantidade de municípios potencialmente atendidos pela parceria / total de municípios que não possuem Plano de Saneamento Básico elaborado ou previsão para sua elaboração)*100											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Acumulada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Atividade	Elaborar relatórios de entrega de produtos											
Setor Responsável	DIESP_AP			Código Atividade				IE05.3F-T4				
Período previsto de início	dezembro-21			Período previsto de conclusão				dezembro-21				
Produto da Atividade	Relatório de avaliação dos produtos emitido											
Unidade do Produto	Dias úteis por relatório de entrega											
Indicador	Tempo médio entre a entrega dos produtos e a emissão de relatório de avaliação											
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório de tempo decorrido entre a entrega dos produtos e a emissão de relatório de avaliação) / (Quantidade de relatórios de entregas de produtos pela parceira).											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	8	13	15	18	8	15	13	15	13	15
Acumulada	0	0	8	21	36	54	62	77	90	105	118	133

Plano Operacional - Processos													
Unidade Operacional	SUEST-AP				Código Iniciativa				IE18.2A				
Nome da Iniciativa	Avaliar os bens móveis e imóveis, adequando à necessidade atual da Funasa												
Plano Diretor Vinculado	Administração (DEADM)												
Objetivo Estratégico vinculado	OE 18 - Aprimorar a Gestão Orçamentária e Patrimonial da Funasa.												
Atividade	Realizar o Inventário das Superintendências												
Setor Responsável	DIADM_AP				Código Atividade				IE18.2A-T2				
Período previsto de início	dezembro-21				Período previsto de conclusão				dezembro-21				
Produto da Atividade	Inventário de bens realizado												
Unidade do Produto	Percentual												
Indicador	Percentual de bens inventariados												
Forma de cálculo do Indicador	$(\text{Quantidade de bens inventariados no mês} / \text{quantidade total de bens da unidade}) * 100$												
Fonte dos Dados	ASIWEB, SIAFI												
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Atividade	Avaliar a condição físicas dos bens móveis das Suests												
Setor Responsável	DIADM				Código Atividade				IE18.2A-T4				
Período previsto de início	março-21				Período previsto de conclusão				novembro-21				
Produto da Atividade	Avaliação de bens realizada												
Unidade do Produto	Percentual												
Indicador	Percentual de bens avaliados												
Forma de cálculo do Indicador	$(\text{Quantidade de bens avaliados no mês} / \text{quantidade total de bens da unidade}) * 100$												
Fonte dos Dados	ASIWEB, SIAFI												
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Acumulada	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
Atividade	Realizar conciliação dos bens com o SIAFI (Suests) (mensalmente)												
Setor Responsável	DIADM_AP				Código Atividade				IE18.2A-T6				
Período previsto de início	janeiro-21				Período previsto de conclusão				dezembro-21				
Produto da Atividade	Bens conciliados no SIAFI												
Unidade do Produto	Percentual												
Indicador	Percentual de adequação da conciliação de bens												
Forma de cálculo do Indicador	$(\text{quantidade de contas conciliadas} / \text{quantidade total de contas}) * 100$												
Fonte dos Dados	Siafi, ASIweb, SPIUNet, SIASG												
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Acumulada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Atividade	Realizar o Saneamento dos bens (Suest)												
Setor Responsável	DIADM				Código Atividade				IE18.2A-T8				
Período previsto de início	maio-21				Período previsto de conclusão				dezembro-21				
Produto da Atividade	Bens saneados												
Unidade do Produto	Percentual												
Indicador	Percentual de saneamento de bens												
Forma de cálculo do Indicador	$(\text{Quantidade de bens saneados} / \text{quantidade de bens identificados para saneamento}) * 100$												
Fonte dos Dados	Siafi, SPIUNet, Asiweb, Siasg												
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
Acumulada	0,083333	0,16666667	0,25	0,333333	0,41667	0,5	0,58333	0,66667	0,75	0,83333	0,91666667	1	