

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano
Operacional 2021
Superintendência
Estadual
Rio de Janeiro



Brasília/DF - 2020

Plano Operacional - Processos													
Unidade Operacional		SUEST-RJ				Código Iniciativa				IE01.3F			
Nome da Iniciativa		Aumentar o número de domicílios com condições adequadas de acesso à infraestrutura de esgotamento sanitário											
Plano Diretor Vinculado		Finalísticos (DENSP + DESAM)											
Objetivo Estratégico vinculado		OE 1 - Ampliar o acesso às ações e serviços de saneamento e saúde ambiental com vistas à promoção da saúde											
Atividade		Aprovar projetos básicos dos instrumentos celebrados											
Setor Responsável		DIESP-RJ				Código Atividade				IE01.3F-T1			
Período previsto de início		maio-21				Período previsto de conclusão				julho-21			
Produto da Atividade		Projeto Básico Analisado											
Unidade do Produto		Dias por instrumento											
Indicador		Tempo médio de análise de Projeto Básico											
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório do tempo entre o recebimento da documentação e a análise emitida) / (nº total de instrumentos com documentação de Projeto Básico recebida)											
Fonte dos Dados		Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	15	15	20	18	20	20	20	20	18	20	15	15	
Acumulada	15	30	50	68	88	108	128	148	166	186	201	216	
Atividade		Analisar Relatório de Andamento para liberação da 1ª parcela											
Setor Responsável		DIESP-RJ				Código Atividade				IE01.3F-T2			
Período previsto de início		agosto-21				Período previsto de conclusão				outubro-21			
Produto da Atividade		Relatório de Avaliação do Andamento emitido											
Unidade do Produto		Dias úteis por instrumento											
Indicador		Tempo médio de elaboração do RAA de 1ª parcela											
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório do tempo decorrido entre o RA e o RAA / Quantidade de RA recebido)											
Fonte dos Dados		Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	5	5	5	8	8	8	8	6	5	5	8	8	
Acumulada	5	10	15	23	31	39	47	53	58	63	71	79	
Atividade		Instruir a liberação de 1ª Parcela											
Setor Responsável		SECOV-RJ				Código Atividade				IE01.3F-T3			
Período previsto de início		agosto-21				Período previsto de conclusão				outubro-21			
Produto da Atividade		Instrução de 1ª parcela analisada no prazo de 6 (seis) dias úteis											
Unidade do Produto		Percentual											
Indicador		Percentual de análises de instrução de 1ª parcela emitidas dentro do prazo											
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório de instruções de 1ª parcela analisadas dentro do prazo de 6 (seis) dias úteis / Somatório de RAAs emitidos recomendando liberação de 1ª parcela)*100											
Fonte dos Dados		Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0%	80%	95%	100%	85%	85%	43%	100%	85%	95%	75%	73%	
Acumulada	0	0,8	1,75	2,75	3,6	4,45	4,875	5,875	6,725	7,675	8,425	9,15	
Atividade		Realizar visitas técnicas de parcelas subsequentes											
Setor Responsável		DIESP-RJ				Código Atividade				IE01.3F-T5			
Período previsto de início		outubro-21				Período previsto de conclusão				dezembro-21			
Produto da Atividade		Visita técnica realizada											
Unidade do Produto		Dias por instrumento											
Indicador		Tempo médio de resposta para visita técnica											
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório do tempo decorrido entre o RA que demonstre aptidão para visita e a Visita Técnica/ Quantidade de RA que demonstre aptidão para visita recebido)											
Fonte dos Dados		Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	4	10	10	15	10	15	5	15	10	10	0	
Acumulada	0	4	14	24	39	49	64	69	84	94	104	104	

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-RJ			Código Iniciativa				IE02.3F				
Nome da Iniciativa	Apoiar ações de resposta a desastres hídricos											
Plano Diretor Vinculado	Finalísticos (DENSP + DESAM)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 2 - Contribuir para a redução dos fatores de riscos à saúde ocasionados pelas condições inadequadas de saneamento e saúde ambiental											
Atividade	Promover e realizar ações de resposta a desastres hídricos (inundações), quando acionados											
Setor Responsável	SESAM-RJ			Código Atividade				IE02.3F-T1				
Período previsto de início	março-21			Período previsto de conclusão				julho-21				
Produto da Atividade	Relatório de atendimento ao acionamento para ações de resposta a desastres hídricos											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de atendimento a acionamentos para ações de resposta a desastres											
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório de atendimentos documentados / Somatório de acionamentos formalizados)*100											
Fonte dos Dados	Solicitações e Relatórios registrados no SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Acumulada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-RJ			Código Iniciativa				IE04.6F				
Nome da Iniciativa	Implantar os equipamentos Salta-z já adquiridos											
Plano Diretor Vinculado	Finalísticos (DENSP + DESAM)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 4 - Promover ações de apoio à promoção e proteção da qualidade da água para consumo humano conforme padrões de potabilidade da legislação vigente.											
Atividade	Elaborar o plano de implementação											
Setor Responsável	SESAM-RJ			Código Atividade				IE04.6F-T3				
Período previsto de início	março-21			Período previsto de conclusão				março-21				
Produto da Atividade	Plano de implementação elaborado											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de elaboração do Plano de Implementação											
Forma de cálculo do Indicador	(Quantidade do plano de implementação realizada / etapas previstas do Plano de Implementação)*100											
Fonte dos Dados	Relatório interno											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal			1									
Acumulada	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Atividade	Implantar os equipamentos Salta-z											
Setor Responsável	SESAM-RJ			Código Atividade				IE04.6F-T5				
Período previsto de início	maio-21			Período previsto de conclusão				dezembro-21				
Produto da Atividade	Equipamentos Salta-z implantados											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de equipamentos Salta-z implantados											
Forma de cálculo do Indicador	(Quantidade de equipamentos Salta-z implantados / total de equipamentos disponibilizados à Suest)*100											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal					1				1			3
Acumulada	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	5
Atividade	Capacitar quadros dos municípios para operação da Salta-z											
Setor Responsável	SESAM-RJ			Código Atividade				IE04.6F-T6				
Período previsto de início	maio-21			Período previsto de conclusão				novembro-21				
Produto da Atividade	Comunidade capacitada											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de comunidades capacitadas											
Forma de cálculo do Indicador	(Quantidade de comunidades capacitadas / quantidade de comunidades com Salta-z implantados)*100											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal					1				1		3	
Acumulada	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	5	5

Plano Operacional - Processos													
Unidade Operacional		SUEST-RJ				Código Iniciativa				IE04.10F			
Nome da Iniciativa		Realizar em municípios ações de promoção e proteção do controle da qualidade da água para consumo humano, priorizando locais e áreas vulneráveis, em especial, comunidades rurais e estabelecimentos de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).											
Plano Diretor Vinculado		Finalísticos (DENSP + DESAM)											
Objetivo Estratégico vinculado		OE 4 - Promover ações de apoio à promoção e proteção da qualidade da água para consumo humano conforme padrões de potabilidade da legislação vigente.											
Atividade		Primeira Visita Técnica – para agendamento da coleta de amostras de água nos municípios/comunidades rurais/estabelecimentos de saúde prioritários											
Setor Responsável		SESAM-RJ				Código Atividade				IE04.10F-T2			
Período previsto de início		fevereiro-21				Período previsto de conclusão				novembro-21			
Produto da Atividade		Agendamento realizado											
Unidade do Produto		Unidade											
Indicador		Quantidade de agendamentos realizados											
Forma de cálculo do Indicador		Somatório de agendamentos realizados no mês											
Fonte dos Dados		SEI											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
Acumulada	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4
Atividade		Segunda Visita Técnica – para coleta de água para consumo humano nos municípios/comunidades rurais/estabelecimentos de saúde prioritários											
Setor Responsável		SESAM-RJ				Código Atividade				IE04.10F-T3			
Período previsto de início		março-21				Período previsto de conclusão				novembro-21			
Produto da Atividade		Coleta de água realizada											
Unidade do Produto		Dias por coleta											
Indicador		Tempo médio entre o agendamento e a coleta de água											
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório de tempo entre o agendamento e a coleta de água) / (quantidade de coletas agendadas)											
Fonte dos Dados		SEI											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	0
Acumulada	0	0	0	30	30	30	60	60	60	90	90	90	90
Atividade		Análise laboratorial das amostras de água para consumo humano coletadas nos municípios/comunidades rurais/estabelecimentos de saúde prioritários											
Setor Responsável		SESAM-RJ				Código Atividade				IE04.10F-T4			
Período previsto de início		março-21				Período previsto de conclusão				novembro-21			
Produto da Atividade		Análise laboratorial realizada											
Unidade do Produto		Percentual											
Indicador		Percentual de resultados elaborados											
Forma de cálculo do Indicador		(Quantidade de resultados elaborados/Número de coletas realizadas)*100											
Fonte dos Dados		SEI											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	0
Acumulada	0	0	0	30	30	30	60	60	60	90	90	90	90
Atividade		Terceira Visita Técnica - para apresentação dos resultados das análises e orientações aos responsáveis pelos sistemas ou soluções alternativas de abastecimento de água dos municípios/comunidades rurais/ estabelecimentos de saúde sobre as tecnologias de tratamento da água apropriadas											
Setor Responsável		SESAM-RJ				Código Atividade				IE04.10F-T5			
Período previsto de início		março-21				Período previsto de conclusão				novembro-21			
Produto da Atividade		Resultado da amostra apresentado											
Unidade do Produto		Dias											
Indicador		Tempo médio entre o resultado da análise e a apresentação dos resultados											
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório de tempo entre o resultado das análises e a apresentação dos resultados) / (quantidade de municípios/comunidades/estabelecimentos analisados)											
Fonte dos Dados		SEI											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	0	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0
Acumulada	0	0	0	0	30	30	30	60	60	60	90	90	90
Atividade		Quarta Visita Técnica – para capacitação para operação e controle da qualidade da água para consumo humano											
Setor Responsável		SESAM-RJ				Código Atividade				IE04.10F-T6			
Período previsto de início		março-21				Período previsto de conclusão				novembro-21			
Produto da Atividade		Capacitação ministrada											
Unidade do Produto		Percentual											
Indicador		Percentual de demandas por capacitação atendidas											
Forma de cálculo do Indicador		(Quantidade de capacitações ministradas / quantidade de capacitações demandadas)*100											
Fonte dos Dados		SEI											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-__			Código Iniciativa				IE05.3F				
Nome da Iniciativa	Apoiar a elaboração de Planos de Saneamento Básico											
Plano Diretor Vinculado	Finalísticos (DENSP + DESAM)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 5 - Fortalecer a gestão dos municípios com vistas à sustentabilidade das ações de saneamento e saúde ambiental.											
Atividade	Elaborar proposta de parceria para a elaboração dos Planos											
Setor Responsável	DIESP			Código Atividade				IE05.3F-T2				
Período previsto de início				Período previsto de conclusão								
Produto da Atividade	Proposta de parceria elaborada com previsão de municípios a serem atendidos											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de potencial de universalização de Planos de Saneamento Básico com até 50 mil hab											
Forma de cálculo do Indicador	(Quantidade de municípios potencialmente atendidos pela parceria / total de municípios que não possuem Plano de Saneamento Básico elaborado ou previsão para sua elaboração)*100											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	25%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	25%	50%	25%	25%	0%
Acumulada	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,75	1,25	1,5	1,75	1,75
Atividade	Elaborar relatórios de entrega de produtos											
Setor Responsável	DIESP			Código Atividade				IE05.3F-T4				
Período previsto de início				Período previsto de conclusão								
Produto da Atividade	Relatório de avaliação dos produtos emitido											
Unidade do Produto	Dias úteis por relatório de entrega											
Indicador	Tempo médio entre a entrega dos produtos e a emissão de relatório de avaliação (Somatório de tempo decorrido entre a entrega dos produtos e a emissão de relatório de avaliação) / (Quantidade de relatórios de entregas de produtos pela parceira).											
Forma de cálculo do Indicador												
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	8	13	15	18	8	15	13	15	13	15
Acumulada	0	0	8	21	36	54	62	77	90	105	118	133

Plano Operacional - Processos													
Unidade Operacional		SUEST-RJ				Código Iniciativa				IE18.2A			
Nome da Iniciativa		Avaliar os bens móveis e imóveis, adequando à necessidade atual da Funasa											
Plano Diretor Vinculado		Administração (DEADM)											
Objetivo Estratégico vinculado		OE 18 - Aprimorar a Gestão Orçamentária e Patrimonial da Funasa.											
Atividade		Realizar o Inventário das Superintendências											
Setor Responsável		DIADM-RJ				Código Atividade				IE18.2A-T2			
Período previsto de início		julho-21				Período previsto de conclusão				dezembro-21			
Produto da Atividade		Inventário de bens realizado											
Unidade do Produto		Percentual											
Indicador		Percentual de bens inventariados											
Forma de cálculo do Indicador		(Quantidade de bens inventariados no mês / quantidade total de bens da unidade)*100											
Fonte dos Dados		ASIWEB, SIAFI											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	0	0	0	0	0	10%	15%	20%	20%	20%	15%	
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0,1	0,25	0,45	0,65	0,85	1	
Atividade		Avaliar a condição físicas dos bens móveis das Suests											
Setor Responsável		DIADM-RJ				Código Atividade				IE18.2A-T4			
Período previsto de início		julho-21				Período previsto de conclusão				dezembro-21			
Produto da Atividade		Avaliação de bens realizada											
Unidade do Produto		Percentual											
Indicador		Percentual de bens avaliados											
Forma de cálculo do Indicador		(Quantidade de bens avaliados no mês / quantidade total de bens da unidade)*100											
Fonte dos Dados		ASIWEB, SIAFI											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	15%	20%	20%	20%	15%	
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0,1	0,25	0,45	0,65	0,85	1	
Atividade		Realizar conciliação dos bens com o SIAFI (Suests) (mensalmente)											
Setor Responsável		DIADM-RJ				Código Atividade				IE18.2A-T6			
Período previsto de início		janeiro-21				Período previsto de conclusão				dezembro-21			
Produto da Atividade		Bens conciliados no SIAFI											
Unidade do Produto		Percentual											
Indicador		Percentual de adequação da conciliação de bens											
Forma de cálculo do Indicador		(quantidade de contas conciliadas/quantidade total de contas) x 100											
Fonte dos Dados		Siafi, ASIweb, SPIUNet, SIASG											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Acumulada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Atividade		Realizar o Saneamento dos bens (Suest)											
Setor Responsável		DIADM-RJ				Código Atividade				IE18.2A-T8			
Período previsto de início						Período previsto de conclusão				dezembro-21			
Produto da Atividade		Bens saneados											
Unidade do Produto		Percentual											
Indicador		Percentual de saneamento de bens											
Forma de cálculo do Indicador		(Quantidade de bens saneados / quantidade de bens identificados para saneamento)*100											
Fonte dos Dados		Siafi, SPIUNet, Asiweb, Siasg											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	1%	1%	2%	3%	7%	15%	6%	7%	27%	7%	14%	9%	
Acumulada	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,7	0,8	0,9	1,0	