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Unidade Operacional
Nome da Iniciativa

Plano Diretor Vinculado 
Objetivo Estratégico vinculado 

Data de início do projeto
Quantidade de Produtos já concluídos

Percentual acumulado de conclusão até 2021
Meta de Produtos para 2022

Percentual estimado de conclusão em 2022

Definir e implementar no sistema os custos diretos outubro-22 dezembro-22
Definir e implementar no sistema os custos indiretos outubro-22 dezembro-22

Criar as tabelas dos sistemas estruturantes do SIC julho-22 setembro-22
Definir os centros de custos julho-22 setembro-22

Publicar a Portaria de designação dos membros do GT março-22 abril-22
Definir a equipe de custos (membros da setorial de custos) julho-22 setembro-22

Mapear a nova estrutura organizacional abril-22 maio-22
Mapear os processos e macroprocessos de trabalho relevantes maio-22 junho-22
Definir os objetos de custos segundo a cadeia de valor julho-22 setembro-22

Plano Operacional - Projetos
CGOFI Código Iniciativa IE18.1A

Administração (Deadm)

Estabelecer novo cronograma de reuniões e entregas março-22 abril-22

Projeto "Sistema de Apuração e Gestão de Informações de Custos - SIC"

Não se aplica

OE 18 - Aprimorar a Gestão Orçamentária e Patrimonial da Funasa.
Detalhamento do Projeto para 2022

março-22

Não se aplica
10

93%
Lista de produtos (entregas) para 2022

Produto (entrega) Inicio Fim


