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1.1 - Titulo do Projeto:
PROGRAMA IFBA SANEANDO A BAHIA - Desenvolvimehto de médulos para capacitagao e

apoio técnico a elaboragao de minuta de Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios do
estado da Bahia selecionados pela FUNASA, conforme Termo de Referéncia da FUNASA/2012.

\

1.2 — Objetivos
1.2.1 — Geral A
Desenvolver modulos para capacitagao e apoio técnico a elaboragao de minuta de Planos

Municipais de Saneamento Basico (PMSB), conforme Termo de Referéncia da FUNASA, de 50
municipios baianos, selecionados pela FUNASA a partir de pesquisa dé perfil e diagnéstico
socioeconomico e sanitario municipal.

1.2.2 — Especificos
a) Mobilizar e sensibilizar gestores e técnicos municipais para a importancia e a necessidade

de elaboragao dos Planos Municipais de Saneamento Bésico (PMSB);
b) Capacitar técnicos e gestores de 50 municipios do Estado da Bahia, para elaboragao de

PMSB, a partir de pesquisa de perfil socioeconomico "municipal; >
c) Dar suporte técnico para a elaboragao do Plano de Mobilizagao Social, do Diagnostico

Técnico-Participativo, da Prospectiva, do Pianejamento Estratégico, do Plano de Execugao
e dos lndicadores de Desempenho do PMSB, "resultando na minuta do PMSB de 50
municipios baianos, por meio de assisténcia técnica especializada presencial e remota; e

d) Dar suporte técnico a elaboragfio da minuta da Lei Municipal (LM), que condiciona a
validagao e implemeritagao do PMSB, sob as condi<;6es especificas de cada municipio.

2- UG/Gestao-Repassadora e UG/Gestfio-Recebedora

2.1 - UG/Gesti-'10 repassadora: A
MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAC/'30 NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
UG: 255000 Gestaoz 36211 CNPJ: 26.989350/0001-16
Enderego: SAS Qd. 04 Bi. N — Edificio Sede — Brasilia/DF CEP: 70070-040
Nome do responsével: Rodrigo Sérgio Dias
CPF: 225.510.368-01 RG/Orgfio expedidor: 39561246-9 — SSP/SP A
Cargo/Fungéio: Presidente A
Ato Du decreto de nomeaqfio/data: Portaria n9 404/2017, DOU de 24/04/2017

2.2 - UG/Gestfio Recebedora _
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQ/10, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA — IFBA
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UG: 158145 Gestfioz 15241 CNPJ: 10.764.307/0001-12
Enderego: Rua Araujo Pinho, 39, Canela, Salvador/BA CEP: 40110-150
Nome do responsével: Renato da Anunciacao Filho
CPF: 195.341.405-20 RG/Orgao expedidor: 01.321.999-55 SSP/BA
Cargo/Funcfioz Reitor
Ato ou decreto de nomeacfio/data: Decreto n9 12/2008, DOU de 13/08/2014, Secao 2, p. 2

3- Selecao dos Municipios
3.1 — lnstrumento Legal

a) Portaria FUNASA n9 30, de 16 de janeiro de 2014, que aprova critérios de eleglbilidade e
priorizacao e os procedimentos para selecao de municipios para serem contemplados
com a elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico, conforme Termo de
Cooperacao Técnica n9 0012/2013, entre a Fundacao Nacional de Saude-
Superintendéncia Estadual da Bahia e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Estado da Bahia (CREA-BA).

b) Termo de Referéncia para Elaboracao de Planos Municipais de Saneamento Bésico,
FUNASA/MS, de 2012, que define os procedimentos relativos ao convénio de cooperacao
técnica e financeira da Fundacao Nacional de Saude.

4- Justificativa:

4.1 — Motivacfio/Clientela
O Estado da Bahia possui atualmente 417 municipios e uma populacao estimada, para 2016,

em 15.276.566 de habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). A
Fundacao Nacional de Saude (FUNASA) atua em unidades municipais de até 50 mil habitantes, que
apresentam grande caréncia de capacidade institucional e técnica. Na Bahia mais de 85% dos
municipios tém uma populacao abaixo dessa faixa de habitantes. Aproximadamente 33% dos 4
milhoes de habltantes do Estado moram na zona rural e vivem em situacao de pobreza ou extrema
pobreza. Além disso, a capacidade de gastos de 309 dos municipios baianos se resume quase que
exclusivamente ao recebimento do Fundo de Participacao dos Municipios, sendo a unica receita
para custear suas despesas, inviabilizando qualquer investimento, principalmente na area de
planejamento.

O passo inicial para o alcance da universalizacao dos servicos de saneamento basico é o seu
planejamento. Neste sentido, os Modulos de Capacitacao Municipal para o Plano Municipal de
Saneamento Basico (PMSB) s50 os instrumentos que possibilitarao aos municipios a elaboracao dos
seus PMSB. E Importante ressaltar a necessidade de integracao dos Modulos com outros estudos,
tais como o Estudo de Regionalizacao de Residuos Sélidos da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia (SEDUR) e o Plano Estadual de Aguas Pluviais e Esgotamento Sanitario
(PEMAPES).

Com a publicacao do Decreto n9 8.629, sancionado pela Presidéncia da Republica, em
dezembro de 2015, em substituicao ao Decreto n9 8.211/2014, 0 Governo Federal determinou a
prorrogacao do prazo para 31 de dezembro de 2017, para que os municipios elaborem os seus
PMSB sob pena de n50 acessarem recursos para aplicacao no setor, prevendo, assim, um cenério de



desta forma, a proposta ora apresentada visa, além do desenvolvimento dos médulos de
capacitacao, dar assessoria técnica para que os técnicos das Prefeituras e os membros dos Comités
de Coordenacao e Executivo desenvolvam as atividades necessarias que resultem em um
instrumento de planejamento para prestacao dos servicos dos quatro componentes do saneamento
bésico, com qualidade, atendendo as Leis Federals n9 11.445/2007 e n9 12.305/2010, que tratam
respectivamente, das Diretrizes Nacionais e Politica Federal de Saneamento Bésico e da Politica
Nacional de Residuos Solidos.

A nossa intencao é que, com a capacitacao por meio dos modulos previstos para serem
construidos durante a execucao do Programa, os municipios possam elaborar os seus PMSB, com a
participacao de todos os atores: a sociedade civil com suas representacoes; os gestores com seu
corpo técnico e funcionarios efetivos e contratados; as entidades de classe; representantes dos
orgaos publicos afins da esfera Federal e Estadual; representante do Ministério Publico do Estado;
instancias de controle social, (conselhos municipais) e prestadores de servicos de saneamento
basico.

Assim, a proposta apresentada para este Termo de Execucao Descentralizada (TED) entre a
FUNASA e 0 IFBA proporcionara o fortalecimento da gestao, 0 desenvolvimento institucional e a
implementacao das ac6es de saneamento nos municipios do estado da Bahia, resultando na
promocao da qualidade de vida, na sustentabilldade ambiental e na saude publica da populacao.

- (AOL
°
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dificuldades de ordem burocratica, economica, técnica e ambiental para os municipios. Ne
. . . . , . . . , . . ‘?>contexto, a falta de capacidade institucional e tecnica impedem que os municipios cumpram a lei, “
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5- Relagio entre as Partes:_

I — Compete a Fundagfio Nacional de Salide (FUNASA), por meio da:

l.A) Presidéncia: _
a) Efetuara descentralizagfio dos créditos orgamentérios para a Entidade Recebedora;
b) Efetuar a transferéncia dos créditos / recursos orgamentarios / financeiros previstos

para a execu<;5o do objeto deste Termo, na forma e prazo pactuados;
c) Providenciar a publicagao do extrato do Termo de Execu<;§o Descentralizada no Diério

Oficial da Unifio;
d) Prorrogar “de oficio” a vigéncia do Termo de Execugéo Descentralizada,

obrigatoriamente antes do seu término, quando der causa a atraso na Iiberagao de
recursos, Iimitada a prorrogagéo ao exato periodo do atraso verificado; e

e) Assumir ou transferir a responsabilidade pela execugao do objeto deste lnstrumento
no caso de para|isa<;5o das atividades por forga de qualquer fato relevante que venha
a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade das a<;6es pactuadas.

LB) Superintendéncia Estadual da Bahia (SUEST/BA):

a) lndicar os S0 municipios que participarfio do programa de capacitagfio e elaboragfio
da minuta do Plano Municipal de Saneamento Basico, a partir da selegao realizada de
acordo com o Termo de Cooperagao Técnica n9 0012/2013, conforme Portaria
FUNASA n9 30/2014; 4 V

b) Estabelecer as prioridades técnlcas, e as diretrizes de execugao dos recursos
descentralizados, por meio do Nélcleo lntersetorial de Cooperagéo Técnica
(NICT/SUEST/BA), juntamente com a parceira; _

c) Analisar o material didatico a ser utilizado nas capacitagoes para verificagao da
compatibilidade com o Termo de Referéncia FUNASA/2012, bem como acompanhar e

K apoiar a execugéo das capacitagoes pelo IFBA; _
d) Analisar e aprovar, nos prazos previstos no Plano de Trabalho aprovado, os produtos

elaborados conforme Termo de Referéncia da FUNASA/2012, e relatorios de execugao
fisica enviados pela parceira e emitir parecer sob o aspecto técnico quanto a execugao
fislca e alcance dos objetivos do presente Termo;

e) Acompanhar e avaliar a execugéio do objeto deste Termo, por meio do
NICT/SUEST/BA, informando a parceira quando forem detectadas ocorréncias de
eventuais desvlos; e ,

f) Realizar por meio do NICT/SUEST/BA encontros com a parceira para discussao e
definigao dos critérios, cronograma e metodologia a serem adotados na execugéo do
objeto do presente Termo.

c>

$'onv6"->
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ll — Compete ao Instituto Federal de Educagfio, Ciéncia e Tecnologia da Bahia:
Executar 0 objeto deste Termo, observando os critérios de qualidade técnica, custos e
prazos previstos no Plano de Trabalho aprovado;
Receber e movimentar os recursos financeiros relativos a este Termo, aplicando-os
em conformidade com 0 Plano de Trabalho aprovado, exclusivamente e
tempestivamente no cumprlmento do objeto pactuado;
Prestar assessoria técnica necesséria a boa execugao do Termo;
Exercer a atividade normativa, 0 controle ~e a fiscalizagao sobre a execugao deste
Termo juntamente com a descentralizadora dos recursos;
Fornecer dados, inf0rma<;6es e orientagoes necessérias aos bom desenvolvimento e
consecugao deste Termo;
Designar servidores responséveis, por meio de portaria, para acompanhamento e
coordenagéo da execugfio do objeto do TED; '
Facilitar a supervisfio e fiscalizagao pela descentralizadora, permitindo-Ihe 0
acompanhamento in loco e fornecendo, sempre que solicitadas, as informagfies e
documentos relacionados com a execu<;5o do objeto;
lnformar a descentralizadora qualsquer eventos que dificultem ou lnterrompam a
execugao do objeto deste Termo;
Adotar todas as medidas necessérias a correta execugz-30 deste Termo;
Selecionar e capacitar a equipe de apoio para promover a capacitagao técnica e apoio
técnico para a elaboragao das minutas dos PMSB, conforme perfil profissional
aprovado no Termo de Referéncia anexo a este Termo;
Acompanhar e validar as atividades realizadas pelo equipe de apoio;
Elaborar material didatico para as atividades de capacitagao, tendo como base o
Termo de Referéncla da FUNASA/2012; l ‘
Participar das reunl6es de planejamento e avaliagao;
Disponibilizar local especlfico para organizagao da sala gerenciadora do trabalho a ser
desenvolvido pela coordenagfio técnica;
Apresentar relatorios mensais a FUNASA/SUEST/BA, conforme previsto no Termo de
Referéncia da FUNASA/2012, contendo descrigao das agoes desenvolvidas e execugao
financeira realizada;
Analisar tecnicamente os PMSB elaborados pelos municipios, utilizando como base
orientativa 0 Termo de Referéncia da FUNASA/2012, com vistas a auxiliar na melhoria
do produto apresentado, a fim de estar compatlvel com a Lei n9 11.445/2007;
Apresentar a FUNASA todos os Planos elaborados pelos Municipios, ja avaliados e
aprovados pela equipe técnica do IFBA;
Elaborar e apresentar a FUNASA relatorlo final conclusivo acerca das atividades
desenvolvidas, que contemple principalmente: os resultados alcangados com as
capacitagoes (avaliagao entre o resultado esperado e 0 alcangado), a comprovagao da
realizagao das reunifies e oficinas (atas, listas de presenga, certificados, relatorios
fotograficos etc.);
Prestar contas dos recursos descentralizados no ambito do presente Termo de
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Execucao Descentralizada em sua tomada de contas anual a ser apresentada aos
érgaos de controle internos e externos da Uniao;
Restituir, quando da concluséio, denuncia, rescisao ou extincao deste TED, os saldos
dos créditos orgamentarios e financeiros descentralizados e porventura n50
empenhados nos respectivos exercicios;
Remanejar os saldos dos créditos orcamentérios e financeiros descentralizados e
porventura n50 empenhados nos respectivos exercicios, apos aprovacéio da FUNASA,
mediante termo aditivo para inclusao de novo Plano de Trabalho; e
Concluir o objeto do presente Termo nos prazos estabelecidos no Plano de Trabalho,
permitida a prorrogacao desse prazo, acréscimos ou supressfies, mediante termos
aditivos respectivos.

Ill — Compete aos Municipios Selecionados:
Assinar Termo de Compromisso com vista a participacao na capacitacao e elaboracao
da minuta do PMSB de forma a disciplinar a consecucao do objeto e as relac6es e
obriga<;6es das partes;
Fornecer suporte técnico e disponibilizar informacéies e documentacao necessarias a
adequada execucao dos trabalhos;
Indicar técnicos dos orgaos e entidades municipais e dos prestadores de servicos dos
componentes do saneamento bésico e outras areas afins a esse tema com objetivo de
compor o grupo de trabalho, conforme os critérios definidos pela repassadora e
recebedora deste Termo;
Disponibilizar infraestrutura necessaria e transporte para os participantes locals
quando da realizacao das reuni6es, oficinas, conferéncias e audiéncias publicas
previstas;
Apoiar as a<;6es de divulgacao de todo o processo de elaboracao do PMSB;
Indicar técnicos municipais, conforme os critérios definidos pela repassadora e
recebedora deste Termo com a finalidade de elaborar com apoio técnico e material
do IFBA a Minuta do Plano Municipal de Saneamento Basico em consonancia com o
Termo de Referéncia da FUNASA/2012;
Oportunizar a capacitacao da area juridica do municipio para a execucao do PMSB,
inclusive assumindo os custos de viagem;
Apresentar a minuta do Plano Municipal de Saneamento Basico, bem como a minuta
da Lei Municipal que condiciona a sua validacao e implementacfio, sob as condic6es
especificas de cada municipio; e
Encaminhar 0 PMSB para aprovacao.

6- Prestacao de contas das atividades

A Prestacao de Contas Final do presente TED sera formalizada pelo término do objeto,
devendo ser encaminhados, a unidade descentralizadora no prazo de até 60 (sessenta) dias apés o
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encerramento da vigéncia deste Instrumento, os seguintes documentos:
a) Relatério de Cumprimento do Objeto, conforme Anexo IV, indicando, relacao de

material produzido, relacao de capacitados, relacao de minutas de PMSB elaboradas e
relacao de servicos prestados;

b) Relatério fisico-financeiro, conforme Anexo Ill; e
c) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver.

Cabera a recebedora promover, por meio de sua Unidade Gestora, a prestacao de contas
referente a aplicacao e execucao orgamentaria e financeira dos recursos oriundos deste TED
juntamente com sua Prestacio de Contas Anual aos seus orgaos de Controle lnterno e Externo da
Uniao.

7 - Previsfio Orcamentaria

Programa de trabalho I
Projeto / Atividade

TOTAL

7.1 — Plano de Aplicacao:

PRODUTO

Reuniio, em Salvador, para apresentado do
Projeto aos Gestores dos municipios

Reuniio de contemplados na proposta, para que todos
Apresentacao do 4

Projeto firmando 0 compromisso e jé definindo uma data
prévia da proxima atividade (reuniio
preparatoria) a ser realizada nos municipios.

- 1--

Planejamento ‘ 8

‘ L alguns dos municipios.

Capacitagio das
Equipes de

Trabalho do
Projeto- CET1

V if - ll’ — . _ 7 — I _ »
‘, Reunlfio, em cada munlcipro, para apresentacfio do

l piano de trabalhoealinhamento com os
‘ municipios das aqiies a serem executadas,
l destacando o responsavel por cada uma delas.

Definicéio do comité executivo e de coordenacéio
para publicaéo do decreto, que corresponde ao
Produto A, incluindo o agendamento da proxlma
atividade (Plano de Mobllizagio Social — PMS) e

< entrega da Iistagem dos dados primaries a serem
levantados com os respectivos responsaveis pelo

I L -levantamento.

Capacltagéio a ser realizada em Salvador, com

16 1

do projeto.

ecretoouPortaria
stitu'ndoosComités

_ Reuniéio 4
Prepamtéria SO

toA—D

Produ Municpan

todas as equipes de Trabalho do Projeto (IFBA e 22 mas
técnicos contratados), abordando a metodologia

l

l
l
l

JL

Reulniiies entre representantes da FUNASA e do 7 ‘ 7 ,
3 lFBa para definigao da estrutura dos modulos e ll 19 més 29 més Rs also,“

defmigao de estratégra em caso da desistencia de

2! mes

Z9 rnés ‘ 3!més

Fonte Natureza da Despesa Valor
(R5 1,00)

ACOES PERlODO VALOR

°“Z€l”°
1 afirmem o desejo de parlicipar do Projeto, 19 més 19 més RS 4090,28 RS 4090,28

RS 24.S41,67

RS 4-4.987,11 RS 44.987,11

._w._.._. .._
! Il
. N

‘l 1
w R$116.11e,9s

I

RS 2322,34

‘ l
l. ,|

I

Confinua



agéoSoca

nodeMob‘‘z

ProdutoB—Pa

pativo

agnésticoTécnco-Partc

ProdutoC-D

II;

J Reunioes

Social

Validagao do ‘ Assessoriatécnica aos técnicos da prefeitura e I ‘

V If \Oficina de capacitacao do Comité Executivo no
‘ M°q‘T'° de ‘Médulo de Mobllizagao Social tendo comoi Mobilizacao

_T—4l
a s

L

40 prF"
sqnv§

ACOES ' PERIODO VALOR
PRODUTO . I Dvracio .- .. . .Denominagao (M Descrigao Inicio Termino Unitario Total

I Capacitagao da equipe técnica de campo para a I
oficina do Mddulo de Mobilizagao Social e 1 '

Capacltagao da ‘ capacitacao do Comité Executivo. Serao realizadas ‘ l 1
Equipe Técnica I 16 2 duas capacitacdes em municipios distintos, 59 més l SQ més R$13.703,97 RS 27.407,94

‘de Campo - CEC1 ' divldindo a equipe técnica de campo em dois l ‘
grupos, tendo como resultado 0 Produto B — Plano .
‘iie Mobilizagao Social de dois municipios. 1 _

III, I_I__’_III I-_II_.I, _., II. IIII II ..__, ____ .I..I AvII_I IITIII

' S9 mes $9 més R$13.703,97 ll RS 657."/90,64resultado o Produto 8- Plano de Mobilizagao J 11 l.,_s<»=-ai I II I II I II I II JLII IIiL I II I I;iI I II
Plano de 1 4 50 membros do comité executive para o fechamento _ 89 més = 89 més RS 246,31 i R$12.315,30

Mobilizacao Hdo Plano de Mobilizacao Social.
I Conferéricia 1‘ ‘Fssessoria récnica aos técnicos da preiefira e I I
1 Municipal de H 4 ll so ‘membros do Comité Executivo e de Coordenagao ‘ Se més 69 mes Rs 608,03 Rs 30.4o1'7o

Lancamento do i 3 i no evento de lancamento, aberto ao publico, para 3
I , l_ k _ {M50 7 __apre_senta;5o do Projeto. V W r f l if if W 7 i

I Capacitacao da equipe técnica de carnpo para a
l

‘j Capacitagao da ‘
L Equipe Técnica 16
de Campo - CEC2

Setoriais

Mod ulo de
Anélise ~

l Situacional
Municipal

'~;;:Iv:Ii ‘ J3

‘,II 4 r—-—**'*T-1'6A L;_:IIII_}F’_‘_‘—‘“'l LII.I

“oficina do Médulo de Analise Situacional e
I capacitacao do Comité Executivo. Ser§o realizadas i
1 2 ~ duas capacitacées em municipios distintos, 8! més 8‘-' més R5 37.141,45 R$ 74.282,91

divldindo a equipe ern dois grupos, tendo como i
resultado o Produto C — Diagnostico Técnico-

‘ _‘Participativo de dois municipios.
H5; aw?’ ‘J -'_._ ;:_~;_'I I'I;_'. ___
H [‘R&Ul'll§O corn os representantes sociais de cada V ;

' Il zoo hsetorde moblllzacao, para retratarosabersocia 82 mas we més M395,” El Rs 7914383
‘ sobre a realidade local de cada componente do , ~
L rsaneamento basioo. Pi-—-. .II '————\ 1

I_‘IIIIIJ

W I Levantamento de dados secundarios e primérios, l
1 50 e visita de campo para descricio dos sistemas que S9 més ' 69 més
‘ compfiem osaneamento béslco no municipio.
I Oficina de capacitagao do Comité Cxecutivo no R5 3744145 R5 1732-739,74, i

Module de Analise Situacional Municipal, tendo ‘
l 89 é 109 é48 como resultado o Produto C — Diagnéstico Técnico~ m S I m S

" ‘ Participativo.

ll Validacaodo
‘i Diagnostico

Técnico
Ll?@¢REHQI IIILIIILIIIII III IIIIIIIIIIII IIII II I. I I _I ,_I [IT Ii 1 LI. ~—r——-—-i

‘Assessoria técnica aos técnicos da prefeitura e ‘ 3
I 50 hmembros do comité de ooordenaciio para a l 12! més ,1 12'! més RS 347,04 RS 17.352,11
- fvalidagfio do Diagnostics Técnico-Participativo. '

4%, I 4°

Conflnuacao

ii ia
III

I.__-l4‘_—‘l

II___l

,__I__,... -.__- _'__.\r_;r._I€?_
ll

‘i’ i‘i'”” "*'“'r'Ti'“i ‘[[""lA “Wm” I

Confinua



PRODUTO

amentoEstratégico

Produto0-Prospectiva

Pro

ePanej
gramas,ProjetoseAciies

ProdutoE-

ProdutoF-PanodeExecuqao

A<;OEs
_ _ Duracao ,_, ,_ , _ _ _

Denominacao (h) Descrigao lnicio Termino Uniiario Total

Capacltagfio, a ser realizada em Salvador, com as
equipes de Trabalho do Projeto (IFBA e técnicos

_ conrratados), abordando a metodologia doEquipe de _ _ , ,24 1 Planeiamento Estratégico. Na ultima parte daTrabalho do . . . . ._ capacitagao serici definidos indicadores deProieto - CET2 ,
desempenho gerais a serem adotados para
avaliacao dos servigos de saneamento bésico.

‘ S 7 I‘, VCapacita;5o da equipe técnica de campo para a
; oficina do Mddulo de Plaiiejamento Estratégico e
‘ ' Programas, Projetos e Acfies e capacitacao dol .

j _Comité Executivo. Na ultima parte da capacitafio I
I , »} l serfio definldos os indicadores de desempenhoCapacitagao da I - , , _ _, _ i l especificos que deverfio subsidiar a programagao IEquipe Técnica l 16 2 i ido Sistema de lnformacao Municipal. As 1
de Campo I CEC3 capacitagbes serao realizadas em dois municipios ~

Capacitagao da

12

Conflnuacao
PERl0DO VALOR

119 més 11? més RS 126.477,91 RS 1Z6.477,91

~r —w ' *\i- "----1

139 més 1 13! més RS 29.76934 1 RS $9aS38,69

l distintos, dividindo a equipe em dois grupos, ‘; i ‘ "

*»4aII

‘tendo como resultado 0 Produto D — Prospectiva e 1
Planejamento Estratégico e o Produto E — l

Médulo de
Planejamento
Estratégico, e 16
Programas,

Projetos e Aqfies

l

Oficina de capacitapfio do Comité Executivo no
Mddulo de Planejarnento Estratégico e Programas,

48 Projetos e Agdes, tendo como resultado o Produto
D — Prospectiva e Planejarnento Estratégico e o

membros do comité executive para o fechamento i
8 50 da Prospective e Planejamento Estratégico, com a

definigao dos Programas, Projetos e Aqfies a
serem executados.

Capacitacao (la equipe técnica de campo para a
oficina dos Modulos do Plano de Execugao e
lndicadores de Desempenho e capacitagao do

2 Comité Executivo. As capacitagbes serao
realizadas em dois municipios distintos, dividindo
a equipe em dois grupos, tendo como resultado 0
Produto F — Plano de Execucao de dois municipios.

Validai;5o do
Prognéstico

Capacitacao da
Equipe Técnica 16

de Campo - CEC4

~i Reuniao com os representantes soclais de cadaReunifles U 4
S t ' ‘e om“ _de Execugao.

Oficina de capacitagao do Comité Executivo no
16 48 Médulo do Plano de Execugao, tendo como

resultado o Produto F — Plano de Execugao.

Médulo do Plano
de Execugfio

i Validacao do
.l Plano de , 8
A Execucao

Assessoria técnica aos técnicos da prefeitura e

k ‘Programas, Projetos e A<;6es de dois municipios. L
mI

139 més 149 més RS 29.769,34 RS 1.428.928,54

Produto E - Programas, Projetos e Acdes.
I .. 7 '1 7 ll» v -- 1

Assessorla técnica aos técnicos da prefeltura e l l 1- '
‘ l

169 més i 169 més ‘ RS 340,85 RS 17.0-12,57

159 més 159 MES RS 20.505,39 RS 41.010, 78

— W‘ 14- » — . ——— 1-———— ———— —- —— -l I
l , V I

200 seror de mobilizagao, para apresemagao do Plano I, 159 més 169 més RS 396,32 I RS 79.264,/48
l i I I

ll I.» 1 II_I

159 més 169 més RS 20.505,39 i RS984.258,71

. i_,. 7 77., 7 71 5,, 77 7 r7777— 77 .7 .;7 7_ - _ -1
’l

ll
50 membros do Comité Executivo para o fechamento 1, 179 més 179 més RS 340,85 RS 17.0-42,57

~ __do Plano de Execuqfio. I _l ‘ =I .. .- I .|.__ III . I

Conflnua
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Continuacao

‘I ACOES PERIODO VALOR
P ROD uroI

4 Denomlnacao Duracao Descrlcao Término Total4 (hl
l Oficina do oapaciiagao do Comiie

- M o dulo do Executivo para dofinigfio do s indicado res
lndicedo res do 8 50 do desom ponho ospocllico para cada ‘5° mos
Desempenho municipio que val alimenlaro slslerna

I nacio nal de infomiacbos do saneamento.
doresdo PMSB taqao onado do o

’6° més RS 2126.29 R5 86314.54

utoH-ndca empenhodo duto-Capac
SstomaNac nformacb Saneamo

O

98 M

“ M édulo de
- apacitacao para ‘Oflcina de preparaqéo do M odulo do

‘ _ o Sisloma Q 1 so Capacilaglo dosjlécnicos da Profeitura flames
Nacional do l na ulilizaqao do sislema nacional do

lnformagoos do _ ‘ ‘informaqdos de saneamento.
Saneamento 1f . I

r Assessoria técnica aos tecnlcos da
8 50 proioliure o mam bros do co mite oxocutlvo

' 3° més RS 3194,84 R5 39.74185

Prod
Dos Pro

para0 l , 1 l
l

Prcre0de
nado‘ -I ’_ Modulo da Minum no Minuta do Projeto do Loido PMSB.

do Projolo do Lei
7 do PMSB

riol Oficina do sensibllizagao dos profissionais 17°mos ’6°més RS 1863,32 R8 95.02913
do eroejurldioa dos 50 municipios so bro a
im ponancia da implomentagéo o
cumprlmento do PMSB,em atondimento A
Lei M unicipal do apmvacéo do Plano.7, - naeuaoviiu nwvnvve que \°\¢III\I\lI vi: l-

iproleliura o mom bros do comlle exacutivo l
Audiéncia Piiblica 4 50 o do coordonacao no evonto do ’6°més ‘B°més RS 1095,14 RS 54,757,014

M unicipal ‘enconarnonto aborto ao pi'il:>lico,para .in .1 ,II.II-I.-I.I 7...~>I---...i1- .. i I

—M’nuade
0PMSB Reato PMSB

l 8 1

ProdutoG

Le‘d

ProdutoK-
‘ Rolalono Finale

7.2- Cronograma de Desembolso:

Para fins de transferéncia dos recursos, sera respeitado 0 disposto na Portaria FUNASA n9
979/2017, bem como 0 Cronograma de Desembolso aprovado entre os participes. O desembolso dos
recursos sera realizado em cinco parcelas, sendo a primeira no ato de assinatura do TED, e as demais
parcelas estarao vinculadas a entrega e aprovacao, pela FUNASA, dos produtos, conforme o
Cronograma de Desembolso apresentado a seguir.
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Nfimero da
Parcela , _ , __ Execugfio Flsuca IFBA Penodo Prevusto % Valor em R$

Luberada »
(R$)

19 Pactuagao / Lnicio da Ato de assinatura do TED 32,0 1.9S2.200,63execugao
39 bimestre21* Produtos A e B , , _ 11,0 671.068,97Ate 180 dl8S da ass|natura do TED
59 bimestre3Q Produto C , _ _ 32,5 1.982.703,77Ate 300 dnas da assmatura do TED
79 bimestre4! Produtos D e E _ _ 23,0 1.403.144,21

Até 420 C|l8S da assmatura do TED
99 bimestre5! Produto F e H , _ _ 1,5 91.509,4O

Ate 540 dnas da assmatura do TED
TOTAL 100,00 6. 100.626,98

8—Da propriedade:

Todos os resultados técnicos e qualquer desenvolvimento ou inovagéo tecnologica que
tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construidos decorrente da execugao do
objeto do presente Termo, serao atribuidos a FUNASA, sendo vedada a sua divulgagao total ou
parcial sem 0 consentimento prévio e formal da mesma. , ,

0 IFBA solicitara a FUNASA, autorizagao para realizar publicagoes decorrentes do resultado
deste TED, inclusive material didatico, desde que seja sem fins lucrativos e que haja mengao expressa
da FUNASA, conforme o TED assinado entre os participes. I

9- Da vigéncia e prorrogagaoz

O presente Termo vigorara por 36 meses contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, desde que devidamente justificado,
previamente acordado entre os participes, abrangendo aditivos de prazos, valores, metas e
resultados, mantendo-se inalterado o objeto da avenga.

O pedido de alteragéo do presente Termo deveré ser requerido formalmente a outra parte,
com as devidas justificativas, até 30 dias da data do término do prazo de vigéncia delimitado.

N0 caso de atraso na liberagao do recurso por motivos atribuidos a unidade
descentralizadora dos recursos, o prazo de vigéncia deste lnstrumento sera prorrogado "de oficio",
antes de seu término, limitado ao exato periodo de atraso verificado.
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10- Da deniincia e da rescisao

Esse TED podera ser denunciado pelos participes e rescindido a qualquer tempo, por
descumprimento de qualquer de suas Cléusulas, independentemente de notificagoes ou
interpelagoes judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos no art. 81 da Portaria
lnterministerial MPOG/MF/CGU n9 507, de 24 de novembro de 2011.

11- Da publicagfio:

Este Termo, bem como os seus eventuais Termos Aditivos, serao publicados em extrato, no
Diario Oficial da Uniao, que sera providenciado pela unidade descentralizadora, devendo esta
ocorrer até 0 quinto dia Litil do més seguinte ao de sua assinatura, conform ' '
61, da Lei n9 8.666/1993.

e Paragrafo Unico, do art.

12- Do foro

As controvérsias oriundas do presente TED, que n50 forem resolvidas entre os participes,
ser5o submetidas a Justiga Federal, Se<;§o Judiciéria da Bahia, nos termos do §29 do art. 55 da Lei n9
8.666/1993.

13- Data e Assinaturas:

J9 / cl /2017 9 /W /2017

f__ _ % J

Rodrigo Sérgio Dias Renat a Anunciaqfio Filho
Presidente Reitm

Fundagao Nacional de Sande — FUNASA |"$tiWt° Fed9"a| de Educagao, Ciéncia e
Tecnologia da Bahia — IFBA
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