

Plano Diretor Funasa - Administração					
Iniciativas de Projetos					
Código Iniciativa	IE11.2A				
Nome da Iniciativa	Implementar Política de Gestão da Informação				
Objetivo Estratégico vinculado	OE 11 - Garantir a qualidade e disponibilidade da Informação.				
Tipo de Iniciativa	Projeto				
Período previsto de início	2021	Período previsto de conclusão		2021	
Custos Estimados	R\$ 6.802.426,00				
Fase do Projeto	Iniciação				
Percentual de Conclusão do Projeto Atual	20%	Percentual Planejado	100%	Comparação	20%
Recursos financeiros efetivamente utilizados	0		Comparação	0%	
Análise Crítica	<p>Elaboração de política de gestão e governança de TIC - Não iniciado Elaboração plano de transformação digital da Funasa - Iniciado Elaboração de nova política de segurança em TIC - Não iniciado Elaboração de PDTIC - PDTIC 2021 - publicado Elaboração de plano de dados abertos (PDA 20-21) - PDA publicado, necessário implementar as medidas do plano</p> <p>O valor estimado refere-se à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de apoio à gestão no valor estimado de R\$ 600.000,00 (ação A6.3 do PDTIC 2021) e na aquisição de solução de proteção de dados (Backup) composto por hardware, licenciamento de software, configuração e garantia da solução por 36 meses, no valor estimado de R\$ 6.202.426,00 (ação A2.2 e A7.2 do PDTIC 2021).</p>				
Providências	<p>Planejamento da contratação do Backup foi concluído. O processo se encontra em análise jurídica pela PFE. O planejamento de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de apoio à gestão ainda não foi iniciado.</p> <p>Os recursos financeiros serão utilizados somente após a conclusão da implantação da solução. Após a conclusão dos Pregões será realizado a implantação da solução e a operação dos serviços.</p>				