3.10	Relatório de Execução de Atividades (REA)
	[image: logo duplo]
	Projeto de Educação em Saúde Ambiental
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES (REA)
(preenchimento e envio no sistema pelo convenente/compromitente)
	REA

	
	CV nº: ___________
	

	


1.Identificação do Projeto:
Objeto do Convênio:_________________________________________________________________________
Convenente:_____________________ UF:_______ Período de Vigência - Início: _________ Fim: __________
Representante Legal: _______________________ Responsável Técnico pelo Projeto:_____________________
Período de abrangência do relatório: __________________________
2. Informações sobre a execução do Projeto de Educação em Saúde Ambiental:
a) O cronograma das atividades está sendo executado em compatibilidade com os objetivos, metas e etapas do Projeto?
Sim (   )                   Não (   )
Justificar: _______________________________________________________________________________
b) Qual o percentual de execução das metas e respectivas ações/atividades do Projeto de Educação em Saúde Ambiental?
	Meta
	Ação/Atividade
	Quantidade Programada
	Quantidade Executada
	% de Execução

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


c) Identificar os motivos para o não atingimento dos resultados ou a não utilização de indicadores.
__________________________________________________________________________________________
d) A comunidade beneficiada participa das ações programadas no projeto de educação em saúde ambiental?
Sim (  )
Incluir registro de participação da comunidade nas ações (lista de frequência, fotos datadas.)
Não (  )
Justificar: __________________________________________________________________________________
e) Quais as instituições parceiras estão envolvidas na execução do projeto?
__________________________________________________________________________________________
f) Quais os aspectos de mudanças observados na comunidade beneficiada, a partir do inicio da execução do projeto?
__________________________________________________________________________________________
g) Quais os resultados alcançados pelas ações e que indicadores foram utilizados.
__________________________________________________________________________________________
Local/Data:______/ _____ / _____
_______________________________________________
Assinatura/Carimbo do Técnico Responsável pelo Projeto
___________________________________
Assinatura/Carimbo do Representante Legal
3.11	Relatório de Acompanhamento (RAC)
	[image: logo duplo]
	Projeto de Educação em Saúde Ambiental
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (RAC)
(preenchimento e envio no sistema pelos Serviços de Saúde Ambiental - Sesam)
	RAC

	
	CV nº: ___________
	

	


1.Identificação do Técnico da Funasa responsável pelo Acompanhamento do Projeto:
Nome Completo:_____________________________________ Suest: ____________ Matrícula: ____________
2. Identificação do Projeto:
Nº do Processo de Convênio:______________________
Convenente:_____________________ UF:____________________
Objeto do Convênio:______________________
Valor Convênio - Funasa: R$___________ Contrapartida: R$____________________
Período de Vigência - Início:_________ Fim:________________
3.Dados do Acompanhamento
a) Período do Acompanhamento: ________________
b) As ações/metas/atividades previstas para o período foram executadas de acordo com os objetivos e prazos estabelecidos no projeto.
Sim (  )          Não (  )
Descrever:__________________________________________________________________________________
c) Os materiais e recursos educativos previstos foram produzidos e utilizados conforme programado?
Sim (  )          Não (  )
Descrever:__________________________________________________________________________________
d) Foram apresentados materiais produzidos?
Sim (  )          Não (  )
Avalie o material quanto:
- Pertinência do tema abordado:
__________________________________________________________________________________________
- Se conteúdo adequado ao público alvo:
__________________________________________________________________________________________
- Se a tiragem do material foi compatível com o programado no projeto:
__________________________________________________________________________________________
e) Descrever se os resultados previstos para o período foram alcançados.
__________________________________________________________________________________________
f) Analise a execução das atividades e percentual de metas, relacionadas com resultados alcançados no período.
__________________________________________________________________________________________



4. Parecer do técnico responsável:
FAVORÁVEL     (  )     FAVORÁVEL COM PENDÊNCIAS     (  )      DESFAVORÁVEL     (  )
g) Quais as recomendações para ajuste na execução do projeto?      (Se necessário)
__________________________________________________________________________________________



Local/Data: ______________ / ___ / ______
_________________________________________________
Assinatura/Carimbo do Técnico da Saduc/Sesam ou Coesa
_______________________________________________
Assinatura/Carimbo do Chefe da Saduc/Sesam ou Coesa






3.12	Relatório de Andamento (RA)
	[image: logo duplo]
	RELATÓRIO DE ANDAMENTO (RA)
(preenchimento e envio no sistema pelo convenente/compromitente)
	RA

	
	CV/TC nº: ___________
	

	


1 – Identificação
	Convenente: Prefeitura Municipal de __________________________

	Valor Concedente (R$)
	Valor Convenente (R$)
	Valor Total (R$)

	
	
	

	Objeto
	


2 – Data de Início da Obra:
	3 – Execução dos Serviços

	Meta
	Etapa/
Fase
	Discriminação
	Unid.
	Quantidade
	% de Execução
	Valor 
(R$)

	
	
	
	
	Prevista
	Executada
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	% Total de execução da obra:


4 – Documentação anexada
	Item
	Documentos (Portaria nº 637, de 2014)
	Sim
	Não
	N/A

	1
	Cópia da homologação da licitação;
	
	
	

	2
	Cópia da planilha orçamentária licitada;
	
	
	

	3
	Cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta;
	
	
	

	4
	Cópia da Ordem de Serviço para início das obras;
	
	
	

	5
	Declaração de início dos serviços, no caso de execução direta;
	
	
	

	6
	Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta;
	
	
	

	7
	Comprovação de depósito da contrapartida proporcional, quando prevista no plano de trabalho, na conta específica do instrumento de repasse, a cada liberação de parcela, inclusive no caso execução direta;
	
	
	

	8
	Cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS;
	
	
	

	9
	Cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0;
	
	
	

	10
	Relatórios de medição, nos casos em que couber;
	
	
	

	11
	Relação de Pagamentos, no caso de execução direta;
	
	
	

	12
	Fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta;
	
	
	

	13
	Fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta;
	
	
	


5 – Informações Complementares
	






6 – Autenticação
	
	NOME

	(Localidade e data)
	Responsável Técnico pela execução

	
	NOME

	
	Responsável Técnico pela fiscalização

	
	NOME

	
	Prefeito Municipal de ________________________





3.13	Relatório de Andamento (RA PMSB)
	[image: logo duplo]
	RELATÓRIO DE ANDAMENTO (RA PMSB)
(preenchimento e envio no sistema pelo convenente/compromitente)
	RA PMSB

	
	CV nº: ___________
	

	


1 – Identificação
	Convenente: Prefeitura Municipal de __________________________

	Valor Concedente (R$)
	Valor Convenente (R$)
	Valor Total (R$)

	
	
	

	Objeto
	


2 – Data de Início da Elaboração do PMSB:
	3 – Execução dos Serviços

	Meta
	Etapa/
Fase
	Discriminação
	Unid.
	Quantidade
	% de Execução
	Valor 
(R$)

	
	
	
	
	Prevista
	Executada
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	% Total de execução do objeto:


4 – Documentação anexada
	Item
	Documentos (Portaria nº 637, de 2014)
	Sim
	Não
	N/A

	1
	Cópia da homologação da licitação;
	
	
	

	2
	Cópia da planilha orçamentária licitada;
	
	
	

	3
	Cópia da Ordem de Serviço;
	
	
	

	4
	Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de apoio a elaboração do PMSB, assinadas pelo responsável técnico, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso;
	
	
	

	5
	Comprovação de depósito da contrapartida proporcional, quando prevista no plano de trabalho, na conta específica do instrumento de repasse, a cada liberação de parcela;
	
	
	

	6
	Ata de aprovação dos Produtos A, B e C pelo Comitê de Coordenação;
	
	
	

	7
	Entrega dos Produtos A, B e C para a Funasa, conforme TR;
	
	
	

	8
	Entrega dos Relatórios Mensais Simplificados do Andamento das Atividades à Funasa com fotos e lista de presença dos eventos de mobilização social;
	
	
	

	9
	Os produtos entregues e Relatórios Mensais Simplificados foram inseridos no Siconv?
	
	
	


5 – Informações Complementares
	

* após preenchimento, anexar este Relatório no Siconv


6 – Autenticação
	
	NOME

	(Localidade e data)
	Responsável Técnico pela elaboração

	
	NOME

	
	Prefeito Municipal de ________________________


3.14	Relatório de Avaliação do Andamento (RAA)
	[image: logo duplo]
	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ANDAMENTO (RAA)
(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp)
	RAA

	
	CV/TC nº: _____________
	

	


1 – Identificação
	Convenente
	

	Processo de Convênio nº
	
	Processo de Projeto nº
	

	Valor Concedente (R$)
	Valor Convenente (R$)
	Valor Total (R$)

	
	
	

	Objeto
	


2 – Dados do Convênio
	Vigência Original
	Prorrogação do Convênio
	Data de Início da Obra
	Data de Recebimento do Relatório de Andamento

	Início
	Término
	
	
	

	
	
	
	
	


3 – Execução dos Serviços
	Meta
	Etapa/
Fase
	Discriminação
	Unid.
	Quantidade
	% de Execução informado no Relatório de Andamento
	Valor 
(R$)

	
	
	
	
	Prevista
	Executada
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	% Total de execução da obra informado no Relatório de Andamento:


4 – Itens de Controle
	Item
	Documentação
	Sim
	Não
	N/A

	1
	Entregue cópia da homologação da licitação?
	
	
	

	2
	Entregue cópia da planilha orçamentária licitada?
	
	
	

	3
	Entregue cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta?
	
	
	

	4
	Entregue cópia da Ordem de Serviço para início das obras?
	
	
	

	5
	Entregue declaração de início dos serviços, no caso de execução direta?
	
	
	

	6
	Entregue cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	7
	Entregue comprovação de depósito da contrapartida proporcional, quando prevista no plano de trabalho, na conta específica do instrumento de repasse, a cada liberação de parcela, inclusive no caso execução direta?
	
	
	

	8
	Entregue cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS?
	
	
	

	9
	Entregue cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0?
	
	
	

	10
	Entregue Relatórios de medição, nos casos em que couber?
	
	
	

	11
	Entregue relação de Pagamentos, no caso de execução direta?
	
	
	

	12
	Entregue fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	13
	Entregue fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	14
	O Relatório de Andamento encontra-se devidamente assinado pelo responsável pela execução e pela fiscalização da obra e pelo representante legal do convenente/compromitente?
	
	
	

	15
	Os documentos apresentados pelo convenente/compromitente indicam a execução dos serviços contratados e para fins de atendimento da Portaria Funasa nº 637, de 2014, o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresenta percentual compatível com os recursos anteriormente liberados?
	
	
	

	16
	Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela?
	
	
	


5 – Autenticação
	
	NOME

	(Localidade e data)
	Atestado eletronicamente em ___/___/____





3.15	Relatório de Avaliação do Andamento (RAA PMSB)
	[image: logo duplo]
	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ANDAMENTO (RAA PMSB)
(preenchimento pelo Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica - NICT)
	RAA PMSB

	
	CV nº: ___________
	

	


1 – Identificação
	Convenente
	

	Processo de Convênio nº
	
	Processo de Projeto nº
	

	Valor Concedente (R$)
	Valor Convenente (R$)
	Valor Total (R$)

	
	
	

	Objeto
	


2 – Dados do Convênio
	Vigência Original
	Prorrogação do Convênio
	Data de Início da Elaboração do PMSB
	Data de Recebimento do Relatório de Andament (RA PMSB)

	Início
	Término
	
	
	

	
	
	
	
	


3 – Execução dos Serviços
	Meta
	Etapa/
Fase
	Discriminação
	Unid.
	Quantidade
	% de Execução informado no Relatório de Andamento
	Valor 
(R$)

	
	
	
	
	Prevista
	Executada
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	% Total de execução do objeto informado no Relatório de Andamento:


4 – Itens de Controle
	Item
	Documentação
	Sim
	Não
	N/A

	1
	Entregue cópia da homologação da licitação?
	
	
	

	2
	Entregue cópia da planilha orçamentária licitada;
	
	
	

	3
	Entregue cópia da Ordem de Serviço?
	
	
	

	4
	Entregue cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de apoio a elaboração do PMSB, assinadas pelo responsável técnico, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso?
	
	
	

	5
	Comprovação de depósito da contrapartida proporcional, quando prevista no plano de trabalho, na conta específica do instrumento de repasse, a cada liberação de parcela;
	
	
	

	6
	Entregue ata de aprovação dos Produtos A, B e C pelo Comitê de Coordenação?
	
	
	

	7
	Entregue os Produtos A, B e C?
	
	
	

	8
	Os Produtos A, B e C entregues à Funasa foram avaliados e aprovados pelo NICT?
	
	
	

	9
	Entregue Relatórios Mensais Simplificados do Andamento das Atividades com fotos e lista de presença dos eventos de mobilização social?
	
	
	

	10
	Os produtos entregues e Relatórios Mensais Simplificados foram inseridos no Siconv?
	
	
	

	11
	Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela?
	
	
	


5 – Despacho/Parecer Técnico
	

* após preenchimento, anexar este Relatório no Siconv




6 – Autenticação
	
	NOME

	(Localidade e data)
	Atestado eletronicamente em ___/___/____








3.16	Relatório de Visita Técnica (RVT) - Sistemas de Abastecimento de Água (SAA)
	[image: logo duplo]
	RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)
(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp)
	RVT-SAA

	
	Sistemas de Abastecimento de Água
	

	


1 – Identificação
	Convenente
	
	Convênio nº
	

	Processo de Convênio nº
	
	Processo de Projeto nº
	

	Valor Concedente (R$)
	Valor Convenente (R$)
	Valor Total (R$)

	
	
	

	Objeto
	


2 – Dados do Convênio
	Vigência Original
	Prorrogação do Convênio
	Data de Início da Obra
	Previsão de Conclusão
	Data da Visita

	Início
	Término
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3 – Execução dos Serviços
	Meta
	Etapa/
Fase
	Discriminação
	Unid.
	Quantidade
	% de Execução
	Valor 
(R$)

	
	
	
	
	Prevista
	Executada
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso
	
	


4 – Itens de Controle
	Item
	Aspéctos Técnicos da Obra
	Sim
	Não
	N/A

	1
	Existe cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	2
	Existe cópia da planilha orçamentária licitada?
	
	
	

	3
	Existe cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta?
	
	
	

	4
	Foi emitida ordem de serviço para o início das obras?
	
	
	

	5
	Foi emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta;
	
	
	

	6
	Existe cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	7
	Existe cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS?
	
	
	

	8
	Existe cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0?
	
	
	

	9
	Existem relatórios de medição, nos casos em que couber?
	
	
	

	10
	Existe relação de pagamentos, no caso de execução direta?
	
	
	

	11
	Existem fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	12
	Existem fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	13
	Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa?
	
	
	

	14
	A obra está sendo/foi executada no terreno indicado na planta de situação georreferenciada?
	
	
	

	15
	A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados?
	
	
	

	16
	Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados?
	
	
	

	17
	Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa?
	
	
	

	18
	O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido?
	
	
	

	19
	No caso de captação subterrânea, foi apresentado laudo geológico ou relatório técnico e Anotação de Responsabilidade técnica (ART) do responsável técnico?
	
	
	

	20
	A vazão do poço atende a demanda do projeto?
	
	
	

	21
	O objeto pactuado está sendo/foi cumprido?
	
	
	

	22
	Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 637, de 2014, com relação a execução física da obra, o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresenta percentual compatível com os recursos anteriormente liberados?
	
	
	

	23
	Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela?
	
	
	

	24
	O convenente emitiu o Termo de Recebimento Provisório/Definitivo de Obra?
	
	
	


5 –Parecer Técnico
	






6 – Autenticação
	
	NOME

	(Localidade e data)
	Aprovado eletronicamente em ___/___/____




3.17	Relatório de Visita Técnica (RVT) - Saneamento em Escolas (SE)
	[image: logo duplo]
	RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)
(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp)
	RVT-SE

	
	Saneamento em Escolas
	

	


1 – Identificação
	Convenente
	
	Convênio nº
	

	Processo de Convênio nº
	
	Processo de Projeto nº
	

	Valor Concedente (R$)
	Valor Convenente (R$)
	Valor Total (R$)

	
	
	

	Objeto
	


2 – Dados do Convênio
	Vigência Original
	Prorrogação do Convênio
	Data de Início da Obra
	Previsão de Conclusão
	Data da Visita

	Início
	Término
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3 – Execução dos Serviços
	Meta
	Etapa/
Fase
	Discriminação
	Unid.
	Quantidade
	% de Execução
	Valor 
(R$)

	
	
	
	
	Prevista
	Executada
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso
	
	


4 – Itens de Controle
	Item
	Aspéctos Técnicos da Obra
	Sim
	Não
	N/A

	1
	Existe cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	2
	Existe cópia da planilha orçamentária licitada?
	
	
	

	3
	Existe cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta?
	
	
	

	4
	Foi emitida ordem de serviço para o início das obras?
	
	
	

	5
	Foi emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta;
	
	
	

	6
	Existe cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	7
	Existe cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS?
	
	
	

	8
	Existe cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0?
	
	
	

	9
	Existem relatórios de medição, nos casos em que couber?
	
	
	

	10
	Existe relação de pagamentos, no caso de execução direta?
	
	
	

	11
	Existem fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	12
	Existem fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	13
	Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa?
	
	
	

	14
	A obra está sendo/foi executada no terreno indicado na planta e/ou croquis de localização da(s) escola(s)?
	
	
	

	15
	A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados?
	
	
	

	16
	Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados?
	
	
	

	17
	Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa?
	
	
	

	18
	O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido?
	
	
	

	19
	No caso de captação subterrânea, foi apresentado laudo geológico ou relatório técnico e Anotação de Responsabilidade técnica (ART) do responsável técnico?
	
	
	

	20
	A vazão do poço atende a demanda do projeto?
	
	
	

	21
	O objeto pactuado está sendo/foi cumprido?
	
	
	

	22
	Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 637, de 2014, com relação a execução física da obra, o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresenta percentual compatível com os recursos anteriormente liberados?
	
	
	

	23
	Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela?
	
	
	

	24
	O convenente emitiu o Termo de Recebimento Provisório/Definitivo de Obra?
	
	
	


5 –Parecer Técnico
	






6 – Autenticação
	
	NOME

	(Localidade e data)
	Aprovado eletronicamente em ___/___/____





3.18	Relatório de Visita Técnica (RVT) - Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES)
	[image: logo duplo]
	RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)
(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp)
	RVT-SES

	
	Sistemas de Esgotamento Sanitário
	

	


1 – Identificação
	Convenente
	
	Convênio nº
	

	Processo de Convênio nº
	
	Processo de Projeto nº
	

	Valor Concedente (R$)
	Valor Convenente (R$)
	Valor Total (R$)

	
	
	

	Objeto
	


2 – Dados do Convênio
	Vigência Original
	Prorrogação do Convênio
	Data de Início da Obra
	Previsão de Conclusão
	Data da Visita

	Início
	Término
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3 – Execução dos Serviços
	Meta
	Etapa/
Fase
	Discriminação
	Unid.
	Quantidade
	% de Execução
	Valor 
(R$)

	
	
	
	
	Prevista
	Executada
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso
	
	


4 – Itens de Controle
	Item
	Aspéctos Técnicos da Obra
	Sim
	Não
	N/A

	1
	Existe cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	2
	Existe cópia da planilha orçamentária licitada?
	
	
	

	3
	Existe cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta?
	
	
	

	4
	Foi emitida ordem de serviço para o início das obras?
	
	
	

	5
	Foi emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta?
	
	
	

	6
	Existe cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	7
	Existe cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS?
	
	
	

	8
	Existe cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0?
	
	
	

	9
	Existem relatórios de medição, nos casos em que couber?
	
	
	

	10
	Existe relação de pagamentos, no caso de execução direta?
	
	
	

	11
	Existem fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	12
	Existem fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	13
	Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa?
	
	
	

	14
	A obra está sendo/foi executada no terreno indicado na planta de situação georreferenciada?
	
	
	

	15
	A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados?
	
	
	

	16
	Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados?
	
	
	

	17
	Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa?
	
	
	

	18
	O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido?
	
	
	

	19
	O objeto pactuado está sendo/foi cumprido?
	
	
	

	20
	Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 637, de 2014, com relação a execução física da obra, o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresenta percentual compatível com os recursos anteriormente liberados?
	
	
	

	21
	Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela?
	
	
	

	22
	O convenente emitiu o Termo de Recebimento Provisório/Definitivo de Obra?
	
	
	


5 – Parecer Técnico
	






6 – Autenticação
	
	NOME

	(Localidade e data)
	Aprovado eletronicamente em ___/___/____





3.19	Relatório de Visita Técnica (RVT) - Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)
	[image: logo duplo]
	RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)
(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp)
	RVT-MSD

	
	Melhorias Sanitárias Domiciliares
	

	


1 – Identificação
	Convenente
	
	Convênio nº
	

	Processo de Convênio nº
	
	Processo de Projeto nº
	

	Valor Concedente (R$)
	Valor Convenente (R$)
	Valor Total (R$)

	
	
	

	Objeto
	


2 – Dados do Convênio
	Vigência Original
	Prorrogação do Convênio
	Data de Início da Obra
	Previsão de Conclusão
	Data da Visita

	Início
	Término
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3 – Execução dos Serviços
	Meta
	Etapa/
Fase
	Discriminação
	Unid.
	Quantidade
	% de Execução
	Valor 
(R$)

	
	
	
	
	Prevista
	Executada
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso
	
	


4 – Itens de Controle
	Item
	Aspéctos Técnicos da Obra
	Sim
	Não
	N/A

	1
	Existe Cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	2
	Existe cópia da planilha orçamentária licitada?
	
	
	

	3
	Existe cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta?
	
	
	

	4
	Foi emitida ordem de serviço para o início das obras?
	
	
	

	5
	Foi emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta?
	
	
	

	6
	Existe cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	7
	Existe cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS?
	
	
	

	8
	Existe cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0?
	
	
	

	9
	Existem relatórios de medição, nos casos em que couber?
	
	
	

	10
	Existe relação de pagamentos, no caso de execução direta?
	
	
	

	11
	Existem fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	12
	Existem fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	13
	Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa?
	
	
	

	14
	A obra está sendo/foi executada de acordo com a planta contendo os pontos georreferenciados dos domicílios a serem beneficiados nas localidades indicadas?
	
	
	

	15
	A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados?
	
	
	

	16
	Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados?
	
	
	

	17
	Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa?
	
	
	

	18
	O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido?
	
	
	

	19
	A Ficha de Levantamento de Necessidades de Melhorias Sanitárias Domiciliares (LENE), está sendo/foi respeitada?
	
	
	

	20
	O objeto pactuado está sendo/foi cumprido?
	
	
	

	21
	Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 637, de 2014, com relação a execução física da obra, o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresenta percentual compatível com os recursos anteriormente liberados?
	
	
	

	22
	Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela?
	
	
	

	23
	O convenente emitiu o Termo de Recebimento Provisório/Definitivo de Obra?
	
	
	


5 – Parecer Técnico
	






6 – Autenticação
	
	NOME

	(Localidade e data)
	Aprovado eletronicamente em ___/___/____





3.20	Relatório de Visita Técnica (RVT) - Sistemas de Resíduos Sólidos (SRS)
	[image: logo duplo]
	RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)
(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp)
	RVT-SRS

	
	Sistemas de Resíduos Sólidos
	

	


1 – Identificação
	Convenente
	
	Convênio nº
	

	Processo de Convênio nº
	
	Processo de Projeto nº
	

	Valor Concedente (R$)
	Valor Convenente (R$)
	Valor Total (R$)

	
	
	

	Objeto
	


2 – Dados do Convênio
	Vigência Original
	Prorrogação do Convênio
	Data de Início da Obra
	Previsão de Conclusão
	Data da Visita

	Início
	Término
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3 – Execução dos Serviços
	Meta
	Etapa/
Fase
	Discriminação
	Unid.
	Quantidade
	% de Execução
	Valor 
(R$)

	
	
	
	
	Prevista
	Executada
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso
	
	


4 – Itens de Controle
	Item
	Aspéctos Técnicos da Obra
	Sim
	Não
	N/A

	1
	Existe Cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	2
	Existe cópia da planilha orçamentária licitada?
	
	
	

	3
	Existe cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta?
	
	
	

	4
	Foi emitida ordem de serviço para o início das obras?
	
	
	

	5
	Foi emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta;
	
	
	

	6
	Existe cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	7
	Existe cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS?
	
	
	

	8
	Existe cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0?
	
	
	

	9
	Existem relatórios de medição, nos casos em que couber?
	
	
	

	10
	Existe relação de pagamentos, no caso de execução direta?
	
	
	

	11
	Existem fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	12
	Existem fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	13
	Existe cópia de licença de operação/dispensa de licenciamento vigente, emitida por órgão ambiental competente, da unidade de destinação e/ou disposição de resíduos sólidos, quando o objeto do convênio for somente aquisição de equipamentos e/ou veículos?
	
	
	

	14
	Existe cópia de licença de instalação/dispensa de licenciamento vigente, emitida por órgão ambiental competente, da unidade de destinação e/ou disposição de resíduos sólidos a serem construídas? 
	
	
	

	15
	Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa?
	
	
	

	16
	A obra está sendo/foi executada no terreno indicado na planta de situação georreferenciada?
	
	
	

	17
	A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados?
	
	
	

	18
	Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados?
	
	
	

	19
	Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa?
	
	
	

	20
	O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido?
	
	
	

	21
	O objeto pactuado está sendo/foi cumprido?
	
	
	

	22
	Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 637, de 2014, com relação a execução física da obra, o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresenta percentual compatível com os recursos anteriormente liberados?
	
	
	

	23
	Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela?
	
	
	

	24
	O convenente emitiu o Termo de Recebimento Provisório/Definitivo de Obra?
	
	
	


5 – Parecer Técnico
	






6 – Autenticação
	
	NOME

	(Localidade e data)
	Aprovado eletronicamente em ___/___/____





3.21	Relatório de Visita Técnica (RVT) - Drenagem e Manejo Ambiental (DMA)
	[image: logo duplo]
	RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)
(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp)
	RVT-DMA

	
	Drenagem e Manejo Ambiental
	

	


1 – Identificação
	Convenente
	
	Convênio nº
	

	Processo de Convênio nº
	
	Processo de Projeto nº
	

	Valor Concedente (R$)
	Valor Convenente (R$)
	Valor Total (R$)

	
	
	

	Objeto
	


2 – Dados do Convênio
	Vigência Original
	Prorrogação do Convênio
	Data de Início da Obra
	Previsão de Conclusão
	Data da Visita

	Início
	Término
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3 – Execução dos Serviços
	Meta
	Etapa/
Fase
	Discriminação
	Unid.
	Quantidade
	% de Execução
	Valor 
(R$)

	
	
	
	
	Prevista
	Executada
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso
	
	


4 – Itens de Controle
	Item
	Aspéctos Técnicos da Obra
	Sim
	Não
	N/A

	1
	Existe cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	2
	Existe cópia da planilha orçamentária licitada?
	
	
	

	3
	Existe cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta?
	
	
	

	4
	Foi emitida ordem de serviço para o início das obras?
	
	
	

	5
	Foi emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta;
	
	
	

	6
	Existe cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	7
	Existe cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS?
	
	
	

	8
	Existe cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0?
	
	
	

	9
	Existem relatórios de medição, nos casos em que couber?
	
	
	

	10
	Existe relação de pagamentos, no caso de execução direta?
	
	
	

	11
	Existem fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	12
	Existem fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	13
	Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa?
	
	
	

	14
	A obra está sendo/foi executada no terreno indicado na planta de situação georreferenciada?
	
	
	

	15
	A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados?
	
	
	

	16
	Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados?
	
	
	

	17
	Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa?
	
	
	

	18
	O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido?
	
	
	

	19
	O objeto pactuado está sendo/foi cumprido?
	
	
	

	20
	Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 637, de 2014, com relação a execução física da obra, o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresenta percentual compatível com os recursos anteriormente liberados?
	
	
	

	21
	Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela?
	
	
	

	22
	O convenente emitiu o Termo de Recebimento Provisório/Definitivo de Obra?
	
	
	


5 – Parecer Técnico
	






6 – Autenticação
	
	NOME

	(Localidade e data)
	Aprovado eletronicamente em ___/___/____





3.22	Relatório de Visita Técnica (RVT) - Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas (MHCDC)
	[image: logo duplo]
	RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)
(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp)
	RVT-MHCDC

	
	Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas
	

	


1 – Identificação
	Convenente
	
	Convênio nº
	

	Processo de Convênio nº
	
	Processo de Projeto nº
	

	Valor Concedente (R$)
	Valor Convenente (R$)
	Valor Total (R$)

	
	
	

	Objeto
	


2 – Dados do Convênio
	Vigência Original
	Prorrogação do Convênio
	Data de Início da Obra
	Previsão de Conclusão
	Data da Visita

	Início
	Término
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3 – Execução dos Serviços
	Meta
	Etapa/
Fase
	Discriminação
	Unid.
	Quantidade
	% de Execução
	Valor 
(R$)

	
	
	
	
	Prevista
	Executada
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso
	
	


4 – Itens de Controle
	Item
	Aspéctos Técnicos da Obra
	Sim
	Não
	N/A

	1
	Existe cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	2
	Existe cópia da planilha orçamentária licitada?
	
	
	

	3
	Existe cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta?
	
	
	

	4
	Foi emitida ordem de serviço para o início das obras?
	
	
	

	5
	Foi emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta?
	
	
	

	6
	Existe cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	7
	Existe cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS?
	
	
	

	8
	Existe cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0?
	
	
	

	9
	Existem relatórios de medição?
	
	
	

	10
	Existe relação de pagamentos, no caso de execução direta?
	
	
	

	11
	Existem fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	12
	Existem fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	13
	Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa?
	
	
	

	14
	A obra está sendo/foi executada de acordo com a(s) planta(s) georreferenciada(s) das unidades domiciliares (UD) na(s) localidade(s) selecionada(s)?
	
	
	

	15
	A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados?
	
	
	

	16
	Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados?
	
	
	

	17
	Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa?
	
	
	

	18
	O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido?
	
	
	

	19
	Os entulhos resultantes de demolições estão sendo/foram removidos?
	
	
	

	20
	A lista nominal de beneficiários contém CPF, RG, identificação da ação (reconstrução/restauração) e está sendo/foi respeitada?
	
	
	

	21
	O objeto pactuado está sendo/foi cumprido?
	
	
	

	22
	Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 637, de 2014, com relação a execução física da obra, o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresenta percentual compatível com os recursos anteriormente liberados?
	
	
	

	23
	Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela?
	
	
	

	24
	O convenente emitiu o Termo de Recebimento Provisório/Definitivo de Obra?
	
	
	


5 – Parecer Técnico
	






6 – Autenticação
	
	NOME

	(Localidade e data)
	Aprovado eletronicamente em ___/___/____






3.23	Relatório de Visita Técnica (RVT) - Edificações de Saúde (ES)
	[image: logo duplo]
	RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)
(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp)
	RVT-ES

	
	Edificações de Saúde
	

	


1 – Identificação
	Convenente
	
	Convênio nº
	

	Processo de Convênio nº
	
	Processo de Projeto nº
	

	Valor Concedente (R$)
	Valor Convenente (R$)
	Valor Total (R$)

	
	
	

	Objeto
	


2 – Dados do Convênio
	Vigência Original
	Prorrogação do Convênio
	Data de Início da Obra
	Previsão de Conclusão
	Data da Visita

	Início
	Término
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3 – Execução dos Serviços
	Meta
	Etapa/
Fase
	Discriminação
	Unid.
	Quantidade
	% de Execução
	Valor 
(R$)

	
	
	
	
	Prevista
	Executada
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso
	
	


4 – Itens de Controle
	Item
	Aspéctos Técnicos da Obra
	Sim
	Não
	N/A

	1
	Existe cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	2
	Existe cópia da planilha orçamentária licitada?
	
	
	

	3
	Existe cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta?
	
	
	

	4
	Foi emitida ordem de serviço para o início das obras?
	
	
	

	5
	Foi emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta;
	
	
	

	6
	Existe cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	7
	Existe cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS?
	
	
	

	8
	Existe cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0?
	
	
	

	9
	Existem Relatórios de medição, nos casos em que couber?
	
	
	

	10
	Existe relação de Pagamentos, no caso de execução direta?
	
	
	

	11
	Existem fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	12
	Existem fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta?
	
	
	

	13
	Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa?
	
	
	

	14
	A obra está sendo/foi executada no terreno indicado na planta de situação georreferenciada?
	
	
	

	15
	A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados?
	
	
	

	16
	Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados?
	
	
	

	17
	Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa?
	
	
	

	18
	O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido?
	
	
	

	19
	O objeto pactuado está sendo/foi cumprido?
	
	
	

	20
	Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 637, de 2014, com relação a execução física da obra, o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresenta percentual compatível com os recursos anteriormente liberados?
	
	
	

	21
	Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela?
	
	
	

	22
	O convenente emitiu o Termo de Recebimento Provisório/Definitivo de Obra?
	
	
	


5 – Parecer Técnico
	






6 – Autenticação
	
	NOME

	(Localidade e data)
	Aprovado eletronicamente em ___/___/____







3.24	Relatório de Visita Técnica (RVT) - Estudos e Pesquisas (EP)
	[image: logo duplo]
	RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)
(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp)
	RVT-EP

	
	Estudos e Pesquisas
	

	


1 – Identificação
	Convenente
	
	Convênio nº
	

	Processo de Convênio nº
	
	Processo de Projeto nº
	

	Valor Concedente (R$)
	Valor Convenente (R$)
	Valor Total (R$)

	
	
	

	Objeto
	


2 – Dados do Convênio
	Vigência Original
	Prorrogação do Convênio
	Data de Início da Pesquisa
	Previsão de Conclusão
	Data da Visita

	Início
	Término
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3 – Execução dos Serviços
	Meta
	Etapa/
Fase
	Discriminação
	Unid.
	Quantidade
	% de Execução
	Valor 
(R$)

	
	
	
	
	Prevista
	Executada
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso
	
	


4 – Itens de Controle
	Item
	Aspéctos Técnicos da Obra
	Sim
	Não
	N/A

	1
	O pesquisador foi informado do nome do supervisor e o papel do mesmo?
	
	
	

	2
	O pesquisador foi comunicado da visita técnica e do papel do supervisor?
	
	
	

	3
	A equipe da pesquisa confere com a relação citada no projeto de pesquisa?
	
	
	

	4
	O supervisor definiu com o pesquisador o cronograma de atividades - metas/fases?
	
	
	

	5
	As instalações físicas existentes conferem com as citadas no projeto?
	
	
	

	6
	Os equipamentos citados no projeto de pesquisa se encontram nos locais previstos no projeto?
	
	
	

	7
	Os equipamentos previstos no projeto estão sendo/foram adquiridos?
	
	
	

	8
	O cronograma de atividades está sendo cumprido?
	
	
	

	9
	O levantamento de dados está sendo/ foi realizado?
	
	
	

	10
	O aparato experimental está sendo/foi executado?
	
	
	

	11
	As análises previstas estão sendo/foram realizadas?
	
	
	

	12
	A execução da pesquisa está de acordo  Plano de Trabalho?
	
	
	

	13
	Houve proposta de alteração do Plano de Trabalho?
	
	
	

	14
	A proposta de alteração do Plano de Trabalho foi aprovada pelo Comitê Técnico?
	
	
	

	15
	A proposta de alteração do Plano de Trabalho foi aprovada pelo Densp/Funasa?
	
	
	

	16
	A execução da pesquisa está de acordo  Plano de Trabalho?
	
	
	

	17
	Foi solicitado o relatório parcial ao pesquisador?
	
	
	

	18
	Está sendo/foi elaborado o relatório parcial da pesquisa?
	
	
	

	19
	O andamento da pesquisa está adequado (preencher formulário de avaliação de andamento da pesquisa-relatório parcial)?
	
	
	

	20
	O coordenador da pesquisa apresentou o relatório parcial no Seminário de avaliação do Densp?
	
	
	

	21
	Houve recomendações do Comitê Técnico no Seminário de Avaliação do relatório parcial?
	
	
	

	22
	O pesquisador atendeu /acatou as recomendações do Comitê Técnico, relativas ao relatório parcial? 
	
	
	

	23
	Está sendo/foi elaborado o relatório final da pesquisa?
	
	
	

	24
	O coordenador da pesquisa apresentou o relatório final no Seminário de Avaliação?
	
	
	

	25
	A conclusão da pesquisa está adequada (preencher formulário de avaliação da conclusão da pesquisa - relatório final)?
	
	
	

	26
	Houve recomendações do Comitê Técnico no Seminário de Avaliação Final?
	
	
	

	27
	O coordenador da pesquisa enviou o relatório final com as recomendações do Comitê Técnico?
	
	
	

	28
	Foi solicitado ao coordenador da pesquisa o resumo executivo do projeto de pesquisa?
	
	
	

	29
	Está sendo/foi elaborado o resumo executivo da pesquisa?
	
	
	

	30
	O resumo executivo da pesquisa está aprovado?
	
	
	

	31
	Os bens adquiridos ou produzidos com recursos do convênio para fins de continuidade das ações, respeitando as normas vigentes, deverão ser doados ao setor da Universidade, onde foi desenvolvida a pesquisa?
	
	
	

	32
	O objeto pactuado está sendo/foi cumprido?
	
	
	


5 – Parecer Técnico
	






6 – Autenticação
	
	NOME

	(Localidade e data)
	Aprovado eletronicamente em ___/___/____




3.25	Relatório de Visita Técnica do Plano Municipal de Saneamento Básico (RVT PMSB)

	[image: logo duplo]
	RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DO PMSB (RVT PMSB)
(preenchimento pelo Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica - NICT)
	RVT PMSB

	
	Plano Municipal de Saneamento Básico
	

	


1 – Identificação
	Convenente
	
	Convênio nº
	

	Processo de Convênio nº
	
	Processo de Projeto nº
	

	Valor Concedente (R$)
	Valor Convenente (R$)
	Valor Total (R$)

	
	
	

	Objeto
	


2 – Dados do Convênio
	Vigência Original
	Prorrogação do Convênio
	Data de Início do PMSB
	Previsão de Conclusão
	Data da Visita

	Início
	Término
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3 – Execução dos Serviços
	Meta
	Etapa/
Fase
	Discriminação
	Unid.
	Quantidade
	% de Execução
	Valor 
(R$)

	
	
	
	
	Prevista
	Executada
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso
	
	


4 – Itens de Controle
	Item
	Aspéctos Técnicos do PMSB
	Sim
	Não
	N/A

	1
	O Comitê de Coordenação está à frente das atividades envolvidas?
	
	
	

	2
	As atividades estão sendo desnvolvidas conforme Plano de Mobilização?
	
	
	

	3
	As atividades estão sendo desenvolvidas conforme cronograma de execução atualizado?
	
	
	

	4
	No caso de participação em eventos de mobilização social, foi preenchido Relatório de Acompanhamento proposto no Manual de Acompanhamento do PMSB e inserido no SICONV?
	
	
	

	5
	No caso de participação em reunião do Comitê de Coordenação, foi preenchido Relatório de Acompanhamento proposto no Manual de Acompanhamento do PMSB e inserido no SICONV?
	
	
	

	6
	O objetivo da reunião/evento foi alcançado?
	
	
	



5 –Parecer Técnico
	






6 – Autenticação
	
	NOME

	(Localidade e data)
	Aprovado eletronicamente em ___/___/____




3.26	Relatório de Conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico (RC PMSB)
	[image: logo duplo]
	RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DO PMSB (RC PMSB)
(preenchimento pelo Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica (NICT)
	RC PMSB

	
	Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)
	

	


1 – Identificação
	Convenente
	
	Convênio nº
	

	Processo de Convênio nº
	
	Processo de Projeto nº
	

	Valor Concedente (R$)
	Valor Convenente (R$)
	Valor Total (R$)

	
	
	

	Objeto
	


2 – Dados do Convênio
	Vigência Original
	Prorrogação do Convênio
	Data de Início do PMSB
	Data de Conclusão
	Data da Análise Técnica

	Início
	Término
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3 – Execução dos Serviços em Porcentagem
	Meta
	Etapa/
Fase
	Discriminação
	Unid.
	Quantidade
	% de Execução
	Valor 
(R$)

	
	
	
	
	Prevista
	Executada
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Percentual de execução do PMSB
	
	


4 – Itens de Controle
	Item
	Documentação
	Sim
	Não
	N/A

	1
	Entregue ata de aprovação dos Produtos D, E, F, G, H, I, J e K pelo Comitê de Coordenação?
	
	
	

	2
	Entregue os Produtos D, E, F, G, H, I, J e K?
	
	
	

	3
	Os Produtos D, E, F, G, H, I, J e K entregues à Funasa foram avaliados e aprovados pelo NICT, em conformidade com o TR?
	
	
	

	4
	Todos os produtos foram inseridos no Siconv, inclusive ata de aprovação dos produtos pelo Comitê de Coordenação?
	
	
	

	5
	O NICT recomenda a aprovação técnica do objeto em sua integralidade e encaminhamento à fase de prestação de contas?
	
	
	


5 – Parecer Técnico
	



* após preenchimento, anexar este relatório no Siconv.


6 – Autenticação
	
	NOME

	(Localidade e data)
	Aprovado eletronicamente em ___/___/____
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